# 包材库建设与更新时间线

2026-09-22 至 2026-10-13 | 截止 2026-10-13 01:46:32 北京时间

| 汇报项目 | 内容与口径 |
| --- | --- |
| 时间线事件 | 248 条：183 条需求 / 补充 / 重试记录，65 次代码提交，按秒排序 |
| 关联更新与微调 | 114 项完整列示。各项关联最早对应的需求，完成 / 上线状态截至统计截止，不冒充事件当时状态。 |
| 记录覆盖 | 135 轮主任务、16 个活动日期、119 段并行去重活动区间 |
| 多个图片工程 | 用户同时打开多个Codex工程，共用同一正式包材库站点。下文逐批标明主工程及bao、yue、du-qu等并行分工。 |
| 核对图片产出 | 场景主图 526 个合格版本；规格标注编辑 6 个版本；合计 532 个包材图片制作 / 编辑版本，来源去重 529 个。旧同步是开放客户权限，不是新增生成。 |
| 已记录执行与等待 | 52:08:18（52.14 小时）；AI / 工具运行及等待，不是员工实际人工工时。 |
| 统计范围 | 本机包材库主会话、明确关联的并行工程、子任务、工程档案与Git历史；不含独立ERP背景及本次报表制作。 |

## 如何阅读时间线

先按日期查看，再按HH:mm:ss追踪需求、确认、重试与提交。P为提示目的编号，T为任务编号，U为更新事项编号，E为时间线事件编号。

需求事件时间为本机日志中的记录时间；代码提交时间为Git事件时间。二者均精确显示至秒，不据此虚构具体实施或上线时刻。

每条需求列出其完整任务开始、结束与共享活动分钟。一个任务可能对应多条提示和多个成果，共享时长不能逐行相加。

“关联成果”列逐项保留目的、操作、截至状态、结果与证据；该成果关联到需求，不代表在该秒已完成或已上线。

跨任务或并行工程累计以去重活动区间为准。提交间隔、每日首末跨度、后台进程存活和无活动空档均不直接算工作时间。

# 统计口径与后续待办

| 序号 | 时间及完成情况统计方法 |
| --- | --- |
| 1 | 时间线按真实需求日志记录时间与Git提交事件时间排序，以完整日期和时:分:秒呈现，统一为北京时间。 |
| 2 | 每个日期下同时展示需求、补充、重试与提交。原有114项更新作为关联成果放在对应主要需求下各一次，不在确认回复中重复。 |
| 3 | 关联成果的完成状态是截至统计截止的核验结果，不表示该功能已在左列需求时刻完成。单项具体实施时刻未独立记录时，不予虚构。 |
| 4 | 任务开始与结束另列真实T生命周期；活动 / 工具运行等待分钟另列，共用T的提示和成果不能重复加总。 |
| 5 | U条目沿用原资料归属日期作为来源信息；时间线的日期时刻来自P日志或Git，不能将来源日期当执行时刻。 |
| 6 | 提交事件仅表示保存代码或档案，不等于部署；提交时间与相邻提交差均不作为工时。 |
| 7 | 总时长沿用已核对的119段并行去重W区间，为AI / 工具运行及处理等待，含长图像生成等待，不等于员工人工工时。 |
| 8 | 后台服务持续存活、没有持续工具证据的长空档、早期ERP背景与本次报表制作不计历史投入。 |
| 9 | 未同步到本机的其他设备记录及离线人工工作无法核对；没有为了每条事项显示精确时间而猜测补齐。 |
| 10 | 提示目的概括脱敏，报告不含账号密码、密钥、采购价明细或本机私有连接路径。 |

## 仍需补充或继续完善

1. 8项真实工艺价格及材质差异标准待用户补充；空值不作为零费用估算。
2. 全库图片优化未全部完成；已上线批次与剩余原图队列分别保留，不以发布次数当独立原图数。
3. 部分图册OCR、分型、图片与规格对应尚需来源核对；确定资料与待核对标记继续保留。
4. 业务员专属联系链接、真实询盘提交 / 通知及意向清单跨设备保存待完善。
5. 新手逐问检索仍为方案；现已支持多用途、资料用途与参考用途分开、候选搜索。
6. 管理员已可维护产品、账号、图片、批量产品及工艺；公司首页照片 / 证书 / 海报全部网页化编辑尚未证实全覆盖。
7. 持续搜图评测需更多真实用户照片；15张小样本结果不能代表全库或所有手机条件准确率。

# 并行图片工程与逐批产出

工程标签表示同一包材库网站内的职责分工；并行工作区间与每批产出分别记录。合格制作 / 发布版本不是全部生成尝试，同原图重做版本与独立原图数量不能混算。

| 批次 / 分工工程 | 真实关联工作起止 | 产出数量与口径 | 截至状态与核对依据 | 并行关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I01<br>首批主图美化17张<br>类别：场景主图美化<br>工程：主工程：包材库<br>会话：01a0c869<br>P112、P113<br>U051 | 开始 2026-10-06 15:51:27<br>结束 2026-10-06 16:36:15<br><br>共用T070精确任务窗口；17/3/4三批没有独立完整始末记录，不把共享44分钟计三次 | 合格制作 / 发布版本：17<br>新增独立原图：17<br>重做原图：0<br>关联产品记录：62 | 全部完成并发布；客户放行时间单列统一同步，不以员工上传等同客户授权<br><br>核对依据：逐项核对最终publish-manifest.edits；sourcePath与sourceSHA256分别去重，输出SHA256验证成品版本；不计淘汰 / 无返回 / 重试尝试<br>核验时间：未记录<br>publish-manifest.json<br>包材库内部汇报-20261013.json：T070 | 工作区间重叠：无已核对重叠批次<br><br>整批数量不能当作相交时段的即时产量。 |
| I02<br>待核对参考追加3张<br>类别：场景主图美化<br>工程：主工程：包材库<br>会话：01a0c869<br>P112、P113<br>U051 | 开始 2026-10-06 15:51:27<br>结束 2026-10-06 16:36:15<br><br>共用T070精确任务窗口；17/3/4三批没有独立完整始末记录，不把共享44分钟计三次 | 合格制作 / 发布版本：3<br>新增独立原图：3<br>重做原图：0<br>关联产品记录：9 | 全部完成并发布；客户放行时间单列统一同步，不以员工上传等同客户授权<br><br>核对依据：逐项核对最终publish-manifest.edits；sourcePath与sourceSHA256分别去重，输出SHA256验证成品版本；不计淘汰 / 无返回 / 重试尝试<br>核验时间：未记录<br>publish-manifest.json<br>包材库内部汇报-20261013.json：T070 | 工作区间重叠：无已核对重叠批次<br><br>整批数量不能当作相交时段的即时产量。 |

| 批次 / 分工工程 | 真实关联工作起止 | 产出数量与口径 | 截至状态与核对依据 | 并行关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I03<br>待核对参考追加4张<br>类别：场景主图美化<br>工程：主工程：包材库<br>会话：01a0c869<br>P112、P113<br>U051 | 开始 2026-10-06 15:51:27<br>结束 2026-10-06 16:36:15<br><br>共用T070精确任务窗口；17/3/4三批没有独立完整始末记录，不把共享44分钟计三次 | 合格制作 / 发布版本：4<br>新增独立原图：4<br>重做原图：0<br>关联产品记录：10 | 全部完成并发布；客户放行时间单列统一同步，不以员工上传等同客户授权<br><br>核对依据：逐项核对最终publish-manifest.edits；sourcePath与sourceSHA256分别去重，输出SHA256验证成品版本；不计淘汰 / 无返回 / 重试尝试<br>核验时间：未记录<br>publish-manifest.json<br>包材库内部汇报-20261013.json：T070 | 工作区间重叠：无已核对重叠批次<br><br>整批数量不能当作相交时段的即时产量。 |
| I04<br>主工程续批200张<br>类别：场景主图美化<br>工程：主工程：包材库<br>会话：01a0c869<br>P116、P117<br>U053 | 开始 2026-10-06 17:01:09<br>结束 2026-10-07 14:21:47<br><br>T072首次执行、T073续作提示及T074实际续作核验范围；跨夜空档排除，不能用包络17:01至次日14:21当连续工时 | 合格制作 / 发布版本：200<br>新增独立原图：199<br>重做原图：1<br>关联产品记录：253 | 全部完成并发布；客户放行时间单列统一同步，不以员工上传等同客户授权<br><br>核对依据：逐项核对最终publish-manifest.edits；sourcePath与sourceSHA256分别去重，输出SHA256验证成品版本；不计淘汰 / 无返回 / 重试尝试<br>核验时间：未记录<br>publish-manifest.json<br>包材库内部汇报-20261013.json：T072,T073,T074 | 工作区间重叠：I05<br><br>整批数量不能当作相交时段的即时产量。 |
| I05<br>反向队列独立尾批200张<br>类别：场景主图美化<br>工程：并行工程：读取包材库工程 / bao<br>会话：01a1147a<br>P119<br>U054 | 开始 2026-10-07 11:55:47<br>结束 2026-10-07 15:59:46<br><br>精确任务窗口；含审核 / 发布 / 工具等待，非逐张生成时间 | 合格制作 / 发布版本：200<br>新增独立原图：200<br>重做原图：0<br>关联产品记录：212 | 全部完成并发布；客户放行时间单列统一同步，不以员工上传等同客户授权<br><br>核对依据：逐项核对最终publish-manifest.edits；sourcePath与sourceSHA256分别去重，输出SHA256验证成品版本；不计淘汰 / 无返回 / 重试尝试<br>核验时间：2026-10-07 14:48:29<br>publish-manifest.json<br>包材库内部汇报-20261013.json：T076<br>final-audit.json<br>图片优化-20261007-独立尾批200张.csv | 工作区间重叠：I04、I06、I08、I10<br><br>整批数量不能当作相交时段的即时产量。 |

| 批次 / 分工工程 | 真实关联工作起止 | 产出数量与口径 | 截至状态与核对依据 | 并行关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I06<br>避开其他工程新增50张<br>类别：场景主图美化<br>工程：主工程：包材库<br>会话：01a0c869<br>P122<br>U055 | 开始 2026-10-07 14:48:37<br>结束 2026-10-07 17:06:35<br><br>精确任务窗口；含审核 / 发布 / 工具等待，非逐张生成时间 | 合格制作 / 发布版本：50<br>新增独立原图：50<br>重做原图：0<br>关联产品记录：50 | 全部完成并发布；客户放行时间单列统一同步，不以员工上传等同客户授权<br><br>核对依据：逐项核对最终publish-manifest.edits；sourcePath与sourceSHA256分别去重，输出SHA256验证成品版本；不计淘汰 / 无返回 / 重试尝试<br>核验时间：未记录<br>publish-manifest.json<br>包材库内部汇报-20261013.json：T079 | 工作区间重叠：I05、I08、I10、I11<br><br>整批数量不能当作相交时段的即时产量。 |
| I07<br>次日继续新增50张<br>类别：场景主图美化<br>工程：主工程：包材库<br>会话：01a0c869<br>P151、P152<br>U078 | 开始 2026-10-08 14:55:08<br>结束 2026-10-08 17:30:32<br><br>精确任务窗口；含审核 / 发布 / 工具等待，非逐张生成时间 | 合格制作 / 发布版本：50<br>新增独立原图：50<br>重做原图：0<br>关联产品记录：53 | 全部完成并发布；客户放行时间单列统一同步，不以员工上传等同客户授权<br><br>核对依据：逐项核对最终publish-manifest.edits；sourcePath与sourceSHA256分别去重，输出SHA256验证成品版本；不计淘汰 / 无返回 / 重试尝试<br>核验时间：未记录<br>publish-manifest.json<br>包材库内部汇报-20261013.json：T109 | 工作区间重叠：S01-审查、其他管理员/检索工程<br><br>整批数量不能当作相交时段的即时产量。 |
| I08<br>同款系列规格标注6张<br>类别：规格标注编辑<br>工程：并行工程：同款归并与规格标注 / yue<br>会话：01a11550<br>P126<br>U060、U061 | 开始 2026-10-07 15:44:47<br>结束 2026-10-07 16:47:19<br><br>精确任务窗口；上线后post-route核验时间单列 | 合格制作 / 发布版本：6<br>新增独立原图：5<br>重做原图：1<br>关联产品记录：23 | 6张完成发布；229个系列尚未逐瓶标规格，不等于全库已标注<br><br>核对依据：逐项核对6个规格编辑输出与23关联；6源中深绿喷雾瓶与bao尾批同源、5个额外来源；实际manifest工具为built-in imagegen，单列编辑类型而非统一场景美化<br>核验时间：2026-10-07 16:44:10<br>group-images.json<br>image-publish-manifest.json<br>同款归并与规格标注-20261007.md | 工作区间重叠：I05、I06、I10、I11<br><br>整批数量不能当作相交时段的即时产量。 |

| 批次 / 分工工程 | 真实关联工作起止 | 产出数量与口径 | 截至状态与核对依据 | 并行关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I09<br>洗手液250/500mL各自独立主图2张<br>类别：洗手液规格美化<br>工程：主工程：包材库<br>会话：01a0c869<br>P185<br>U099、U100 | 开始 2026-10-10 05:03:42<br>结束 2026-10-10 05:58:50<br><br>精确任务窗口；没有独立成品生成/上线始末时间，不能借Git时刻代替 | 合格制作 / 发布版本：2<br>新增独立原图：1<br>重做原图：0<br>关联产品记录：2 | 2张规格主图随handwash-variants-v1完成发布；第一次激活回滚，重试2验收通过<br><br>核对依据：image-prompts-and-assets.json两个output哈希；同一media/image30.jpeg左250mL/右500mL拆成两张，不称两源；identitySource文件SHA不在前8批来源中<br>核验时间：未记录<br>image-prompts-and-assets.json<br>activation-retry2-result.log | 工作区间重叠：无已核对重叠批次<br><br>整批数量不能当作相交时段的即时产量。 |

# 图片数量与重复统计口径

| 指标 / 时点 | 数量与解释 |
| --- | --- |
| 10-08七批场景主图快照 | 524 个合格版本；523 个不同源SHA；不含重试尝试 |
| 10-10洗手液新增规格主图 | 2 个版本，1 个源图 |
| 截至本报告场景主图 | 526 个版本；524 个不同来源 |
| 规格标注编辑 | 6 个版本；为AI编辑，另列性质，不混称场景主图 |
| 以上两类合格包材编辑总量 | 532 个制作 / 编辑版本；529 个不同来源；不是全期所有AI资产或生成尝试总量 |
| 10-08客户开放快照 | 530 个既有版本统一同步；529 张有效客户图；同步不是新增生成，不称当前客户图总数 |

1. 主工程、bao、yue、du-qu是不同Codex工程/会话，共用同一正式仓库与生产网站，不是多个独立网站。
2. sourcePath与sourceSHA256在7 AI批中各去重结果同为523，524输出SHA均唯一。
3. 完整合格成品和发布版本统计不含被淘汰图、无返回生成、替代初稿与重试尝试；尝试总量未有可靠全期明细，不虚构。
4. 17/3/4同一主任务共享时段，不能重复累计耗时；跨夜主200须排除无活动空档。
5. 双工程快照185已发/193已保存是尾批200进行中状态，不是第三个新增批次。
6. 制作版本、来源数量、产品记录、图片关联、客户有效图是不同指标；529有效客户图是10-08快照，后续两张洗手液另列，不能误称当前数量。
7. 6规格编辑实际工具manifest为built-in imagegen，但性质为规格标注，与统一场景美化分列。
8. 934裁切图、5轮播、10导入、17删除不与526主图美化张数混加。

# 其他图片与素材操作

素材导入、删除、裁切、轮播与客户权限同步分别记录，不与场景主图产量相加。

| 操作 / 素材类别 | 分工工程 / 提示 | 真实关联工作起止 | 操作数量 / 截至状态 | 核对依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I10<br>新增10张产品海报<br>素材导入 | 并行工程：客户端海报 / du-qu<br>会话：01a11546<br>P123、P125 | 开始 2026-10-07 15:32:33<br>结束 2026-10-07 16:26:12<br>精确任务窗口；数量不作为统一场景主图美化张数相加 | 10<br>10张源素材导入；海报31增至41，另生成缩略图不翻倍算海报张数 | 按对应素材/发布清单核对；导入、删除、裁切、轮播属于不同操作类别，不与524批量美化版本混加<br>核验时间：2026-10-07 16:22:57 |
| I11<br>移除17张模特海报<br>素材删除 | 并行工程：客户端海报 / du-qu<br>会话：01a11546<br>P131 | 开始 2026-10-07 16:27:18<br>结束 2026-10-07 17:08:19<br>精确任务窗口；数量不作为统一场景主图美化张数相加 | 17<br>删除17项海报（原图+缩略图34文件）；41减至24，不是制作17张 | 按对应素材/发布清单核对；导入、删除、裁切、轮播属于不同操作类别，不与524批量美化版本混加<br>核验时间：2026-10-07 17:02:57 |
| I12<br>五张客户系列轮播最终版<br>轮播画面编辑 | 并行工程：客户端海报 / du-qu<br>会话：01a11546<br>P137、P146、P147、P149 | 开始 2026-10-07 17:33:43<br>结束 2026-10-08 10:26:59<br>精确任务窗口；数量不作为统一场景主图美化张数相加 | 5<br>最终5张确认版后续补齐上线；先前5张初稿被替代，不把初稿与最终版加为10张已上线 | 按对应素材/发布清单核对；导入、删除、裁切、轮播属于不同操作类别，不与524批量美化版本混加<br>核验时间：2026-10-08 18:02:11 |
| I13<br>按实物类型分出934张展示裁切图<br>原图裁切/分型 | 主工程：包材库<br>会话：01a0c869<br>P177、P178 | 开始 2026-10-09 20:20:38<br>结束 2026-10-10 02:24:38<br>精确任务窗口；数量不作为统一场景主图美化张数相加 | 934<br>934个新增素材文件完成上线，按瓶与罐等实际品类分开；这是源图裁切展示资产，不是934张AI场景美化图 | 按对应素材/发布清单核对；导入、删除、裁切、轮播属于不同操作类别，不与524批量美化版本混加<br>核验时间：2026-10-10 02:15:16 |
| S01<br>跨工程8批统一同步客户端<br>跨工程授权与补传核验 | 并行工程：读取包材库工程 / bao（统一接收各工程成果）<br>会话：01a1147a<br>P161 | 开始 2026-10-08 19:01:18<br>结束 2026-10-08 19:02:03<br>准确在线验收时间；不是530张的生成时间；准备/操作在关联主任务中另列 | 0<br>530个已制作版本汇总后启用529个有效客户图，旧返工版本1个被替代；614条客户底层产品、666图关联 | verification.counts与preparedExpectations；这是8批成果重用与权限同步，不产生530个新制作版本<br>核验时间：2026-10-08 19:02:03 |

# 同时打开工程的真实重叠时段

下列为已记录的任务生命周期窗口相交，精确到北京时间日期与秒。没有逐张统计相交期间产量；整批张数和工作并集分别核对，不能重复累计并行投入。

| 批次 / 同时运行工程 | 重叠开始 | 重叠结束 | 关联任务 | 交叠与产量统计边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I04、I05<br>主工程：包材库<br>并行工程：读取包材库工程 / bao | 2026-10-07 11:55:47 | 2026-10-07 14:21:47 | T074、T076 | 真实主任务区间相交；未逐张统计交叠期间产出，不将整批数量标成仅在交叠时间内完成；并行工时按活动并集去重 |
| I05、I06<br>并行工程：读取包材库工程 / bao<br>主工程：包材库 | 2026-10-07 14:48:37 | 2026-10-07 15:59:46 | T076、T079 | 真实主任务区间相交；未逐张统计交叠期间产出，不将整批数量标成仅在交叠时间内完成；并行工时按活动并集去重 |
| I05、I08<br>并行工程：读取包材库工程 / bao<br>并行工程：同款归并与规格标注 / yue | 2026-10-07 15:44:47 | 2026-10-07 15:59:46 | T076、T082 | 真实主任务区间相交；未逐张统计交叠期间产出，不将整批数量标成仅在交叠时间内完成；并行工时按活动并集去重 |
| I06、I08<br>主工程：包材库<br>并行工程：同款归并与规格标注 / yue | 2026-10-07 15:44:47 | 2026-10-07 16:47:19 | T079、T082 | 真实主任务区间相交；未逐张统计交叠期间产出，不将整批数量标成仅在交叠时间内完成；并行工时按活动并集去重 |
| I06、I10<br>主工程：包材库<br>并行工程：客户端海报 / du-qu | 2026-10-07 15:32:33 | 2026-10-07 15:35:49 | T079、T080 | 真实主任务区间相交；未逐张统计交叠期间产出，不将整批数量标成仅在交叠时间内完成；并行工时按活动并集去重 |
| I06、I10<br>主工程：包材库<br>并行工程：客户端海报 / du-qu | 2026-10-07 15:37:57 | 2026-10-07 16:26:12 | T079、T081 | 真实主任务区间相交；未逐张统计交叠期间产出，不将整批数量标成仅在交叠时间内完成；并行工时按活动并集去重 |
| I06、I11<br>主工程：包材库<br>并行工程：客户端海报 / du-qu | 2026-10-07 16:27:18 | 2026-10-07 17:06:35 | T079、T086 | 真实主任务区间相交；未逐张统计交叠期间产出，不将整批数量标成仅在交叠时间内完成；并行工时按活动并集去重 |

| 批次 / 同时运行工程 | 重叠开始 | 重叠结束 | 关联任务 | 交叠与产量统计边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I08、I10<br>并行工程：同款归并与规格标注 / yue<br>并行工程：客户端海报 / du-qu | 2026-10-07 15:44:47 | 2026-10-07 16:26:12 | T082、T081 | 真实主任务区间相交；未逐张统计交叠期间产出，不将整批数量标成仅在交叠时间内完成；并行工时按活动并集去重 |
| I08、I11<br>并行工程：同款归并与规格标注 / yue<br>并行工程：客户端海报 / du-qu | 2026-10-07 16:27:18 | 2026-10-07 16:47:19 | T082、T086 | 真实主任务区间相交；未逐张统计交叠期间产出，不将整批数量标成仅在交叠时间内完成；并行工时按活动并集去重 |

# 2026-09-22

北京时间 | 当日 2 个事件：需求 / 调整 1 条、补充 / 确认 1 条

活动首末：2026-09-22 20:31:49 至 2026-09-22 20:39:46；去重 7.95 分钟。首末之间可能有停顿，不能直接相减作为当日投入。

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30:56<br>E001<br>需求 / 调整<br>P013 | 设计内部包材库框架、检索与分类，等待补充素材<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T001<br>开始 2026-09-22 20:30:56<br>结束 2026-09-22 20:39:48<br>共享活动 7.95 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 781；T001需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U001<br>关联 E001<br>P013<br>需求时间共用 | 包材库目标与字段<br><br>目的：建立业务员面向客户的可检索包材展示库，统一核心资料字段 | 共用 T001<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-22 | 把包材库定位为业务员对客选型的可检索展示库。定义材质、瓶型、规格、MOQ、单价、货期、其他说明，保留供应商原始报价和出处。<br><br>依据：10-07建设日志 / 需求定义与首版建设 | 关联成果（截至统计截止）<br>已完成<br><br>已完成；已有明确参数才录入，缺失留空。工艺价格作为浮动条件，未设为所有单品必填价格。 |
| 20:37:01<br>E002<br>补充 / 确认<br>P014 | 确认员工能看采购成本、供应商及套装组合；讨论样品管理<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T001<br>开始 2026-09-22 20:30:56<br>结束 2026-09-22 20:39:48<br>共享活动 7.95 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 827；T001需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U002<br>关联 E002<br>P014<br>需求时间共用 | 分类及系列规则<br><br>目的：明确分类与同系列不同规格的独立记录规则，避免规格价格混淆 | 共用 T001<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-22 | 确定类型、材质、容量、瓶型、用途等多维分类；同系列各规格分别保留记录。固定套装与审核组合、样品编号 / 位置 / 借还纳入设计。<br><br>依据：10-07建设日志 / 需求定义与首版建设；业务端维护档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已完成<br><br>已完成规则；组合审核和实物样品功能未作为当前主导航全面开放。 |

# 2026-09-23

北京时间 | 当日 10 个事件：需求 / 调整 5 条、补充 / 确认 5 条

活动首末：2026-09-23 16:51:15 至 2026-09-23 17:52:43；去重 40.55 分钟。首末之间可能有停顿，不能直接相减作为当日投入。

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:49:28<br>E003<br>需求 / 调整<br>P015 | 接入已提供的阿里云服务器<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T002<br>开始 2026-09-23 16:49:23<br>结束 2026-09-23 16:52:07<br>共享活动 0.85 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 866；T002需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U004<br>关联 E003<br>P015<br>需求时间共用 | 阿里云首版部署<br><br>目的：使公司员工通过网络共同使用已有包材库 | 共用 T002<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-23 至 2026-09-24 | 接入已有云服务器，建立 SSH 密钥访问、HTTPS 网关、应用服务和员工查询入口；代码发布目录与运行数据目录分离，保留既有登录方式。<br><br>依据：10-07建设日志 / 需求定义与首版建设 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；首次部署使用 IP 访问，后续转为公司域名入口。报告不列出登录密码和部署密钥。 |
| 16:59:43<br>E004<br>需求 / 调整<br>P016 | 准备服务器登录和接口配置<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T003<br>开始 2026-09-23 16:59:38<br>结束 2026-09-23 17:04:37<br>共享活动 4.64 分钟<br>本轮中断 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 894；T003需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮中断；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 17:01:55<br>E005<br>补充 / 确认<br>P017 | 确认服务器登录身份<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T003<br>开始 2026-09-23 16:59:38<br>结束 2026-09-23 17:04:37<br>共享活动 4.64 分钟<br>本轮中断 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 937；T003需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮中断；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:03:42<br>E006<br>补充 / 确认<br>P018 | 确认服务器连接准备状态<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T003<br>开始 2026-09-23 16:59:38<br>结束 2026-09-23 17:04:37<br>共享活动 4.64 分钟<br>本轮中断 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 977；T003需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮中断；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 17:04:50<br>E007<br>需求 / 调整<br>P019 | 接管Chrome操作运行中的服务器<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T004<br>开始 2026-09-23 17:04:50<br>结束 2026-09-23 17:35:21<br>共享活动 30.37 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 998；T004需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 17:22:18<br>E008<br>补充 / 确认<br>P020 | 确认公钥授权已完成<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T004<br>开始 2026-09-23 17:04:50<br>结束 2026-09-23 17:35:21<br>共享活动 30.37 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 1236；T004需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 17:44:09<br>E009<br>需求 / 调整<br>P021 | 讨论公司内部网站使用指定域名<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T005<br>开始 2026-09-23 17:44:09<br>结束 2026-09-23 17:48:19<br>共享活动 3.84 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 1516；T005需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 17:45:46<br>E010<br>补充 / 确认<br>P022 | 确认尚未购买域名<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T005<br>开始 2026-09-23 17:44:09<br>结束 2026-09-23 17:48:19<br>共享活动 3.84 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 1554；T005需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:46:35<br>E011<br>补充 / 确认<br>P023 | 寻求免费域名建议<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T005<br>开始 2026-09-23 17:44:09<br>结束 2026-09-23 17:48:19<br>共享活动 3.84 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 1572；T005需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 17:51:48<br>E012<br>需求 / 调整<br>P024 | 确定让公司员工使用系统的最简部署方案<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T006<br>开始 2026-09-23 17:51:48<br>结束 2026-09-23 17:52:45<br>共享活动 0.85 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 1607；T006需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

# 2026-09-24

北京时间 | 当日 12 个事件：需求 / 调整 7 条、补充 / 确认 5 条

活动首末：2026-09-24 16:56:26 至 2026-09-24 23:15:35；去重 116.58 分钟。首末之间可能有停顿，不能直接相减作为当日投入。

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:56:20<br>E013<br>需求 / 调整<br>P025 | 整理新增图册、原产品表及核心包材字段，缺失留空<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T007<br>开始 2026-09-24 16:56:19<br>结束 2026-09-24 17:35:51<br>共享活动 39.38 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 1631；T007需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U003<br>关联 E013<br>P025<br>需求时间共用 | 首份询价表结构化<br><br>目的：把原询价表转为可检索记录并准确关联产品图片 | 共用 T007<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-22 至 2026-09-23 | 解析 WPS DISPIMG、浮动图片和合并单元格，把 374 条原始资料与 340 个图片文件关联；保留原报价、材料、规格及来源行号。<br><br>依据：10-07建设日志 / 需求定义与首版建设 | 关联成果（截至统计截止）<br>已完成<br><br>已完成；区分包材、半成品、服务和需求，疑似关联标记待核对，未把每张图片认定为独立产品。 |
| U007<br>关联 E013<br>P025<br>需求时间共用 | 新增图册和表格整理<br><br>目的：汇总供应商产品图册，保留来源供参数核对 | 共用 T007<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-24 | 接收 21 份 PDF、4 份新 Excel，连同原询价表统一登记为 26 份来源；提取 PDF 共 2,608 页，并生成页面预览、表格图片及来源清单。<br><br>依据：10-07建设日志 / 扩充资料与分类检索；专项核验记录 | 关联成果（截至统计截止）<br>已完成<br><br>已完成素材登记和提取；原 PDF、原始单元格与页码保留，图片展示线索和产品记录分开。 |
| U008<br>关联 E013<br>P025<br>需求时间共用 | OCR 与参数提取<br><br>目的：从扫描图册读取型号规格等信息，减少人工录入 | 共用 T007<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-24 | 对扫描图册开展 OCR，整理型号、容量、材料、尺寸和报价证据；记录待核对文字与疑似重复组，不强行补足缺失字段。<br><br>依据：10-07建设日志 / 扩充资料与分类检索；专项核验记录 | 关联成果（截至统计截止）<br>部分完成（当时）<br><br>部分完成；提取与质检完成，OCR 和图中规格仍有待人工确认项。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:57:59<br>E014<br>补充 / 确认<br>P026 | 确认同系列每个规格单独存档；客户隐藏供应商与采购价<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T007<br>开始 2026-09-24 16:56:19<br>结束 2026-09-24 17:35:51<br>共享活动 39.38 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 1680；T007需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 17:01:09<br>E015<br>需求 / 调整<br>P027 | 参考分类图优化材质、瓶型、规格及检索<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T007<br>开始 2026-09-24 16:56:19<br>结束 2026-09-24 17:35:51<br>共享活动 39.38 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 1742；T007需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U009<br>关联 E015<br>P027<br>需求时间共用 | 分类与搜索条件<br><br>目的：按材质、规格、瓶型等缩小候选，同时保留未知项 | 共用 T007<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-24 至 2026-09-27 | 建立资料类型、包材类型、材质、容量区间、瓶型和来源图册的筛选方案；保留不明确的待细分类目，图片结构检索与参数检索可并用。<br><br>依据：10-07建设日志 / 扩充资料与分类检索；业务端维护档案；专项核验记录 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线基础检索；后续追加用途、多选和分区联动。分类未知项不会被伪造标签。 |
| 17:40:37<br>E016<br>需求 / 调整<br>P028 | 增加上传图片寻找相似包材功能<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T008<br>开始 2026-09-24 17:40:37<br>结束 2026-09-24 17:57:58<br>共享活动 17.24 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 2526；T008需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U006<br>关联 E016<br>P028<br>需求时间共用 | 以图搜包材<br><br>目的：让员工上传客户参考图片寻找相似外形包材 | 共用 T008<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-24 | 增加图片上传检索，按瓶型与结构优先匹配，辅以颜色特征；限制格式、文件大小和处理资源，关联检索结果与原资料。<br><br>依据：10-07建设日志 / 需求定义与首版建设；业务端维护档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；真实来源图检索核验通过，但相似结果仍需人工确认同款和规格，不代表全库准确率。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:41:32<br>E017<br>补充 / 确认<br>P029 | 确认搜图优先瓶型与结构，颜色印刷次之<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T008<br>开始 2026-09-24 17:40:37<br>结束 2026-09-24 17:57:58<br>共享活动 17.24 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 2561；T008需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 17:42:22<br>E018<br>需求 / 调整<br>P030 | 暂不录入浮动印刷费用，后续提供标准<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T008<br>开始 2026-09-24 17:40:37<br>结束 2026-09-24 17:57:58<br>共享活动 17.24 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 2572；T008需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 19:10:35<br>E019<br>需求 / 调整<br>P031 | 建立管理员信息维护系统<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T009<br>开始 2026-09-24 19:10:30<br>结束 2026-09-24 19:18:29<br>共享活动 0.00 分钟<br>本轮中断 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 2959；T009需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮中断；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U005<br>关联 E019<br>P031<br>需求时间共用 | 管理员资料维护<br><br>目的：让管理员维护资料，普通员工只查询，支持后续批量整理 | 共用 T009<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-24 | 建立独立管理员权限、产品与图片编辑、归档恢复、版本冲突和操作审计；增加 CSV / XLSX 导入预览、校验及导出能力。<br><br>依据：10-07建设日志 / 需求定义与首版建设；客户端维护档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；员工仅查询，管理员维护。完整首页图文与证书网页编辑尚未实现。 |
| 19:29:17<br>E020<br>补充 / 确认<br>P032 | 确认独立管理员账号，员工仅查询<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T011<br>开始 2026-09-24 19:28:36<br>结束 2026-09-24 19:58:11<br>共享活动 26.26 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 2991；T011需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:34:01<br>E021<br>补充 / 确认<br>P033 | 重试管理员功能建设任务<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T012<br>开始 2026-09-24 20:30:14<br>结束 2026-09-24 20:34:01<br>共享活动 0.00 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 3452；T012需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 20:57:16<br>E022<br>补充 / 确认<br>P034 | 再次重试中断任务<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T014<br>开始 2026-09-24 20:55:12<br>结束 2026-09-24 20:59:39<br>共享活动 4.44 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 3471；T014需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 21:01:35<br>E023<br>需求 / 调整<br>P035 | 评估剩余额度及工程适用模型<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T015<br>开始 2026-09-24 21:01:35<br>结束 2026-09-24 21:02:40<br>共享活动 1.00 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 3567；T015需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 21:07:59<br>E024<br>需求 / 调整<br>P036 | 导入当日素材，增加分类侧栏并部署更新<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T016<br>开始 2026-09-24 21:07:59<br>结束 2026-09-25 04:16:25<br>共享活动 31.73 分钟<br>本轮中断 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 3622；T016需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮中断；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U010<br>关联 E024<br>P036<br>需求时间共用 | 大批资料导入正式库<br><br>目的：把新提供素材加入线上包材库并保留历史编辑 | 共用 T016<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-27 | 以批次标记增量导入 10,632 条资料，保留原有 374 条，形成 11,006 条在线记录；其中当时产品来源条目 8,001 条、图片线索 2,867 条、工艺参考 91 条。<br><br>依据：10-07建设日志 / 扩充资料与分类检索；专项核验记录 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；保留原记录、版本、管理员修改及账号；图片索引就绪、待处理和失败均为 0（当次验收）。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U011<br>关联 E024<br>P036<br>需求时间共用 | 侧栏分类与索引<br><br>目的：提供直观的分类浏览入口并区分产品和资料页 | 共用 T016<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-27 | 侧栏提供类型、材质、容量区间和来源筛选，顶部提供细化条件；整页图册与产品记录建立关联，工艺参考单独呈现。<br><br>依据：10-07建设日志 / 扩充资料与分类检索；业务端维护档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；整页可能含多款，仅作来源参考，未将整页冒充单品图片。 |

# 2026-09-25

北京时间 | 当日 0 个事件：

活动首末：2026-09-25 01:18:50 至 2026-09-25 04:15:14；去重 3.48 分钟。首末之间可能有停顿，不能直接相减作为当日投入。

## 无新需求 / 提交，上一日任务跨日延续

| 活动区间 | 实际开始 | 实际结束 | 持续分钟 | 核对口径 |
|---|---|---|---|---|
| W015 | 2026-09-25 01:18:50 | 2026-09-25 01:19:10 | 0.3261 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W016 | 2026-09-25 02:48:41 | 2026-09-25 02:49:04 | 0.3803 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W017 | 2026-09-25 03:49:18 | 2026-09-25 03:51:12 | 1.8939 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W018 | 2026-09-25 04:14:21 | 2026-09-25 04:15:14 | 0.8842 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |

# 2026-09-27

北京时间 | 当日 13 个事件：补充 / 确认 5 条、需求 / 调整 8 条

活动首末：2026-09-27 03:25:00 至 2026-09-27 07:25:10；去重 130.36 分钟。首末之间可能有停顿，不能直接相减作为当日投入。

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:15:51<br>E025<br>补充 / 确认<br>P037 | 重试素材整理与部署<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T020<br>开始 2026-09-27 04:15:07<br>结束 2026-09-27 04:15:51<br>共享活动 0.00 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 4069；T020需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 04:29:06<br>E026<br>补充 / 确认<br>P038 | 再次重试未完成任务<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T022<br>开始 2026-09-27 04:28:43<br>结束 2026-09-27 04:29:06<br>共享活动 0.00 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 4077；T022需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 04:30:11<br>E027<br>需求 / 调整<br>P039 | 判断失败是否由网络引起<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T023<br>开始 2026-09-27 04:29:28<br>结束 2026-09-27 04:30:11<br>共享活动 0.00 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 4082；T023需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 04:32:57<br>E028<br>补充 / 确认<br>P040 | 再次尝试继续处理<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T024<br>开始 2026-09-27 04:30:19<br>结束 2026-09-27 04:48:08<br>共享活动 17.77 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 4098；T024需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:52:36<br>E029<br>需求 / 调整<br>P041 | 整理三端网址及登录方式<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T025<br>开始 2026-09-27 04:52:36<br>结束 2026-09-27 04:52:58<br>共享活动 0.24 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 4506；T025需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 04:59:21<br>E030<br>需求 / 调整<br>P042 | 优化翻页过渡和每页数量选择<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T026<br>开始 2026-09-27 04:59:20<br>结束 2026-09-27 05:06:00<br>共享活动 6.54 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 4523；T026需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U012<br>关联 E030<br>P042<br>需求时间共用 | 分页动画与页数<br><br>目的：减少翻页跳动，让用户直接跳到指定页和设置每页数量 | 共用 T026<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-27 | 员工与管理端加入页码按钮、输入页码跳转、上下页边界校验；员工每页可选 20 / 40 / 80 条，翻页保留筛选及未提交输入。<br><br>依据：10-07建设日志 / 扩充资料与分类检索 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；仅结果区轻量动画，支持系统减少动态效果；静态文件摘要和分页回归通过。 |
| 05:24:21<br>E031<br>需求 / 调整<br>P043 | 增加跳页、稳定产品编号、编号表及精确编号搜索<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T027<br>开始 2026-09-27 05:24:21<br>结束 2026-09-27 05:40:24<br>共享活动 15.16 分钟<br>本轮中断 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 4640；T027需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮中断；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U015<br>关联 E031<br>P043<br>需求时间共用 | 全产品稳定编号<br><br>目的：给每款包材稳定编号，方便讨论、修改和持续追踪 | 共用 T027<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-27 | 为当时 8,001 条包材分配 YZ-BC 编号；新增包材自动续号、归档不回收。卡片、详情、表格与后台使用同一编号，内部 ID 保留。<br><br>依据：10-07建设日志 / 产品编号、维护表与首轮故障处置 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；全量编号唯一性及对应关系验证通过。后续导入增至 8,853 个累计编号。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U016<br>关联 E031<br>P043<br>需求时间共用 | 编号精确检索与直达<br><br>目的：让员工用编号准确找款，避免旧筛选干扰 | 共用 T027<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-27 | 搜索支持完整编号、大小写、全角及常见分隔符，保留原 ID 检索；完整编号清除旧筛选干扰。增加带 code 参数的产品直达链接及登录后恢复定位。<br><br>依据：10-07建设日志 / 产品编号、维护表与首轮故障处置 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；不存在的完整编号返回零条，全量线上编号映射检索核验通过。 |
| U017<br>关联 E031<br>P043<br>需求时间共用 | 产品编号及图片维护表<br><br>目的：交付带图片和定位字段的维护表，供后续整理与批量更新 | 共用 T027<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-27 | 导出带编号、内部记录 ID、版本、对应图片及缺图标记的产品维护 Excel；复用缩略图减少体积，保留后续批量更新所需的对应字段。<br><br>依据：10-07建设日志 / 产品编号、维护表与首轮故障处置；专项核验记录 | 关联成果（截至统计截止）<br>已完成<br><br>已完成并交付；表格用于资料整理和更新，导入旧版本覆盖的风险随后增加强制版本校验。 |
| 05:54:03<br>E032<br>需求 / 调整<br>P044 | 诊断用户也无法打开网站的问题<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T028<br>开始 2026-09-27 05:54:02<br>结束 2026-09-27 06:04:10<br>共享活动 8.34 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 4918；T028需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U013<br>关联 E032<br>P044<br>需求时间共用 | 网站与 SSH 无响应排查<br><br>目的：诊断网站打不开的网络与服务器故障并恢复访问 | 共用 T028<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-27 | 检查公网 443、22 端口，确认 TLS 与 SSH 握手超时。服务器在 06:18 新启动后恢复；核对健康、目录、登录和图片检索。<br><br>依据：10-07建设日志 / 产品编号、维护表与首轮故障处置 | 关联成果（截至统计截止）<br>已恢复（当时核验）<br><br>已恢复；未发现可确认的 OOM 或内核崩溃日志，首次故障根因未完全证实。 |
| U014<br>关联 E032<br>P044<br>需求时间共用 | 低内存服务器保护<br><br>目的：降低大目录加载造成的资源压力，提高低配置服务器稳定性 | 共用 T028<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-27 | 增加 2 GiB 交换空间，移除无用全量常驻目录副本；大目录读取加入并发限制，验证改为流式摘要和受限内存的隔离副本。<br><br>依据：10-07建设日志 / 产品编号、维护表与首轮故障处置 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线保护；繁忙读取有限重试，写入不自动重放。内存容量仍是持续运维约束。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:18:57<br>E033<br>需求 / 调整<br>P045 | 确认远程控制已登录，可继续故障排查<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T029<br>开始 2026-09-27 06:18:57<br>结束 2026-09-27 06:42:29<br>共享活动 23.41 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 5123；T029需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 06:20:22<br>E034<br>补充 / 确认<br>P046 | 确认远程控制已在本机Chrome打开<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T029<br>开始 2026-09-27 06:18:57<br>结束 2026-09-27 06:42:29<br>共享活动 23.41 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 5186；T029需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 06:46:03<br>E035<br>需求 / 调整<br>P047 | 维护表附对应图片、无图标注及后续整理字段<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T030<br>开始 2026-09-27 06:46:03<br>结束 2026-09-27 07:08:48<br>共享活动 22.59 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 5643；T030需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 06:47:35<br>E036<br>补充 / 确认<br>P048 | 确认维护表需支持批量更新网站<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T030<br>开始 2026-09-27 06:46:03<br>结束 2026-09-27 07:08:48<br>共享活动 22.59 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 5677；T030需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 07:11:23<br>E037<br>需求 / 调整<br>P049 | 统一登录链接，按员工与管理员账号进入不同角色<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T031<br>开始 2026-09-27 07:11:23<br>结束 2026-09-27 07:25:11<br>共享活动 13.65 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 5999；T031需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U018<br>关联 E037<br>P049<br>需求时间共用 | 统一登录界面<br><br>目的：公司群只需分享一个链接，根据账号角色进入不同内容 | 共用 T031<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-27 | 将员工与管理员统一至同一登录页，登录后依据角色进入查询或管理工作区；后台及媒体接口独立校验权限。<br><br>依据：10-07建设日志 / 产品编号、维护表与首轮故障处置；专项核验记录 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；一个公司链接即可进入，后续扩展客户角色。没有通过隐藏按钮代替服务端授权。 |

# 2026-09-28

北京时间 | 当日 27 个事件：需求 / 调整 19 条、补充 / 确认 8 条

活动首末：2026-09-28 11:25:58 至 2026-09-28 23:39:36；去重 358.07 分钟。首末之间可能有停顿，不能直接相减作为当日投入。

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:25:50<br>E038<br>需求 / 调整<br>P050 | 接入DeepSeek辅助审查网站<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T032<br>开始 2026-09-28 11:25:50<br>结束 2026-09-28 12:01:00<br>共享活动 35.01 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 6205；T032需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U019<br>关联 E038<br>P050<br>需求时间共用 | DeepSeek 辅助代码审查<br><br>目的：借助模型发现问题后由工程核验证据，不把意见直接当结论 | 共用 T032<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-28 | 准备现网对应源码，接入外部模型辅助审查；逐项复核 10 条首轮意见及 2 条补充发现，区分已确认缺陷、条件兼容问题和误报。<br><br>依据：10-07建设日志 / 代码审查、图片细分与品牌界面；专项核验记录 | 关联成果（截至统计截止）<br>已完成<br><br>已完成审查核验；七个核心文件与当时服务器摘要一致。模型接入不等于网站新增 AI 客服。 |
| 11:26:20<br>E039<br>补充 / 确认<br>P051 | 选择DeepSeek网页登录方式进行审查<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T032<br>开始 2026-09-28 11:25:50<br>结束 2026-09-28 12:01:00<br>共享活动 35.01 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 6220；T032需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 11:28:48<br>E040<br>补充 / 确认<br>P052 | 确认已在Safari登录DeepSeek<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T032<br>开始 2026-09-28 11:25:50<br>结束 2026-09-28 12:01:00<br>共享活动 35.01 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 6277；T032需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:45:00<br>E041<br>需求 / 调整<br>P053 | 讨论用API接入指定DeepSeek模型与代理工具<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T032<br>开始 2026-09-28 11:25:50<br>结束 2026-09-28 12:01:00<br>共享活动 35.01 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 6591；T032需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 11:46:03<br>E042<br>补充 / 确认<br>P054 | 确认接入当前Codex工具<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T032<br>开始 2026-09-28 11:25:50<br>结束 2026-09-28 12:01:00<br>共享活动 35.01 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 6613；T032需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 11:50:08<br>E043<br>补充 / 确认<br>P055 | 打开本机密钥填写目录<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T032<br>开始 2026-09-28 11:25:50<br>结束 2026-09-28 12:01:00<br>共享活动 35.01 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 6701；T032需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 11:51:51<br>E044<br>补充 / 确认<br>P056 | 确认本机密钥已填写<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T032<br>开始 2026-09-28 11:25:50<br>结束 2026-09-28 12:01:00<br>共享活动 35.01 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 6752；T032需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 11:54:54<br>E045<br>补充 / 确认<br>P057 | 确认API来自DeepSeek官方开放平台<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T032<br>开始 2026-09-28 11:25:50<br>结束 2026-09-28 12:01:00<br>共享活动 35.01 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 6830；T032需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:55:54<br>E046<br>需求 / 调整<br>P058 | 补充接口配置准备信息<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T032<br>开始 2026-09-28 11:25:50<br>结束 2026-09-28 12:01:00<br>共享活动 35.01 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 6845；T032需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 11:57:06<br>E047<br>需求 / 调整<br>P059 | 阅读Safari中的接入教程并配置<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T032<br>开始 2026-09-28 11:25:50<br>结束 2026-09-28 12:01:00<br>共享活动 35.01 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 6871；T032需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 12:04:27<br>E048<br>补充 / 确认<br>P060 | 确认API账户已充值<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T033<br>开始 2026-09-28 12:04:27<br>结束 2026-09-28 12:14:53<br>共享活动 10.32 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 6941；T033需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 12:16:25<br>E049<br>需求 / 调整<br>P061 | 另一工程审查包材库文档与功能，排除幻觉并完善<br><br>工程：审查工程 / 功能真实性核对<br>会话：01a0e639 | 任务 T034<br>开始 2026-09-28 12:16:25<br>结束 2026-09-28 12:33:37<br>共享活动 17.13 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0e639 / 事件行 10；T034需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U020<br>关联 E049<br>P061<br>需求时间共用 | 导入与会话阻塞修复<br><br>目的：避免资料导入阻塞其他员工登录，并防止旧表覆盖新修改 | 共用 T034<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-28 | 把导入写入和账号查询移出全局会话长锁；批次一次性提交，更新已有记录必须携带版本；数据库连接显式关闭，过期会话清理，失败限流按来源及账号隔离。<br><br>依据：10-07建设日志 / 代码审查、图片细分与品牌界面；专项核验记录 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；导入期间其他账号会话查询通过。首次本机 3 项因 ONNX 依赖缺失未跑通，后续服务器隔离验证通过。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U021<br>关联 E049<br>P061<br>需求时间共用 | 导出安全及历史兼容<br><br>目的：修正表格导出风险与历史编号、媒体路径兼容性 | 共用 T034<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-28 | 员工与管理端统一 CSV 公式前缀保护；兼容旧 ID、媒体子目录；收藏、方案和样品校验只查询提交编号，避免重复全量扫描。<br><br>依据：10-07建设日志 / 代码审查、图片细分与品牌界面；专项核验记录 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；真实函数和合成数据验证通过；未发现据此造成生产泄露或数据损坏的证据。 |
| 13:17:47<br>E050<br>需求 / 调整<br>P062 | 切换回GPT模型<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T035<br>开始 2026-09-28 13:17:47<br>结束 2026-09-28 13:21:29<br>共享活动 0.00 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 7029；T035需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 13:27:28<br>E051<br>需求 / 调整<br>P063 | 复核DeepSeek改动并查漏补缺<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T036<br>开始 2026-09-28 13:27:26<br>结束 2026-09-28 13:44:30<br>共享活动 15.30 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 7047；T036需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U022<br>关联 E051<br>P063<br>需求时间共用 | GPT 二次复核<br><br>目的：复核外部模型修改并查漏补缺，验证数据与权限未损坏 | 共用 T036<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-28 | 补充修复收藏重复提交、上传链接双重编码、前端 URL 对应和表格解析报错定位；重新验证源记录、图片检索及角色权限。<br><br>依据：10-07建设日志 / 代码审查、图片细分与品牌界面；专项核验记录 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；91 项后端与 4 组 DOM 检查通过，当时 11,006 条记录及 8,001 个编号未变化。 |
| 13:46:01<br>E052<br>需求 / 调整<br>P064 | 审查九宫格、整页参考图，按具体包材区分项目<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T037<br>开始 2026-09-28 13:46:01<br>结束 2026-09-28 15:40:30<br>共享活动 114.31 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 7364；T037需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U023<br>关联 E052<br>P064<br>需求时间共用 | 图册整页与单品区分<br><br>目的：避免一整页九宫格冒充一个产品，区分单品、系列和来源页 | 共用 T037<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-28 | 检查图册页面及原表图片，实施 2,582 个裁切，新增 852 条可追溯产品资料；单品、同款系列、混合整页和待核对分别标注。<br><br>依据：10-07建设日志 / 代码审查、图片细分与品牌界面 | 关联成果（截至统计截止）<br>部分完成（当时）<br><br>部分完成并上线；总资料增至 11,858 条、累计编号 8,853。已开展页面级检查，未完成全库逐瓶人工核对。 |
| 15:59:50<br>E053<br>需求 / 调整<br>P065 | 精简主导航，增加护理部位与面膜分区<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T038<br>开始 2026-09-28 15:59:50<br>结束 2026-09-28 16:14:39<br>共享活动 14.49 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 8746；T038需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U027<br>关联 E053<br>P065<br>需求时间共用 | 主导航聚焦包材<br><br>目的：删除不常用入口，聚焦包材及护理部位分类 | 共用 T038<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-28 | 从主侧栏移除选型方案、实物样品借还、素材概况的独立入口；先试面部 / 洗护 / 面膜分区，再按后续要求收敛为面部、身体 / 头部。<br><br>依据：10-07建设日志 / 侧栏、搜索与报价展示完善；业务端维护档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线当前分区；历史接口及方案工具保留，不代表已移除菜单仍全部开放。 |
| 16:38:30<br>E054<br>需求 / 调整<br>P066 | 删除确实无图产品、归纳明确参数，并按品牌草图美化UI动效<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T039<br>开始 2026-09-28 16:38:30<br>结束 2026-09-28 17:33:33<br>共享活动 53.95 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 8904；T039需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U024<br>关联 E054<br>P066<br>需求时间共用 | 删除真正无图条目<br><br>目的：删除原表确实无图的产品，同时保留有图但待细分项目 | 共用 T039<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-28 | 按用户澄清，处理原表确实没有对应图片的 7 条产品；采用归档以便恢复，有图片但待细分的条目继续保留。<br><br>依据：10-07建设日志 / 代码审查、图片细分与品牌界面；业务端维护档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；有效包材 8,846 条，累计编号不回收。未把待整理系列当作无图产品删除。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U025<br>关联 E054<br>P066<br>需求时间共用 | 有依据参数归纳<br><br>目的：将原文明确参数放到标准详情项，缺失参数不猜测 | 共用 T039<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-28 | 将原文中明确的材料、标称 / 实灌容量、型号和采购条件归纳到产品细则；保留原文、来源、报价组成及复核提示。<br><br>依据：10-07建设日志 / 代码审查、图片细分与品牌界面 | 关联成果（截至统计截止）<br>部分完成（当时）<br><br>部分完成并上线；3,937 条记录有整理依据，缺少确切参数的保留空白，不猜测填值。 |
| U026<br>关联 E054<br>P066<br>需求时间共用 | 品牌 UI 与动态效果<br><br>目的：按源泽Logo与品牌配色美化界面和动效 | 共用 T039<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-28 | 沿用源泽 Logo；按深青、暖象牙、鼠尾草绿和铜色统一界面，参考提供的品牌草图及官网展示节奏，调整卡片、详情、滚动和过渡效果。<br><br>依据：10-07建设日志 / 代码审查、图片细分与品牌界面 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；参考视觉方式，不把其他公司的资质、厂房和业务描述复制为源泽事实。 |
| 17:08:18<br>E055<br>需求 / 调整<br>P067 | 明确仅删除原表无图项目，保留有图待细分项目<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T039<br>开始 2026-09-28 16:38:30<br>结束 2026-09-28 17:33:33<br>共享活动 53.95 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 9199；T039需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 17:37:54<br>E056<br>需求 / 调整<br>P068 | 增加侧栏显示与关闭按钮<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T040<br>开始 2026-09-28 17:37:54<br>结束 2026-09-28 17:48:40<br>共享活动 10.60 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 9656；T040需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U028<br>关联 E056<br>P068<br>需求时间共用 | 侧栏显示 / 关闭<br><br>目的：改善手机和桌面可用空间，允许收起侧栏 | 共用 T040<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-28 | 增加侧栏展开和收起按钮、桌面状态保存；手机抽屉增加 Escape 关闭、焦点及隐藏区可访问性处理。<br><br>依据：10-07建设日志 / 侧栏、搜索与报价展示完善；业务端维护档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；切换侧栏保留当前搜索、结果和筛选。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:52:02<br>E057<br>需求 / 调整<br>P069 | 修复管理员账号不能登录<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T041<br>开始 2026-09-28 17:52:02<br>结束 2026-09-28 17:57:58<br>共享活动 5.74 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 9896；T041需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U033<br>关联 E057<br>P069<br>需求时间共用 | 跨设备登录核验<br><br>目的：修复员工与管理员在其他电脑和手机登录失败 | 共用 T041<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-28 至 2026-09-29 | 针对手机及其他电脑账号密码错误，核对服务端账号同步，调整员工及管理员账号配置，执行独立登录、管理权限和浏览器访问测试。<br><br>依据：10-07建设日志 / 侧栏、搜索与报价展示完善 | 关联成果（截至统计截止）<br>已完成<br><br>已完成账号同步；微信后续按用户要求跳过。随后对重定向和会话可靠性开展根因修复。 |
| 18:11:50<br>E058<br>需求 / 调整<br>P070 | 分区与搜索打通，扩充用途、多选条件、多图与价格栏目<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T042<br>开始 2026-09-28 18:11:50<br>结束 2026-09-28 18:38:47<br>共享活动 26.82 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 9998；T042需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U029<br>关联 E058<br>P070<br>需求时间共用 | 多选搜索与用途扩展<br><br>目的：按洗手液、精华等用途以及多个条件联合找款 | 共用 T042<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-28 | 十个筛选维度支持多选，同项任一值匹配、不同项同时满足；增加约 45 类用途，包括洗手液、精华、沐浴等。用途基于明确名称和资料。<br><br>依据：10-07建设日志 / 侧栏、搜索与报价展示完善；业务端维护档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；用途未知项仍可从全部资料查找，标签补录未完成，不根据外形推定适配全部料体。 |
| U030<br>关联 E058<br>P070<br>需求时间共用 | 搜索与分区联动<br><br>目的：点击侧栏分类后仍保留搜索，并与顶部条件共享状态 | 共用 T042<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-28 | 点击面部或身体 / 头部后保留搜索栏，并可叠加材质、规格、瓶型和来源；支持清除单项和整体重置。<br><br>依据：10-07建设日志 / 侧栏、搜索与报价展示完善；业务端维护档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；用途搜索已存在，后续讨论的侧栏重排未另行强行实施。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U031<br>关联 E058<br>P070<br>需求时间共用 | 多图可见与首图策略<br><br>目的：待整理项目也显示可用图片并标明多图数量 | 共用 T042<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-28 | 对待整理产品确保展示可用参考图，多图显示数量并可切换；优先单品或经核对同款图，原图与来源参考继续保留。<br><br>依据：10-07建设日志 / 侧栏、搜索与报价展示完善；业务端维护档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线策略；同款多规格可参考对应规格报价，未明确的逐瓶对应仍标记待核对。 |
| U032<br>关联 E058<br>P070<br>需求时间共用 | 报价置顶及组件栏目<br><br>目的：员工优先看到采购报价，区分裸瓶与组件及费用条件 | 共用 T042<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-28 | 详情第一部分优先展示价格，新增含税、裸瓶、组件、工艺、起订量、货期和报价条件；材料与规格随后呈现，未知价格留空。<br><br>依据：10-07建设日志 / 侧栏、搜索与报价展示完善；业务端维护档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；394 条有明确依据的报价完成展示归纳。历史报价不自动承诺当前价格，不跨配置相加。 |
| 22:07:13<br>E059<br>需求 / 调整<br>P071 | 排查其他手机电脑账号登录失败<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T043<br>开始 2026-09-28 22:07:13<br>结束 2026-09-28 23:20:36<br>共享活动 39.71 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 10579；T043需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 22:15:03<br>E060<br>补充 / 确认<br>P072 | 补充失败设备使用的登录入口和角色<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T043<br>开始 2026-09-28 22:07:13<br>结束 2026-09-28 23:20:36<br>共享活动 39.71 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 10601；T043需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 22:18:14<br>E061<br>需求 / 调整<br>P073 | 调整员工登录凭据，验证浏览器；跳过微信验证<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T043<br>开始 2026-09-28 22:07:13<br>结束 2026-09-28 23:20:36<br>共享活动 39.71 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 10645；T043需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:01:13<br>E062<br>需求 / 调整<br>P074 | 调整管理员登录凭据<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T043<br>开始 2026-09-28 22:07:13<br>结束 2026-09-28 23:20:36<br>共享活动 39.71 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 10842；T043需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 23:28:44<br>E063<br>需求 / 调整<br>P075 | 排查管理员凭据同步并实际浏览器验证<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T044<br>开始 2026-09-28 23:28:44<br>结束 2026-09-28 23:36:16<br>共享活动 7.35 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 10938；T044需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 23:37:43<br>E064<br>需求 / 调整<br>P076 | 更正管理员登录凭据<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T045<br>开始 2026-09-28 23:37:43<br>结束 2026-09-28 23:39:38<br>共享活动 1.77 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 10992；T045需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

# 2026-09-29

北京时间 | 当日 24 个事件：需求 / 调整 14 条、补充 / 确认 5 条、代码提交 5 条

活动首末：2026-09-29 01:53:35 至 2026-09-29 18:54:01；去重 178.33 分钟。首末之间可能有停顿，不能直接相减作为当日投入。

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:53:25<br>E065<br>需求 / 调整<br>P077 | 诊断员工网络错误并接入公司域名<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T046<br>开始 2026-09-29 01:53:25<br>结束 2026-09-29 02:00:35<br>共享活动 6.98 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 11046；T046需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U034<br>关联 E065<br>P077<br>需求时间共用 | 域名入口接入与区分<br><br>目的：使用公司统一域名，并区分域名接入与程序故障 | 共用 T046<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-29 | 将业务入口更新为 bmt.yuanzebeauty.com，配置域名证书与网关。核对域名请求、IP 请求和账户入口，区分云平台返回 403 与应用内部错误。<br><br>依据：10-07建设日志 / 登录根因修复、账号与工程治理；专项核验记录 | 关联成果（截至统计截止）<br>部分完成（当时）<br><br>当时域名接入尚未解决；后续客户展厅于10-04上线，10-13正式域名三角色及客户高清浏览器验证已通过。域名早期状态不代表当前故障。 |
| 01:59:25<br>E066<br>需求 / 调整<br>P078 | 区分域名状态是否影响内部跳转<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T046<br>开始 2026-09-29 01:53:25<br>结束 2026-09-29 02:00:35<br>共享活动 6.98 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 11189；T046需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 02:01:57<br>E067<br>需求 / 调整<br>P079 | 全面筛查频繁登录故障并修复根源<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T047<br>开始 2026-09-29 02:01:57<br>结束 2026-09-29 02:32:31<br>共享活动 30.46 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 11220；T047需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U035<br>关联 E067<br>P079<br>需求时间共用 | 确认并修复登录循环<br><br>目的：找出数次不能登录的真实配置原因，修复跳转循环及证书权限 | 共用 T047<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-29 | 确认网关把根路径重写为登录页，而登录页将已登录员工跳回根路径，形成循环；删除错误重写。另修复服务用户无法读取证书的权限问题。<br><br>依据：10-07建设日志 / 登录根因修复、账号与工程治理 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线修复；这是配置问题，不能归因于域名注册状态。服务器和 Safari 登录跳转链通过。 |
| U036<br>关联 E067<br>P079<br>需求时间共用 | 持久会话与故障分流<br><br>目的：让服务重启不随意丢失登录，并正确区分密码错误和网络故障 | 共用 T047<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-29 | 采用 SQLite 持久会话、令牌摘要、8 小时到期；密码修改 / 停用撤销会话。加入同源检查、安全 Cookie、超时和明确错误分类，防止网络问题统一显示密码错误。<br><br>依据：10-07建设日志 / 登录根因修复、账号与工程治理 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；18 项发布门禁、登录回归及三角色权限核验完成。常规服务重启保留有效会话。 |
| 02:55:36<br>E068<br>需求 / 调整<br>P080 | 取消任意员工数量限制，核对管理员能独立建号<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T048<br>开始 2026-09-29 02:55:36<br>结束 2026-09-29 03:05:50<br>共享活动 10.13 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 11880；T048需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U037<br>关联 E068<br>P080<br>需求时间共用 | 员工容量与管理员建号<br><br>目的：为后续每名员工独立建号，并核对真实管理界面具备账号维护 | 共用 T048<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-29 | 将员工会话默认上限取消，管理员会话仍设保护上限；核验真实后台新增员工、重置密码、停用 / 启用和至少一名有效管理员保护。<br><br>依据：10-07建设日志 / 登录根因修复、账号与工程治理；客户端维护档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；账号数量无预设人数限制，但不等于服务器可承担无限并发访问。未添加测试员工到生产。 |
| 03:21:37<br>E069<br>需求 / 调整<br>P081 | 建立客户角色，隐藏供应商和采购价<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T049<br>开始 2026-09-29 03:21:37<br>结束 2026-09-29 03:34:19<br>共享活动 12.43 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 12127；T049需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U038<br>关联 E069<br>P081<br>需求时间共用 | 客户账号与数据隔离<br><br>目的：客户只看获准图片和安全参数，禁止展示供应商及采购价 | 共用 T049<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-29 | 建立客户角色及图片单独批准机制；客户 API 过滤供应商、联系方式、采购价格及可能泄露的原文；图片重新编码、去除元数据并使用不透明受控链接。<br><br>依据：10-07建设日志 / 登录根因修复、账号与工程治理；客户端维护档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；最初约 12 款获批安全图片，后续扩至 224 条产品。所有素材未自动对客户开放。；数量或网络状态仅代表该日，10-08后续同步与10-13验收另行记录。 |
| 03:25:29<br>E070<br>补充 / 确认<br>P082 | 评估去水印图片处理、预计用量及模型<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T049<br>开始 2026-09-29 03:21:37<br>结束 2026-09-29 03:34:19<br>共享活动 12.43 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 12207；T049需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 03:27:55<br>E071<br>需求 / 调整<br>P083 | 要求先报告图片处理评估，再决定是否执行<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T049<br>开始 2026-09-29 03:21:37<br>结束 2026-09-29 03:34:19<br>共享活动 12.43 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 12258；T049需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 03:36:21<br>E072<br>需求 / 调整<br>P084 | 补充模型及剩余用量情况<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T050<br>开始 2026-09-29 03:36:21<br>结束 2026-09-29 03:36:54<br>共享活动 0.44 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 12360；T050需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 03:41:14<br>E073<br>需求 / 调整<br>P085 | 评估Safari网页模式能否免额度处理图片<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T051<br>开始 2026-09-29 03:41:14<br>结束 2026-09-29 03:42:36<br>共享活动 1.25 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 12380；T051需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:44:13<br>E074<br>需求 / 调整<br>P086 | 暂缓图片处理，先完成客户界面预览<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T052<br>开始 2026-09-29 03:44:13<br>结束 2026-09-29 04:02:26<br>共享活动 18.11 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 12430；T052需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 04:12:01<br>E075<br>需求 / 调整<br>P087 | 复制项目到桌面并初始化Git、规则、测试和提交<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T053<br>开始 2026-09-29 04:12:01<br>结束 2026-09-29 04:22:40<br>共享活动 10.51 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 12807；T053需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U039<br>关联 E075<br>P087<br>需求时间共用 | 桌面工程与 Git 规则<br><br>目的：正式工程落到桌面包材库，建立提交、测试和回滚追踪 | 共用 T053<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-29 | 复制既有工程至桌面包材库，初始化 Git，建立 AGENTS.md，规定每次改动对应提交并更新相关测试；密钥、数据库和私有资料列入忽略规则。<br><br>依据：10-07建设日志 / 登录根因修复、账号与工程治理；提交 0998d42、47fb32e | 关联成果（截至统计截止）<br>已完成<br><br>已完成；正式工程与旧副本明确分开，初始化提交 47fb32e。 |
| 04:16:38<br>E076<br>补充 / 确认<br>P088 | 确认现工程复制到桌面正式目录<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T053<br>开始 2026-09-29 04:12:01<br>结束 2026-09-29 04:22:40<br>共享活动 10.51 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 12896；T053需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 04:22:20<br>E077<br>代码提交<br>47fb32e | 初始化正式工程、协作规则与回归验证<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 47fb32e<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:41:38<br>E078<br>需求 / 调整<br>P089 | 盘点后端数据库并比较Sites替代可能<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T054<br>开始 2026-09-29 04:41:38<br>结束 2026-09-29 04:51:00<br>共享活动 9.16 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 13038；T054需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U040<br>关联 E078<br>P089<br>需求时间共用 | 后端与数据库盘点<br><br>目的：整理数据库职责与后端结构，比较Sites是否适用 | 共用 T054<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-29 | 梳理业务库、上传登记库、会话库及可变文件目录；新增只读健康检查，检查 SQLite、编号、关联和职责边界；比较 Codex、Sites 及组合方案。<br><br>依据：10-07建设日志 / 登录根因修复、账号与工程治理；提交 0998d42、47fb32e | 关联成果（截至统计截止）<br>已完成<br><br>已完成整理；未迁移至 Sites，未重构全部表。供应商和报价主要仍在记录 JSON 内。 |
| 04:46:17<br>E079<br>补充 / 确认<br>P090 | 确认优先整理现有后端，说明三种工具使用方案<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T054<br>开始 2026-09-29 04:41:38<br>结束 2026-09-29 04:51:00<br>共享活动 9.16 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 13128；T054需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 04:50:40<br>E080<br>代码提交<br>b812863 | 后端数据库职责、只读健康检查与 Sites 说明<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git b812863<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 15:48:55<br>E081<br>需求 / 调整<br>P091 | 评估DeepSeek能否替代当前模型<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T055<br>开始 2026-09-29 15:48:50<br>结束 2026-09-29 15:51:36<br>共享活动 2.21 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 13199；T055需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:31:35<br>E082<br>需求 / 调整<br>P092 | 恢复丰富客户选型界面，三端增加中英文切换<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T056<br>开始 2026-09-29 16:31:34<br>结束 2026-09-29 17:37:45<br>共享活动 65.32 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 13235；T056需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U041<br>关联 E082<br>P092<br>需求时间共用 | 恢复客户选型与中英文<br><br>目的：恢复丰富的客户目录功能，同时隐藏成本信息并支持一键双语 | 共用 T056<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-29 | 客户从极简图片规格界面恢复安全目录搜索、筛选、收藏、对比和导出；三角色加入中英文切换，补齐登录默认值、类目和可访问按钮翻译。<br><br>依据：10-07建设日志 / 登录根因修复、账号与工程治理；客户端维护档案；业务端维护档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；客户始终不显示供应商与具体价格。来源原文未伪装成已经审核的英文。 |
| 17:04:26<br>E083<br>代码提交<br>f78da2e | 恢复安全客户目录及三角色中英文界面<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git f78da2e<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 17:20:25<br>E084<br>代码提交<br>723253f | 翻译服务端注入的登录默认文字<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 723253f<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 17:33:18<br>E085<br>代码提交<br>c667dbe | 补齐导入类目与可访问动作翻译<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git c667dbe<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:42:22<br>E086<br>需求 / 调整<br>P093 | 讨论手机客户独立展厅设计<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T057<br>开始 2026-09-29 18:42:22<br>结束 2026-09-29 18:54:06<br>共享活动 11.33 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 13890；T057需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U049<br>关联 E086<br>P093<br>需求时间共用 | 联系与意向功能边界<br><br>目的：允许多款包材一起整理咨询需求，预留业务员专属接待 | 共用 T057<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-30 至 2026-10-04 | 提供联系分页及多款意向清单、复制咨询内容；专属业务员链接、联系人卡片和公司接待资料预留后补位置。<br><br>依据：10-07建设日志 / 客户公司展厅、证书及海报；客户端维护档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>部分完成（当时）<br><br>部分完成；未实现真实询盘提交、分配、通知及客户清单跨设备持久化。 |
| 18:44:19<br>E087<br>补充 / 确认<br>P094 | 确认客户登录后查看、源泽整体业务及专属业务员联系方向<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T057<br>开始 2026-09-29 18:42:22<br>结束 2026-09-29 18:54:06<br>共享活动 11.33 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 13914；T057需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 18:51:19<br>E088<br>补充 / 确认<br>P095 | 确认多款意向清单及统一接待兜底方向<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T057<br>开始 2026-09-29 18:42:22<br>结束 2026-09-29 18:54:06<br>共享活动 11.33 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 13965；T057需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

# 2026-09-30

北京时间 | 当日 10 个事件：需求 / 调整 6 条、代码提交 3 条、补充 / 确认 1 条

活动首末：2026-09-30 18:06:12 至 2026-09-30 20:16:55；去重 71.63 分钟。首末之间可能有停顿，不能直接相减作为当日投入。

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:04:21<br>E089<br>需求 / 调整<br>P096 | 说明另一台设备继续网站编辑的交接方法<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T058<br>开始 2026-09-30 18:04:19<br>结束 2026-09-30 18:16:54<br>共享活动 4.19 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 14005；T058需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U042<br>关联 E089<br>P096<br>需求时间共用 | GitHub 与跨设备交接<br><br>目的：让另一台设备能够继续源码编辑，明确数据和秘密独立交接 | 共用 T058<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-30 | 上传到私有 GitHub 仓库，制定克隆、依赖安装、测试及部署交接说明；声明服务器数据库、原始素材及密钥需要独立安全交接。<br><br>依据：10-07建设日志 / 登录根因修复、账号与工程治理；提交 0998d42、47fb32e | 关联成果（截至统计截止）<br>已完成<br><br>已完成；其他设备可继续源码开发。仅克隆 Git 不会自动获得完整生产数据。 |
| 18:35:06<br>E090<br>需求 / 调整<br>P097 | 把当前工程纳入Git备份<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T059<br>开始 2026-09-30 18:35:06<br>结束 2026-09-30 18:45:30<br>共享活动 10.27 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 14092；T059需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 18:40:24<br>E091<br>代码提交<br>b2a618c | 私有 Git 交接及历史资料边界<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git b2a618c<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:51:48<br>E092<br>需求 / 调整<br>P098 | 增加真实展厅、公司前台和公司中英文介绍<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T060<br>开始 2026-09-30 18:51:48<br>结束 2026-09-30 19:11:07<br>共享活动 17.26 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 14304；T060需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U043<br>关联 E092<br>P098<br>需求时间共用 | 公司介绍与实景素材<br><br>目的：客户首页展示源泽真实展厅、前台及用户提供的公司介绍 | 共用 T060<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-30 | 接入用户提供的展厅、公司前台照片和英文简介，补充中文呈现；突出研发、OEM / ODM 及包材选型。公司经验、认证等文字保留为用户提供信息。<br><br>依据：10-07建设日志 / 客户公司展厅、证书及海报；客户端维护档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已完成<br><br>已完成预览；公司营销表述没有在此工程中独立认证，不能视为审计机构验证结论。；后续于2026-10-04响应式客户展厅正式上线，后续上线另行列项。 |
| 18:57:16<br>E093<br>需求 / 调整<br>P099 | 增加ISO与GMPC中英文证书展示<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T060<br>开始 2026-09-30 18:51:48<br>结束 2026-09-30 19:11:07<br>共享活动 17.26 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 14351；T060需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U044<br>关联 E093<br>P099<br>需求时间共用 | 中英文证书展示<br><br>目的：按语言展示用户提供的ISO与GMPC证书 | 共用 T060<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-30 | 接入 ISO 22716 与 GMPC 中英文 PDF，生成清晰展示图，按语言切换对应证书；将公司资源放入登录保护路径。<br><br>依据：10-07建设日志 / 客户公司展厅、证书及海报；客户端维护档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已完成<br><br>已完成预览，随后正式上线；展示用户提供的证书，不将证书展示等同于实时有效性复核。；后续于2026-10-04响应式客户展厅正式上线，后续上线另行列项。 |
| 19:08:08<br>E094<br>代码提交<br>f3bd53d | 双语手机展厅预览与公司证书<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git f3bd53d<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:14:28<br>E095<br>补充 / 确认<br>P100 | 重试客户素材展示任务<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T061<br>开始 2026-09-30 19:12:32<br>结束 2026-09-30 19:14:28<br>共享活动 0.00 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 14553；T061需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 19:21:35<br>E096<br>需求 / 调整<br>P101 | 客户底栏首页、产品、联系独立分页；产品隐藏供应商价格<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T062<br>开始 2026-09-30 19:18:41<br>结束 2026-09-30 19:21:35<br>共享活动 0.00 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 14558；T062需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U045<br>关联 E096<br>P101<br>需求时间共用 | 首页 / 产品 / 联系分页<br><br>目的：客户底栏三个栏目独立分页，首页只介绍公司，产品复用包材库 | 共用 T062<br>不重复计时<br>来源期：2026-09-30 | 按用户澄清改为三个独立分页，首页仅介绍公司，产品复用原选型功能；客户安全导出、对比、收藏与意向清单继续保留。<br><br>依据：10-07建设日志 / 客户公司展厅、证书及海报；客户端维护档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已完成<br><br>已完成预览；页面内可正常滚动，但三个栏目不做一整页长滚动串联。；后续于2026-10-04响应式客户展厅正式上线，后续上线另行列项。 |
| 19:40:22<br>E097<br>需求 / 调整<br>P102 | 再次明确客户独立分页与安全选型要求<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T063<br>开始 2026-09-30 19:37:00<br>结束 2026-09-30 20:16:56<br>共享活动 39.92 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 14581；T063需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 20:15:37<br>E098<br>代码提交<br>8e9cd64 | 独立客户分页和安全选型工具<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 8e9cd64<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |

# 2026-10-03

北京时间 | 当日 2 个事件：需求 / 调整 1 条、补充 / 确认 1 条

活动首末：2026-10-03 21:22:38 至 2026-10-03 23:56:28；去重 85.71 分钟。首末之间可能有停顿，不能直接相减作为当日投入。

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:19:04<br>E099<br>需求 / 调整<br>P103 | 建立两端维护档案并发布客户更新，核对PC与手机一致性<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T064<br>开始 2026-10-03 21:19:02<br>结束 2026-10-04 00:45:20<br>共享活动 67.93 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 15132；T064需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U046<br>关联 E099<br>P103<br>需求时间共用 | 响应式客户展厅上线<br><br>目的：手机底栏、PC宽版导航和多列产品，保持内容和客户权限一致 | 共用 T064<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-04 00:24 | 正式发布客户首页、产品和联系；手机宽度不超过 760px 使用底栏，PC 使用顶部导航和宽版多列。同步建立客户与业务维护档案。<br><br>依据：10-07建设日志 / 客户公司展厅、证书及海报；客户端维护档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；21 个运行文件核对、三角色入口和资料边界通过，八张业务表摘要不变，已有会话保留。 |
| 21:31:19<br>E100<br>补充 / 确认<br>P104 | 确认PC宽版顶部导航，手机底栏，多列响应式产品<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T064<br>开始 2026-10-03 21:19:02<br>结束 2026-10-04 00:45:20<br>共享活动 67.93 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 15154；T064需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

# 2026-10-04

北京时间 | 当日 6 个事件：代码提交 5 条、需求 / 调整 1 条

活动首末：2026-10-04 00:07:45 至 2026-10-04 03:46:07；去重 67.11 分钟。首末之间可能有停顿，不能直接相减作为当日投入。

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:14:52<br>E101<br>代码提交<br>aef53cb | 响应式客户展厅正式发布与维护指南<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git aef53cb<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 00:44:11<br>E102<br>代码提交<br>078c908 | 展厅上线验证及两端维护档案<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 078c908<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 03:14:45<br>E103<br>需求 / 调整<br>P105 | 产品区增加海报，先展示海报再进入包材选择<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T065<br>开始 2026-10-04 03:14:43<br>结束 2026-10-04 03:46:09<br>共享活动 29.58 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 15800；T065需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U047<br>关联 E103<br>P105<br>需求时间共用 | 产品区海报优先展示<br><br>目的：客户先浏览优质产品海报，再进入包材选型 | 共用 T065<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-04 03:40 | 导入三份海报压缩包，对重复素材去重；客户进入产品先看海报，再进入包材选择，海报分中英文和类别展示，资源登录保护。<br><br>依据：10-07建设日志 / 客户公司展厅、证书及海报；客户端维护档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；首次 33 个源素材去重后展示 31 张海报。后续追加与删除另见 10-07 更新。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U048<br>关联 E103<br>P105<br>需求时间共用 | 海报格式与发布校验<br><br>目的：确保服务器正确显示 WebP，并继续保护登录资源 | 共用 T065<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-04 | 修复精简 Linux 主机 WebP MIME 类型，验证缩略图与完整图、资源清单、权限和发布摘要；记录回退方式及维护边界。<br><br>依据：10-07建设日志 / 客户公司展厅、证书及海报；客户端维护档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；无登录不得读取海报，公司展厅仍保持三分页及客户权限。 |
| 03:35:05<br>E104<br>代码提交<br>9867fbe | 包材选型前的登录保护双语海报栏目<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 9867fbe<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 03:39:47<br>E105<br>代码提交<br>bc5ebdf | 修复 Linux WebP 响应 MIME 类型<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git bc5ebdf<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 03:45:11<br>E106<br>代码提交<br>0a6e3cd | 海报发布验证与维护边界<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 0a6e3cd<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |

# 2026-10-06

北京时间 | 当日 16 个事件：需求 / 调整 8 条、补充 / 确认 3 条、代码提交 5 条

活动首末：2026-10-06 15:08:06 至 2026-10-07 00:00:00；去重 495.39 分钟。首末之间可能有停顿，不能直接相减作为当日投入。

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:06:11<br>E107<br>需求 / 调整<br>P106 | 讨论更符合直觉的侧栏检索顺序<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T066<br>开始 2026-10-06 15:06:09<br>结束 2026-10-06 15:14:05<br>共享活动 5.98 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 16348；T066需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 15:10:49<br>E108<br>补充 / 确认<br>P107 | 确认用途与参数两种入口及系列卡片展示方向<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T066<br>开始 2026-10-06 15:06:09<br>结束 2026-10-06 15:14:05<br>共享活动 5.98 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 16393；T066需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 15:13:15<br>E109<br>补充 / 确认<br>P108 | 用途标签后补，要求增加用途筛选<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T066<br>开始 2026-10-06 15:06:09<br>结束 2026-10-06 15:14:05<br>共享活动 5.98 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 16423；T066需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 15:16:07<br>E110<br>需求 / 调整<br>P109 | 澄清已有用途项，要求读取数据分析侧栏分类<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T067<br>开始 2026-10-06 15:16:07<br>结束 2026-10-06 15:26:15<br>共享活动 9.98 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 16440；T067需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:38:48<br>E111<br>需求 / 调整<br>P110 | 暂停分类讨论，转向参考图风格的主图优化<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T068<br>开始 2026-10-06 15:38:48<br>结束 2026-10-06 15:39:55<br>共享活动 0.87 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 16586；T068需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U050<br>关联 E111<br>P110<br>需求时间共用 | 主图标准与全库队列<br><br>目的：按统一场景和光线改善主图质感，保留原材质颜色瓶型 | 共用 T068<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-06 | 按参考图建立暖中性场景、柔光和统一质感要求，保留原包材材质、颜色、结构；登记 5,764 个不同来源，包含待核对图片。<br><br>依据：10-07建设日志 / 统一图片风格与批量优化；专项核验记录 | 关联成果（截至统计截止）<br>已完成<br><br>已完成规范和队列；所有待核对图纳入计划，整库尚未处理完。 |
| 15:42:32<br>E112<br>需求 / 调整<br>P111 | 确认统一场景与光线，保留原材质颜色瓶型<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T069<br>开始 2026-10-06 15:42:32<br>结束 2026-10-06 15:50:13<br>共享活动 7.40 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 16607；T069需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 15:49:06<br>E113<br>代码提交<br>24867f5 | 图片统一风格及样板验收标准<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 24867f5<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 15:51:27<br>E114<br>需求 / 调整<br>P112 | 授权批量美化、去水印并直接上线<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869<br>批次：I01、I02、I03 | 任务 T070<br>开始 2026-10-06 15:51:27<br>结束 2026-10-06 16:36:15<br>共享活动 44.21 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 16723；T070需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U051<br>关联 E114<br>P112<br>需求时间共用 | 图片专用更新与首批<br><br>目的：只改图片而不改参数价格，保留原图并保证新图进入搜图索引 | 共用 T070<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-06 | 新增只改图片的管理员操作、版本检查与审计，保留原图和非图片字段；上传前等待动态检索索引，修正系列封面排序。<br><br>依据：10-07建设日志 / 统一图片风格与批量优化；专项核验记录 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；首日 24 张优化图关联 81 条记录，含 10 张待核对参考；未修改价格或规格。 |
| 15:57:17<br>E115<br>需求 / 调整<br>P113 | 将待核对图片也纳入优化范围<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869<br>批次：I01、I02、I03 | 任务 T070<br>开始 2026-10-06 15:51:27<br>结束 2026-10-06 16:36:15<br>共享活动 44.21 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 16815；T070需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 16:15:07<br>E116<br>代码提交<br>9bddb3e | 图片专用更新、审计与待核对范围<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 9bddb3e<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 16:22:13<br>E117<br>代码提交<br>c6f1514 | 批量上传前等待视觉检索索引<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git c6f1514<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 16:25:02<br>E118<br>代码提交<br>2a652ef | 已修正系列封面优先于保留原图<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 2a652ef<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:35:33<br>E119<br>代码提交<br>f664db1 | 图片正式发布和剩余队列记录<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git f664db1<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 16:51:46<br>E120<br>需求 / 调整<br>P114 | 提出全库八千多张图片的优化目标<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T071<br>开始 2026-10-06 16:51:46<br>结束 2026-10-06 17:00:16<br>共享活动 8.21 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 17341；T071需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 16:54:40<br>E121<br>补充 / 确认<br>P115 | 执行前评估用量是否足够及推荐模型<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T071<br>开始 2026-10-06 16:51:46<br>结束 2026-10-06 17:00:16<br>共享活动 8.21 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 17377；T071需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 17:01:09<br>E122<br>需求 / 调整<br>P116 | 继续处理200张图片并上线<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869<br>批次：I04 | 任务 T072<br>开始 2026-10-06 17:01:09<br>结束 2026-10-07 03:47:33<br>共享活动 646.29 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 17441；T072需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U053<br>关联 E122<br>P116<br>需求时间共用 | 本聊天 200 张续批<br><br>目的：按用户数量要求继续制作和上线200张优化图 | 共用 T072<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-07 | 完成审核和上传 200 张优化图；处理上传繁忙的有界重试，保留旧优化版本和原图；跟踪每个输出对应的资料。<br><br>依据：10-07建设日志 / 统一图片风格与批量优化；专项核验记录 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；199 个来源首次优化，1 个是首批重复来源；已纠正累计口径，未静默删旧图。 |

# 2026-10-07

北京时间 | 当日 52 个事件：需求 / 调整 27 条、代码提交 20 条、补充 / 确认 4 条、重试 / 查询 1 条

活动首末：2026-10-07 00:00:00 至 2026-10-07 20:01:07；去重 708.48 分钟。首末之间可能有停顿，不能直接相减作为当日投入。

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
|---|---|---|---|---|
| 10:06:09<br>E123<br>需求 / 调整<br>P117 | 检查已完成与未完成图片任务，继续处理<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869<br>批次：I04 | 任务 T073<br>开始 2026-10-07 10:06:09<br>结束 2026-10-07 10:06:13<br>共享活动 0.00 分钟<br>本轮中断 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 17692；T073需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮中断；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 11:49:15<br>E124<br>需求 / 调整<br>P118 | 另一工程读取包材库并确认可编辑范围<br><br>工程：并行工程A / 尾批图片优化与客户同步<br>会话：01a1147a | 任务 T075<br>开始 2026-10-07 11:49:10<br>结束 2026-10-07 11:52:16<br>共享活动 1.34 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a1147a / 事件行 13；T075需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 11:55:47<br>E125<br>需求 / 调整<br>P119 | 另一工程按不同顺序处理图片，避开原工程占用<br><br>工程：并行工程A / 尾批图片优化与客户同步<br>会话：01a1147a<br>批次：I05 | 任务 T076<br>开始 2026-10-07 11:55:47<br>结束 2026-10-07 15:59:46<br>共享活动 184.26 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a1147a / 事件行 89；T076需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U052<br>关联 E125<br>P119<br>需求时间共用 | 并行处理避重复<br><br>目的：排查不同聊天和工程重复处理同一图片 | 共用 T076<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-07 | 比较原图路径、原图 SHA256、输出摘要及关联产品；增加跨任务预留和占用保护，避免两聊天处理同一源图。<br><br>依据：10-07建设日志 / 统一图片风格与批量优化；专项核验记录 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线工具并完成审计；已检查范围内两聊天交叉重复为 0，非全库视觉同款去重结论。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U054<br>关联 E125<br>P119<br>需求时间共用 | 另一聊天独立 200 张<br><br>目的：独立尾批处理200张，不覆盖同期另一工程修改 | 共用 T076<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-07 | 另一任务完成尾批 200 个独立来源，关联 212 条产品，其中系列图 198、单品图 2；一张透明瓶不合格后改用备用来源，旧图关联保留。<br><br>依据：10-07建设日志 / 统一图片风格与批量优化；专项核验记录 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；合并检查不覆盖同期图片及字段更新。两任务共用一套正式工程和生产网站。 |
| 12:27:38<br>E126<br>代码提交<br>f09b36b | 并行图片任务避重和产品占用保护<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git f09b36b<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 14:20:40<br>E127<br>代码提交<br>6c07bb8 | 200 张图片发布及繁忙上传安全重试<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 6c07bb8<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 14:27:59<br>E128<br>需求 / 调整<br>P120 | 跨工程检查重复图片<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T077<br>开始 2026-10-07 14:27:59<br>结束 2026-10-07 14:32:44<br>共享活动 4.25 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 20020；T077 需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U057<br>关联 E128<br>P120<br>需求时间共用 | 整库完成度汇总<br><br>目的：核对已完成和待处理队列，避免把部分批次报成全库完成 | 共用 T077<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-07 | 核对当前优化队列：5,764 个独立来源，已发布 478 个，待处理 5,286 个；单批制作日志与队列分别留存。<br><br>依据：10-07建设日志 / 统一图片风格与批量优化；专项核验记录 | 关联成果（截至统计截止）<br>部分完成（当时）<br><br>部分完成；约 8.3% 的登记源图已发布优化，不能报告八千多款全部图片优化完成。；数量或网络状态仅代表该日，10-08后续同步与10-13验收另行记录。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:32:08<br>E129<br>代码提交<br>10266b0 | 跨聊天重复审计与累计口径纠正<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 10266b0<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 14:34:11<br>E130<br>需求 / 调整<br>P121 | 确认批次是否已上线<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T078<br>开始 2026-10-07 14:34:11<br>结束 2026-10-07 14:34:39<br>共享活动 0.07 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 20086；T078需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 14:48:37<br>E131<br>需求 / 调整<br>P122 | 排除另一工程重复，继续50张优化图片<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869<br>批次：I06 | 任务 T079<br>开始 2026-10-07 14:48:37<br>结束 2026-10-07 17:06:35<br>共享活动 111.81 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 20096；T079需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U055<br>关联 E131<br>P122<br>需求时间共用 | 新增 50 张独立优化<br><br>目的：排除已制作来源后补充50张优化图片并上线 | 共用 T079<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-07 | 对 731 条历史、预留与发布记录避重，跳过两个重复裁切候选并补足；完成 19 张单品和 31 张系列图，长边不超过 1,600，无 EXIF。<br><br>依据：10-07建设日志 / 统一图片风格与批量优化；专项核验记录 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；50 个新来源关联 50 条产品，索引 0 待处理 / 0 失败；员工可见，客户未新增授权。 |
| 15:32:36<br>E132<br>需求 / 调整<br>P123 | 另一工程准备向客户海报区添加素材<br><br>工程：并行工程B / 客户海报与轮播<br>会话：01a11546<br>批次：I10 | 任务 T080<br>开始 2026-10-07 15:32:33<br>结束 2026-10-07 15:35:49<br>共享活动 2.92 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a11546 / 事件行 13；T080需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U058<br>关联 E132<br>P123<br>需求时间共用 | 客户追加十张海报<br><br>目的：将新提供的优质海报加入客户产品栏目 | 共用 T080<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-07 16:22 | 筛选并接入新增优质产品海报，生成缩略图和完整 WebP，更新目录清单及资源摘要，原子安装 22 个文件。<br><br>依据：10-07建设日志 / 同款归并与客户产品内容调整；客户端维护档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；海报暂增至 41 张，未重启服务、未写业务数据库。 |
| 15:35:40<br>E133<br>补充 / 确认<br>P124 | 确认先审查现状再补充素材<br><br>工程：并行工程B / 客户海报与轮播<br>会话：01a11546 | 任务 T080<br>开始 2026-10-07 15:32:33<br>结束 2026-10-07 15:35:49<br>共享活动 2.92 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a11546 / 事件行 88；T080需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 15:37:07<br>E134<br>代码提交<br>d87da6e | 另一聊天独立尾批 200 张发布<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git d87da6e<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 15:37:57<br>E135<br>补充 / 确认<br>P125 | 补充海报图片素材<br><br>工程：并行工程B / 客户海报与轮播<br>会话：01a11546<br>批次：I10 | 任务 T081<br>开始 2026-10-07 15:37:57<br>结束 2026-10-07 16:26:12<br>共享活动 39.93 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a11546 / 事件行 103；T081需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 15:44:52<br>E136<br>需求 / 调整<br>P126 | 另一工程合并同款多规格并标规格，审查重复图<br><br>工程：并行工程C / 同款归并与规格图片<br>会话：01a11550<br>批次：I08 | 任务 T082<br>开始 2026-10-07 15:44:47<br>结束 2026-10-07 16:47:19<br>共享活动 60.54 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a11550 / 事件行 14；T082需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U060<br>关联 E136<br>P126<br>需求时间共用 | 同款系列卡片归并<br><br>目的：同系列多规格只显示一张卡，详情仍切换原规格和报价 | 共用 T082<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-07 16:43 | 图库和表格先展示一张经审核的系列卡；详情切换各规格、原编号和报价。建立 252 个展示组，覆盖 831 条记录。<br><br>依据：10-07建设日志 / 同款归并与客户产品内容调整；业务端维护档案；专项核验记录 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；减少 579 张重复卡片，底层资料不删除、不重编号；客户切换规格继续隐藏报价。 |
| U061<br>关联 E136<br>P126<br>需求时间共用 | 已核对规格图标注<br><br>目的：给确认对应关系的图片标规格，保留待核对关联 | 共用 T082<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-07 16:43 | 制作六张经过逐瓶确认的系列图，核验 23 个资料关联；保留原图、出处和非图片字段，标注未明确的对应关系。<br><br>依据：10-07建设日志 / 同款归并与客户产品内容调整；专项核验记录 | 关联成果（截至统计截止）<br>部分完成（当时）<br><br>部分完成并上线；另有 229 个多规格组尚未完成逐瓶映射与标图。 |
| 16:01:49<br>E137<br>需求 / 调整<br>P127 | 把搜索项“容量”改成“规格”<br><br>工程：并行工程A / 尾批图片优化与客户同步<br>会话：01a1147a | 任务 T083<br>开始 2026-10-07 16:01:49<br>结束 2026-10-07 16:28:07<br>共享活动 14.92 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a1147a / 事件行 1605；T083需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U059<br>关联 E137<br>P127<br>需求时间共用 | 搜索名称改为规格<br><br>目的：搜索项用“规格”表达mL/g等，不改变底层筛选逻辑 | 共用 T083<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-07 16:27 | 将原容量筛选名称调整为规格，同步中英文与界面提示，保留原筛选逻辑和已有数据。<br><br>依据：10-07建设日志 / 同款归并与客户产品内容调整；业务端维护档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；四个静态文件核验，无服务重启和数据写入。 |
| 16:16:00<br>E138<br>代码提交<br>46e3891 | 新增十张已审核客户产品海报<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 46e3891<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:16:05<br>E139<br>需求 / 调整<br>P128 | 另一工程讨论简洁侧栏，把琐碎条件放入搜索<br><br>工程：并行工程D / 侧栏与管理员维护<br>会话：01a1156d | 任务 T084<br>开始 2026-10-07 16:16:03<br>结束 2026-10-07 16:23:32<br>共享活动 5.68 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a1156d / 事件行 13；T084需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U073<br>关联 E139<br>P128<br>需求时间共用 | 管理员侧栏与分类整理<br><br>目的：让粗分类更符合直觉，细项留在检索区 | 共用 T084<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-08 | 侧栏按面部、身体、头部；用途材质规格来源在可收起搜索区；部位多选与可信用途共同定位<br><br>依据：业务端维护档案；提交 2319471 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>随共享工作区上线；未知部位产品仍可在全部资料检索 |
| 16:21:19<br>E140<br>补充 / 确认<br>P129 | 确认侧栏只保留大类，细项使用搜索<br><br>工程：并行工程D / 侧栏与管理员维护<br>会话：01a1156d | 任务 T084<br>开始 2026-10-07 16:16:03<br>结束 2026-10-07 16:23:32<br>共享活动 5.68 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a1156d / 事件行 53；T084需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 16:24:31<br>E141<br>代码提交<br>94c8017 | 容量搜索名称调整为规格<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 94c8017<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 16:25:41<br>E142<br>代码提交<br>116649f | 十张海报正式发布验证<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 116649f<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:25:44<br>E143<br>需求 / 调整<br>P130 | 明确按身体、面部、头部分类，具体用途后补<br><br>工程：并行工程D / 侧栏与管理员维护<br>会话：01a1156d | 任务 T085<br>开始 2026-10-07 16:25:44<br>结束 2026-10-07 16:30:47<br>共享活动 4.94 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a1156d / 事件行 110；T085<br>需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 16:27:18<br>E144<br>需求 / 调整<br>P131 | 删除指定样式的同系列模特海报<br><br>工程：并行工程B / 客户海报与轮播<br>会话：01a11546<br>批次：I11 | 任务 T086<br>开始 2026-10-07 16:27:18<br>结束 2026-10-07 17:08:19<br>共享活动 40.78 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a11546 / 事件行 423；T086<br>需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U063<br>关联 E144<br>P131<br>需求时间共用 | 移除十七张模特海报<br><br>目的：按用户偏好移除指定同系列海报，保留其余内容 | 共用 T086<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-07 17:02 | 按用户示例移除同系列女性模特横版海报，公开目录移除 34 个图资源并备份；保留其他素材及同步更新。<br><br>依据：10-07建设日志 / 同款归并与客户产品内容调整；客户端维护档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；当前展示 24 张海报，缩略图约 0.87 MB，六类产品栏目保留。 |
| 16:28:02<br>E145<br>代码提交<br>617c1b6 | 规格筛选名称正式发布验证<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 617c1b6<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 16:29:48<br>E146<br>需求 / 调整<br>P132 | 核对另一工程图片修改是否已上线<br><br>工程：并行工程A / 尾批图片优化与客户同步<br>会话：01a1147a | 任务 T087<br>开始 2026-10-07 16:29:48<br>结束 2026-10-07 16:34:47<br>共享活动 4.89 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a1147a / 事件行 1932；T087<br>需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:32:39<br>E147<br>需求 / 调整<br>P133 | 公司业务标签改为OEM、ODM、OBM、Private Label<br><br>工程：并行工程D / 侧栏与管理员维护<br>会话：01a1156d | 任务 T088<br>开始 2026-10-07 16:32:39<br>结束 2026-10-07 16:34:00<br>共享活动 1.26 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a1156d / 事件行 198；T088 需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U062<br>关联 E147<br>P133<br>需求时间共用 | 客户业务标签调整<br><br>目的：公司首页突出OEM、ODM、OBM和Private Label业务 | 共用 T088<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-07 16:46 | 更新公司首页业务标签为 OEM、ODM、OBM 与 Private Label，并同步两种语言、构建清单和发布档案。<br><br>依据：10-07建设日志 / 同款归并与客户产品内容调整；客户端维护档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；只改业务展示文字，未新增研发、生产或品牌订单处理系统。 |
| 16:34:20<br>E148<br>代码提交<br>5059942 | 移除十七张同系列模特海报<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 5059942<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 16:34:35<br>E149<br>需求 / 调整<br>P134 | 发布公司业务标签到客户网站<br><br>工程：并行工程D / 侧栏与管理员维护<br>会话：01a1156d | 任务 T089<br>开始 2026-10-07 16:34:35<br>结束 2026-10-07 16:49:12<br>共享活动 14.45 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a1156d / 事件行 233；T089 需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 16:35:27<br>E150<br>需求 / 调整<br>P135 | 另一工程要求同步客户包材优化图片<br><br>工程：并行工程A / 尾批图片优化与客户同步<br>会话：01a1147a | 任务 T090<br>开始 2026-10-07 16:35:27<br>结束 2026-10-07 17:18:07<br>共享活动 42.58 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a1147a / 事件行 2025；T090 需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U056<br>关联 E150<br>P135<br>需求时间共用 | 批量客户安全批准<br><br>目的：把指定已审核优化图片开放给客户，不扩大内部资料权限 | 共用 T090<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-07 | 专门核验独立 200 张批次的客户图片开放范围，只更新对应图片批准状态；安全目录、原图拒绝和权限回归通过。<br><br>依据：10-07建设日志 / 统一图片风格与批量优化；客户端维护档案；专项核验记录 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；客户端获批产品累计 224 条，受控图片路径 212 个。其他新图片没有因此全库开放。；数量或网络状态仅代表该日，10-08后续同步与10-13验收另行记录。 |
| 16:41:09<br>E151<br>代码提交<br>687d80e | 同款包材归并及已确认规格图标注<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 687d80e<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 16:43:12<br>E152<br>代码提交<br>4352604 | 首页业务改为 OEM / ODM / OBM / Private Label<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 4352604<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 16:45:45<br>E153<br>代码提交<br>58f1e86 | 同款归并上线及待映射规格记录<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 58f1e86<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 16:48:55<br>E154<br>代码提交<br>939d920 | 首页业务标签正式发布验证<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 939d920<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:56:07<br>E155<br>代码提交<br>4f2fefe | 限定图片批次的客户批准校验<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 4f2fefe<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 17:05:41<br>E156<br>代码提交<br>a8e0fc1 | 五十张不同来源优化图及隔离核验<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git a8e0fc1<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 17:08:04<br>E157<br>代码提交<br>0a02857 | 十七张海报移除上线验证<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 0a02857<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 17:08:28<br>E158<br>需求 / 调整<br>P136 | 配置本地所有已提交包材库更新自动上传私有GitHub<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T091<br>开始 2026-10-07 17:08:28<br>结束 2026-10-07 17:17:51<br>共享活动 8.67 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 21069；T091需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U064<br>关联 E158<br>P136<br>需求时间共用 | 提交后自动上传 GitHub<br><br>目的：让所有已提交包材库代码自动备份到私有GitHub | 共用 T091<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-07 17:17 | 为正式仓库安装提交后钩子，自动上传已完成提交；增加同步锁、远端与分支检查和失败保留机制，禁止强制推送及自动提交私有运行数据。<br><br>依据：10-07建设日志 / GitHub 自动同步与全图片下载；提交 0998d42、47fb32e | 关联成果（截至统计截止）<br>已完成<br><br>已完成并验证；自动上传提交，不自动上传未提交文件、密钥、数据库或被忽略素材。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U065<br>关联 E158<br>P136<br>需求时间共用 | 同步网络问题恢复<br><br>目的：网络失败时恢复上传，保留本地提交和可追踪结果 | 共用 T091<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-07 | 针对直连 GitHub 超时，通过已有服务器临时 SSH 代理恢复上传，保持 TLS 校验；同步成功后关闭临时转发。<br><br>依据：10-07建设日志 / GitHub 自动同步与全图片下载；提交 0998d42、47fb32e | 关联成果（截至统计截止）<br>已完成<br><br>已完成；网站更新与源码备份均可追踪，网络故障时本地提交仍保留待重试。 |
| 17:17:01<br>E159<br>代码提交<br>b6d04cf | 完成提交后自动上传私有 GitHub<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git b6d04cf<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 17:17:23<br>E160<br>代码提交<br>e01acb4 | 200 张优化图片客户开放验证<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git e01acb4<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 17:33:43<br>E161<br>需求 / 调整<br>P137 | 设计五张客户产品轮播背景图比例<br><br>工程：并行工程B / 客户海报与轮播<br>会话：01a11546<br>批次：I12 | 任务 T092<br>开始 2026-10-07 17:33:43<br>结束 2026-10-07 17:37:54<br>共享活动 3.53 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a11546 / 事件行 981；T092 需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U081<br>关联 E161<br>P137<br>需求时间共用 | 五张客户产品系列轮播<br><br>目的：用产品系列素材丰富客户产品页第一屏 | 共用 T092<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-08 18:02 | 新增5张无损WebP轮播，支持暂停、导航与双语；保留24张海报、6分类和已移除17张<br><br>依据：客户端维护档案；提交 bedd6dd | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>10个静态文件发布；390/1280宽度中英文20组显示通过，无重启或数据库写入 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:33:47<br>E162<br>需求 / 调整<br>P138 | 检查同款不同规格是否都能检索<br><br>工程：并行工程C / 同款归并与规格图片<br>会话：01a11550 | 任务 T093<br>开始 2026-10-07 17:33:47<br>结束 2026-10-07 17:38:46<br>共享活动 4.13 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a11550 / 事件行 783；T093<br>需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U071<br>关联 E162<br>P138<br>需求时间共用 | 各规格独立检索修复<br><br>目的：避免同系列共图导致其他规格误命中 | 共用 T093<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-08 | 同款系列筛选逐条使用自身规格，保留归并卡和编号直达；精确单位支持g/mL<br><br>依据：业务端维护档案；提交 1c8c8ad、2818a10 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>实现及本地核验先完成；随当日管理员工作区发布上线，不将15:27待上线记录误认为已发布 |
| 17:37:01<br>E163<br>需求 / 调整<br>P139 | 另一工程要求两端图片开放下载<br><br>工程：并行工程D / 侧栏与管理员维护<br>会话：01a1156d | 任务 T094<br>开始 2026-10-07 17:37:01<br>结束 2026-10-07 17:38:39<br>共享活动 1.23 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a1156d / 事件行 552；T094<br>需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 17:38:40<br>E164<br>需求 / 调整<br>P140 | 询问当前会话能否制作轮播海报<br><br>工程：并行工程B / 客户海报与轮播<br>会话：01a11546 | 任务 T095<br>开始 2026-10-07 17:38:36<br>结束 2026-10-07 17:41:01<br>共享活动 0.00 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a11546 / 事件行 1020；T095<br>需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 17:39:07<br>E165<br>需求 / 调整<br>P141 | 再次检查多规格对应搜索<br><br>工程：并行工程C / 同款归并与规格图片<br>会话：01a11550 | 任务 T096<br>开始 2026-10-07 17:39:07<br>结束 2026-10-07 17:40:09<br>共享活动 0.00 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a11550 / 事件行 833；T096<br>需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:41:37<br>E166<br>补充 / 确认<br>P142 | 重试轮播海报制作<br><br>工程：并行工程B / 客户海报与轮播<br>会话：01a11546 | 任务 T097<br>开始 2026-10-07 17:41:37<br>结束 2026-10-07 17:41:42<br>共享活动 0.00 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a11546 / 事件行 1031；T097需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 17:42:32<br>E167<br>需求 / 调整<br>P143 | 咨询多规格整理使用模型<br><br>工程：并行工程C / 同款归并与规格图片<br>会话：01a11550 | 任务 T098<br>开始 2026-10-07 17:42:32<br>结束 2026-10-07 17:42:35<br>共享活动 0.00 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a11550 / 事件行 841；T098需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 17:43:01<br>E168<br>重试 / 查询<br>P144 | 再次尝试多规格搜索核验<br><br>工程：并行工程C / 同款归并与规格图片<br>会话：01a11550 | 任务 T099<br>开始 2026-10-07 17:43:01<br>结束 2026-10-07 17:43:03<br>共享活动 0.00 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a11550 / 事件行 847；T099需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 17:49:08<br>E169<br>需求 / 调整<br>P145 | 开放客户端与业务端授权图片下载<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T100<br>开始 2026-10-07 17:49:07<br>结束 2026-10-07 17:52:08<br>共享活动 1.15 分钟<br>本轮中断 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 21210；T100需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮中断；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U066<br>关联 E169<br>P145<br>需求时间共用 | 员工图片下载<br><br>目的：让员工下载当前查看的包材图片与参考图 | 共用 T100<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-07 18:21 | 员工详情增加当前选中图下载，覆盖单品、系列及可见参考图；文件名带产品编号和序号，保留查看原图，失败图片不提供无效下载。<br><br>依据：10-07建设日志 / GitHub 自动同步与全图片下载；业务端维护档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；下载对应当前展示图片，不替换原素材。附件响应仍要求已登录且权限匹配。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U067<br>关联 E169<br>P145<br>需求时间共用 | 客户展示资源下载<br><br>目的：客户下载获准包材图、海报、照片和证书，不暴露内部图 | 共用 T100<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-07 18:21 | 客户可下载已获批包材图、完整海报、公司照片及当前语言证书图；支持中英文。原图、未批准图片及内部后台继续被拒绝。<br><br>依据：10-07建设日志 / GitHub 自动同步与全图片下载；客户端维护档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；新增授权撤销、旧链接、非法文件名和当前选图测试，保留供应商与价格隔离。 |
| U068<br>关联 E169<br>P145<br>需求时间共用 | 最新版本回归与发布<br><br>目的：检查所有相关功能和三角色权限再发布图片下载功能 | 共用 T100<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-07 | 执行根目录 56 项、服务端 158 项、发布工具 18 项及全部前端验证；校验 11 个运行文件和展厅构建，切换至 image-download-v1。<br><br>依据：10-07建设日志 / GitHub 自动同步与全图片下载 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（当时核验）<br><br>已上线；服务器网关三角色与公网 IP 登录 / 下载通过。本机公网域名仍连接重置，实体手机保存尚未验收。；数量或网络状态仅代表该日，10-08后续同步与10-13验收另行记录。 |
| 18:09:40<br>E170<br>需求 / 调整<br>P146 | 继续请求制作客户轮播海报<br><br>工程：并行工程B / 客户海报与轮播<br>会话：01a11546<br>批次：I12 | 任务 T102<br>开始 2026-10-07 18:09:30<br>结束 2026-10-07 19:36:40<br>共享活动 28.44 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a11546 / 事件行 1045；T102需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 18:21:28<br>E171<br>代码提交<br>0998d42 | 员工及客户已授权图片下载<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 0998d42<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:23:07<br>E172<br>需求 / 调整<br>P147 | 明确轮播构图留白、Logo与系列名，并补充精修素材<br><br>工程：并行工程B / 客户海报与轮播<br>会话：01a11546<br>批次：I12 | 任务 T102<br>开始 2026-10-07 18:09:30<br>结束 2026-10-07 19:36:40<br>共享活动 28.44 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a11546 / 事件行 1192；T102需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 18:32:39<br>E173<br>需求 / 调整<br>P148 | 制作从搭建至当时的完整建设更新PDF汇报<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T103<br>开始 2026-10-07 18:32:39<br>结束 2026-10-07 20:01:08<br>共享活动 37.45 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 21605；T103需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U069<br>关联 E173<br>P148<br>需求时间共用 | 当前资料与数据库核对<br><br>目的：以只读统计核对产品、编号、归档、权限与数据库完整性 | 共用 T103<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-07 19:33 | 以 SQLite 只读方式核对 11,858 条总资料、11,851 条有效资料、8,846 条有效包材和 8,853 个唯一编号；检查归档及客户图片批准数量。<br><br>依据：10-07建设日志 / GitHub 自动同步与全图片下载 | 关联成果（截至统计截止）<br>已完成<br><br>已完成；quick_check 为 ok，外键错误 0。仅做读取，不写账号、会话或产品数据。 |
| U070<br>关联 E173<br>P148<br>需求时间共用 | 首份内部建设PDF报告<br><br>目的：形成可给公司汇报的工程记录 | 共用 T103<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-07 19:57 | 汇总需求、素材、部署、故障、权限、图片批次和实际完成情况，区分方案与上线<br><br>依据：项目专项档案 / 核验记录；提交 f518e05 | 关联成果（截至统计截止）<br>已完成（文档交付）<br><br>已交付首份报告；本次在此基础上延伸到10-13并补充提示词目的与时间统计 |
| 19:57:59<br>E174<br>代码提交<br>f518e05 | 交付第一份建设更新PDF汇报<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git f518e05<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |

# 2026-10-08

北京时间 | 当日 30 个事件：需求 / 调整 17 条、补充 / 确认 5 条、重试 / 查询 1 条、代码提交 7 条

活动首末：2026-10-08 10:11:24 至 2026-10-09 00:00:00；去重 333.08 分钟。首末之间可能有停顿，不能直接相减作为当日投入。

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
|---|---|---|---|---|
| 10:07:46<br>E175<br>需求 / 调整<br>P149 | 确认轮播效果并要求上线<br><br>工程：并行工程B / 客户海报与轮播<br>会话：01a11546<br>批次：I12 | 任务 T104<br>开始 2026-10-08 10:07:41<br>结束 2026-10-08 10:26:59<br>共享活动 3.42 分钟<br>本轮中断 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a11546 / 事件行 1334；T104需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮中断；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 10:47:06<br>E176<br>需求 / 调整<br>P150 | 检查此前本机DeepSeek API配置是否仍保存<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T105<br>开始 2026-10-08 10:47:05<br>结束 2026-10-08 10:48:22<br>共享活动 0.00 分钟<br>本轮中断 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 21873；T105需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮中断；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 14:55:08<br>E177<br>需求 / 调整<br>P151 | 继续当日包材主图优化<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869<br>批次：I07 | 任务 T109<br>开始 2026-10-08 14:55:08<br>结束 2026-10-08 17:30:32<br>共享活动 102.46 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 21915；T109需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U078<br>关联 E177<br>P151<br>需求时间共用 | 再制作50张优化图<br><br>目的：继续美化全库图片且不重复其他工程 | 共用 T109<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-08 | 50个不同原图逐图审核，暖米色场景柔光；淘汰3个不合格生成结果并补足<br><br>依据：专项核验记录；提交 66c1721 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>50张上线关联53条记录，原图及全库非图片字段保持；本批当时未自动扩客户权限 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:57:04<br>E178<br>补充 / 确认<br>P152 | 确认本轮处理50张<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869<br>批次：I07 | 任务 T109<br>开始 2026-10-08 14:55:08<br>结束 2026-10-08 17:30:32<br>共享活动 102.46 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 21951；T109需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 14:57:46<br>E179<br>需求 / 调整<br>P153 | 继续核对多规格检索<br><br>工程：并行工程C / 同款归并与规格图片<br>会话：01a11550 | 任务 T110<br>开始 2026-10-08 14:57:45<br>结束 2026-10-08 15:29:37<br>共享活动 25.53 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a11550 / 事件行 863；T110需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U075<br>关联 E179<br>P153<br>需求时间共用 | 规格人工维护优先级<br><br>目的：防止管理员改过规格仍显示旧OCR | 共用 T110<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-08 | 服务端生成单记录规格覆盖；明确清空不回退旧识别；矛盾双规格要求核对<br><br>依据：业务端维护档案；提交 2319471 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>随工作区上线，其他规格和未知历史字段保持 |
| 14:58:50<br>E180<br>需求 / 调整<br>P154 | 检查所有并行工程图片是否完整同步客户<br><br>工程：并行工程A / 尾批图片优化与客户同步<br>会话：01a1147a | 任务 T112<br>开始 2026-10-08 14:58:48<br>结束 2026-10-08 15:42:08<br>共享活动 35.15 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a1147a / 事件行 2592；T112需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U079<br>关联 E180<br>P154<br>需求时间共用 | 全部工程优化图统一同步客户<br><br>目的：解决不同工程图片未同步或只部分同步客户 | 共用 T112<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-08 19:02 | 汇总530个已发布图片版本，使用版本锁和审批接口更新400条记录；新增443批准关联，撤掉1旧版关联<br><br>依据：业务端维护档案；专项核验记录；提交 51f9737、bedd6dd | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>529张有效优化图对应614款、666图片展示关联；来源页仍内部，供应商和价不开放 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U080<br>关联 E180<br>P154<br>需求时间共用 | 未核对参考图客户开放规则<br><br>目的：让已授权参考图可展示但不伪造规格确认 | 共用 T112<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-08 | 另复查20张历史/标注图；维持容量待确认、瓶型对应待核对，不改旧QA和非图片字段<br><br>依据：业务端维护档案；专项核验记录 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>全部666地址JPEG检查通过，23张内容摘要覆盖8批和20特别复查图；与实际规格审核区分 |
| 14:59:31<br>E181<br>重试 / 查询<br>P155 | 核对是否迁入新服务器及当前服务器信息<br><br>工程：并行工程D / 侧栏与管理员维护<br>会话：01a1156d | 任务 T113<br>开始 2026-10-08 14:59:26<br>结束 2026-10-08 15:16:45<br>共享活动 9.00 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a1156d / 事件行 595；T113需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 15:20:58<br>E182<br>代码提交<br>1c8c8ad | 修复同系列各规格独立检索<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 1c8c8ad<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 15:24:46<br>E183<br>需求 / 调整<br>P156 | 管理员采用业务目录布局，支持原位编辑及新增产品<br><br>工程：并行工程D / 侧栏与管理员维护<br>会话：01a1156d | 任务 T115<br>开始 2026-10-08 15:24:46<br>结束 2026-10-08 15:27:18<br>共享活动 2.39 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a1156d / 事件行 800；T115需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U072<br>关联 E183<br>P156<br>需求时间共用 | 管理员共享目录与原位编辑<br><br>目的：管理员用同一包材目录直接维护信息 | 共用 T115<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-08 17:14 | 管理员共用搜索、图片、收藏与详情；卡片/详情增加编辑、顶部新增产品，旧工具保留；旧记录链接兼容<br><br>依据：业务端维护档案；提交 2319471、b995e86 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>正式管理员工作区发布，三角色91次请求14项检查通过；生产未写测试产品 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U074<br>关联 E183<br>P156<br>需求时间共用 | 编辑草稿、版本冲突与会话恢复<br><br>目的：降低管理操作丢失和重复提交 | 共用 T115<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-08 | 读取当前版本，仅提交改变字段；保存/上传禁重复；409、断网和过期保留草稿，重新登录同账号刷新CSRF后续作，离开提示未保存<br><br>依据：业务端维护档案；提交 2319471 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>隔离真实应用验证新增、修改和失败恢复；现网核验读取入口，不在生产制造测试产品 |
| U077<br>关联 E183<br>P156<br>需求时间共用 | 目录传输压缩<br><br>目的：解决新主机完整目录35MB加载截断 | 共用 T115<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-08 | 仅正式域名增加JSON、CSS、JS gzip，校验配置后热重载<br><br>依据：业务端维护档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>公网完整目录可解析；27.81秒仅当次路径，后续再改服务端分页 |
| 15:25:00<br>E184<br>需求 / 调整<br>P157 | 先讨论管理员修改方案<br><br>工程：并行工程D / 侧栏与管理员维护<br>会话：01a1156d | 任务 T115<br>开始 2026-10-08 15:24:46<br>结束 2026-10-08 15:27:18<br>共享活动 2.39 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a1156d / 事件行 812；T115需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 15:26:24<br>E185<br>补充 / 确认<br>P158 | 确认在原产品详情直接编辑与保存<br><br>工程：并行工程D / 侧栏与管理员维护<br>会话：01a1156d | 任务 T115<br>开始 2026-10-08 15:24:46<br>结束 2026-10-08 15:27:18<br>共享活动 2.39 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a1156d / 事件行 861；T115需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 15:27:17<br>E186<br>代码提交<br>2818a10 | 记录多规格检索验证<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 2818a10<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:28:20<br>E187<br>需求 / 调整<br>P159 | 制作管理员前端Demo预览<br><br>工程：并行工程D / 侧栏与管理员维护<br>会话：01a1156d | 任务 T116<br>开始 2026-10-08 15:28:20<br>结束 2026-10-08 15:45:59<br>共享活动 17.50 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a1156d / 事件行 885；T116需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 16:01:51<br>E188<br>需求 / 调整<br>P160 | 批准按管理员Demo正式上线<br><br>工程：并行工程D / 侧栏与管理员维护<br>会话：01a1156d | 任务 T117<br>开始 2026-10-08 16:01:51<br>结束 2026-10-08 16:30:33<br>共享活动 28.17 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a1156d / 事件行 1157；T117需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U076<br>关联 E188<br>P160<br>需求时间共用 | 冷启动发布门禁微调<br><br>目的：避免健康等待过短导致误回退 | 共用 T117<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-08 | 首轮冷启动未完即回退，候选和回退健康等待统一调整到90秒<br><br>依据：项目专项档案 / 核验记录 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>重试约24.93秒恢复健康，业务表及原会话保持；未回灌旧数据库 |
| 16:28:41<br>E189<br>代码提交<br>2319471 | 管理员采用共享目录与原位编辑<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 2319471<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 16:31:59<br>E190<br>需求 / 调整<br>P161 | 补充服务器连接准备信息<br><br>工程：并行工程D / 侧栏与管理员维护<br>会话：01a1156d<br>批次：S01 | 任务 T118<br>开始 2026-10-08 16:31:59<br>结束 2026-10-08 17:37:09<br>共享活动 55.95 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a1156d / 事件行 1760；T118需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U082<br>关联 E190<br>P161<br>需求时间共用 | 维护断线续作与备用控制台<br><br>目的：断线时辨别完成状态，不重复上传写入 | 共用 T118<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-08 | SSH输出BrokenPipe后取回400份已完成结果逐项核对；复用已有授权连接和Workbench只读确认版本<br><br>依据：项目专项档案 / 核验记录 | 关联成果（截至统计截止）<br>已完成（连接恢复与核验）<br><br>数据同步完成并验收，未重复提交；只读控制台能力确认 |
| 16:38:31<br>E191<br>补充 / 确认<br>P162 | 确认连接配置准备情况<br><br>工程：并行工程D / 侧栏与管理员维护<br>会话：01a1156d | 任务 T118<br>开始 2026-10-08 16:31:59<br>结束 2026-10-08 17:37:09<br>共享活动 55.95 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a1156d / 事件行 1915；T118需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 16:54:42<br>E192<br>代码提交<br>66c1721 | 记录新增50张图片核验<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 66c1721<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 17:08:44<br>E193<br>需求 / 调整<br>P163 | 判断是否需要重新连接服务器<br><br>工程：并行工程D / 侧栏与管理员维护<br>会话：01a1156d | 任务 T118<br>开始 2026-10-08 16:31:59<br>结束 2026-10-08 17:37:09<br>共享活动 55.95 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a1156d / 事件行 2279；T118需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 17:35:54<br>E194<br>代码提交<br>b995e86 | 记录新服务器管理员功能上线验证<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git b995e86<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:36:50<br>E195<br>需求 / 调整<br>P164 | 统一上传未同步和部分同步的跨工程图片<br><br>工程：并行工程A / 尾批图片优化与客户同步<br>会话：01a1147a | 任务 T119<br>开始 2026-10-08 17:36:50<br>结束 2026-10-08 19:06:08<br>共享活动 89.16 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a1147a / 事件行 3119；T119需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 17:52:51<br>E196<br>代码提交<br>51f9737 | 同步并行工程审核图片到客户展示<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 51f9737<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 18:45:18<br>E197<br>需求 / 调整<br>P165 | 设置下次产品明细调整和实拍搜图优化待办提醒<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T120<br>开始 2026-10-08 18:45:18<br>结束 2026-10-08 19:01:47<br>共享活动 3.02 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 22740；T120需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 18:59:24<br>E198<br>需求 / 调整<br>P166 | 确认已打开远程控制以协助恢复连接<br><br>工程：并行工程A / 尾批图片优化与客户同步<br>会话：01a1147a | 任务 T119<br>开始 2026-10-08 17:36:50<br>结束 2026-10-08 19:06:08<br>共享活动 89.16 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a1147a / 事件行 4397；T119需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 19:00:26<br>E199<br>需求 / 调整<br>P167 | 补充远程控制登录准备信息<br><br>工程：并行工程A / 尾批图片优化与客户同步<br>会话：01a1147a | 任务 T119<br>开始 2026-10-08 17:36:50<br>结束 2026-10-08 19:06:08<br>共享活动 89.16 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a1147a / 事件行 4424；T119需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:04:14<br>E200<br>代码提交<br>bedd6dd | 记录客户轮播与全工程图片同步验证<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git bedd6dd<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 22:18:59<br>E201<br>需求 / 调整<br>P168 | 诊断手机业务端与客户端产品图片加载慢<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T121<br>开始 2026-10-08 22:18:59<br>结束 2026-10-08 23:02:53<br>共享活动 38.09 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 22791；T121需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U083<br>关联 E201<br>P168<br>需求时间共用 | 手机慢速诊断<br><br>目的：找出4G/5G登录后产品列表和图片加载慢的原因 | 共用 T121<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-08 至 2026-10-09 | 测出全量目录解析与索引、卡片下载原大图、no-store重传、客户投影每次重建等瓶颈<br><br>依据：10-09移动性能档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已完成（诊断）<br><br>形成按缩略图、缓存、服务器分页、轻资源、连接复用顺序实施方案；测量非实体手机耗时 |
| 22:30:51<br>E202<br>补充 / 确认<br>P169 | 补充使用手机4G / 5G网络条件<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T121<br>开始 2026-10-08 22:18:59<br>结束 2026-10-08 23:02:53<br>共享活动 38.09 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 22836；T121需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 22:30:51<br>E203<br>补充 / 确认<br>P170 | 确认最慢阶段是登录后产品列表及图片<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T121<br>开始 2026-10-08 22:18:59<br>结束 2026-10-08 23:02:53<br>共享活动 38.09 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 22838；T121需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:05:46<br>E204<br>需求 / 调整<br>P171 | 按诊断顺序优化移动端及服务器响应<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T122<br>开始 2026-10-08 23:05:46<br>结束 2026-10-09 01:17:21<br>共享活动 131.21 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 23058；T122需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U084<br>关联 E204<br>P171<br>需求时间共用 | 服务器分页目录与共享查询<br><br>目的：手机启动只加载当前页，保留全部检索功能 | 共用 T122<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-09 | 员工管理员共用服务端分页、Node查询索引，详情按ID读取；保留编号、多选、同款、中英文、搜图、导出、收藏跨页对比<br><br>依据：10-09移动性能档案；发布验收回执；提交 3cad563、e304fba | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>首屏20款传输减少98.86%；服务器分页约0.08–0.11秒；没有Node时兼容旧全量方式而不声称同速 |
| U085<br>关联 E204<br>P171<br>需求时间共用 | 轻缩略图与私有条件缓存<br><br>目的：减少列表传图并保留原图下载 | 共用 T122<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-09 | 列表/对比用512像素JPEG，ETag复用前每次检查登录和批准；替换图片生成新身份，退出和撤销后拒绝<br><br>依据：10-09移动性能档案；发布验收回执 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>抽样客户/员工列表图约14–26KB；重复304无图正文；详情和下载保留大图 |
| U086<br>关联 E204<br>P171<br>需求时间共用 | 客户投影与目录索引复用<br><br>目的：降低重复请求的后端计算量 | 共用 T122<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-09 | 客户安全投影按版本/15秒复核缓存，员工查询索引在记录设置分类改变时重建<br><br>依据：10-09移动性能档案；发布验收回执 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>客户投影命中约0.067秒；改字段或批准使缓存更新，权限不依赖静态前端 |
| U087<br>关联 E204<br>P171<br>需求时间共用 | 分块与HTTP连接复用<br><br>目的：优化服务器响应与手机多图片传输 | 共用 T122<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-09 | 64KB分块，GET/HEAD持久连接；POST提前拒绝时关闭连接防止正文污染下一请求；Nginx正式域名HTTP/2与上游keepalive<br><br>依据：10-09移动性能档案；发布验收回执；提交 3cad563 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>服务器73项隔离测试、三角色权限和持久连接通过；不改登录或客户范围 |

# 2026-10-09

北京时间 | 当日 11 个事件：代码提交 4 条、重试 / 查询 1 条、需求 / 调整 5 条、补充 / 确认 1 条

活动首末：2026-10-09 00:00:00 至 2026-10-09 21:37:49；去重 231.57 分钟。首末之间可能有停顿，不能直接相减作为当日投入。

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:28:07<br>E205<br>代码提交<br>3cad563 | 优化手机分页加载与缩略图<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 3cad563<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 01:14:13<br>E206<br>代码提交<br>e304fba | 记录手机加载优化正式发布验证<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git e304fba<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 03:01:13<br>E207<br>重试 / 查询<br>P172 | 查看已设置的待办提醒<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T123<br>开始 2026-10-09 03:01:12<br>结束 2026-10-09 03:01:57<br>共享活动 0.23 分钟<br>本轮中断 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 23745；T123需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮中断；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 15:13:39<br>E208<br>需求 / 调整<br>P173 | 再次检查客户界面加载慢<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T124<br>开始 2026-10-09 15:13:34<br>结束 2026-10-09 16:25:26<br>共享活动 43.03 分钟<br>本轮中断 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 23769；T124需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮中断；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U088<br>关联 E208<br>P173<br>需求时间共用 | 首页和海报再次诊断<br><br>目的：处理用户复测“海报与首页”仍慢 | 共用 T124<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-09 | 发现PC和放大仍请求MB级原图、证书用原PNG；维护连接重传且CUBIC窗口缩到2；当时负载低<br><br>依据：10-09移动性能档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已完成（补充诊断）<br><br>对资源体积和拥塞算法分项处理；不将所有手机慢归同一根因 |
| U089<br>关联 E208<br>P173<br>需求时间共用 | 展厅海报渐进预览和懒加载<br><br>目的：首页和产品海报尽快显示，高清按需读取 | 共用 T124<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-09 17:54 | 35素材生成70张512/1280WebP；只在可见产品页附近120px请求海报；放大先小预览再1280，取消迟到请求<br><br>依据：10-09移动性能档案；提交 a4b0eb6 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>73静态文件选择性发布，无应用重启；原图和PDF不改写，三分页保留 |
| U090<br>关联 E208<br>P173<br>需求时间共用 | 客户入口脚本与样式合并<br><br>目的：减少首屏额外请求和脚本阻塞 | 共用 T124<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-09 | CSS内置、三段数据控制脚本合为一个defer脚本，保留CSP和授权检查<br><br>依据：10-09移动性能档案；专项核验记录；提交 a4b0eb6 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>随展厅性能更新上线；原图下载、中英文与进入选型在Chrome验证 |
| 15:19:44<br>E209<br>补充 / 确认<br>P174 | 明确首页及海报是主要慢点<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T124<br>开始 2026-10-09 15:13:34<br>结束 2026-10-09 16:25:26<br>共享活动 43.03 分钟<br>本轮中断 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 23811；T124需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮中断；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 15:47:18<br>E210<br>代码提交<br>a4b0eb6 | 优化客户首页与海报加载<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git a4b0eb6<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:41:38<br>E211<br>需求 / 调整<br>P175 | 讨论并优化服务器传输算法<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T126<br>开始 2026-10-09 17:41:38<br>结束 2026-10-09 18:16:45<br>共享活动 34.61 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 24230；T126需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U091<br>关联 E211<br>P175<br>需求时间共用 | BBR传输算法与持久配置<br><br>目的：在实际重传链路改善吞吐并防止重启丢配置 | 共用 T126<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-09 | 使用服务器已有内核tcp_bbr，CUBIC改BBR；保存modules-load与sysctl，保留fq_codel，无内核安装和重启<br><br>依据：10-09移动性能档案；提交 7af0580 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>新HTTPS/SSH实测采用BBR；11项配置冲突/并发/失败/回退测试通过；未实际重启服务器验收 |
| 18:00:39<br>E212<br>需求 / 调整<br>P176 | 提供手动打开网址的审查协助<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T126<br>开始 2026-10-09 17:41:38<br>结束 2026-10-09 18:16:45<br>共享活动 34.61 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 24477；T126需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 18:14:21<br>E213<br>代码提交<br>7af0580 | 记录传输BBR与展厅加载优化核验<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 7af0580<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 20:20:38<br>E214<br>需求 / 调整<br>P177 | 按实际瓶与膏霜罐区分同图产品，系列内汇总各规格<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869<br>批次：I13 | 任务 T127<br>开始 2026-10-09 20:20:38<br>结束 2026-10-10 01:18:01<br>共享活动 76.34 分钟<br>本轮中断 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 24758；T127需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮中断；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U092<br>关联 E214<br>P177<br>需求时间共用 | 按实际瓶罐类型归并<br><br>目的：同包装系列不同产品类型分别展示，同类型不同规格归一系列 | 共用 T127<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-10 02:15 | 按原图册照片和参数表整理1001系列，瓶和罐分开，底层各规格独立，保留原252组；未知结构不合并<br><br>依据：项目专项档案 / 核验记录；提交 28927b8、7a85873 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>3008条规格查询回放通过，934图片上线；不修改编号报价，客户内部原图不开放 |
| 20:32:51<br>E215<br>需求 / 调整<br>P178 | 要求从原产品图册查缺失参数，禁止仅凭图片猜测<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869<br>批次：I13 | 任务 T127<br>开始 2026-10-09 20:20:38<br>结束 2026-10-10 01:18:01<br>共享活动 76.34 分钟<br>本轮中断 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 24826；T127 需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮中断；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U093<br>关联 E215<br>P178<br>需求时间共用 | 从原图册核对参数与无损交付<br><br>目的：预览没字时回原PDF找参数，不靠图形猜规格 | 共用 T127<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-10 | 提取原PDF内嵌照片；JP2转无损WebP；审核摘要和坐标管理区域，失败撤销旧裁剪不串价格<br><br>依据：专项核验记录 | 关联成果（截至统计截止）<br>部分完成（已核对部分上线，剩余来源映射待补）<br><br>7混合页缺明确罐实物图保持待核对；发现锐臣未覆盖40mL/100g与屹同另型号不误并，待补录 |

# 2026-10-10

北京时间 | 当日 30 个事件：代码提交 14 条、需求 / 调整 12 条、补充 / 确认 4 条

活动首末：2026-10-10 01:18:01 至 2026-10-10 08:23:05；去重 261.08 分钟。首末之间可能有停顿，不能直接相减作为当日投入。

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:14:24<br>E216<br>代码提交<br>7a85873 | 按实际瓶罐类型归并并核对图册规格<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 7a85873<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 02:23:12<br>E217<br>代码提交<br>28927b8 | 记录分型归并上线及待核对规格<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 28927b8<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 04:00:20<br>E218<br>需求 / 调整<br>P179 | 制作紧凑详情Demo：裸瓶价、材质、规格、MOQ、货期、用途、工艺<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T129<br>开始 2026-10-10 04:00:20<br>结束 2026-10-10 04:14:31<br>共享活动 13.97 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 26176；T129需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U094<br>关联 E218<br>P179<br>需求时间共用 | 紧凑详情前端Demo<br><br>目的：先给用户调整字段去重和详情布局 | 共用 T129<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-10 | 裸瓶价优先；材质规格MOQ货期用途集中；内部资料折叠，工艺表及颜色数估算，现货未确认；客户不含价格供应商<br><br>依据：专项核验记录；提交 4ad3597 | 关联成果（截至统计截止）<br>已完成（Demo；其正式接入另列）<br><br>独立本机预览320/390/1280、中英文双视角12组及9专项通过；没有调用生产API；后续正式发布另列 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:05:51<br>E219<br>补充 / 确认<br>P180 | 确认工艺可估算后补真实标准，客户不展示内部信息<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T129<br>开始 2026-10-10 04:00:20<br>结束 2026-10-10 04:14:31<br>共享活动 13.97 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 26269；T129需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U097<br>关联 E219<br>P180<br>需求时间共用 | 工艺新增改价与估算后台<br><br>目的：允许管理员后续补工艺价格标准并进行选择估算 | 共用 T129<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-10 | 网站内容维护工艺中英文名称、费用、每色/每个、MOQ/预计货期；未知费用拒算，明确裸瓶人民币才参与，不推税费配件或材质差价<br><br>依据：业务端维护档案；发布验收回执；提交 ac80db8 | 关联成果（截至统计截止）<br>功能已上线；真实工艺价格待用户补充<br><br>后台功能上线；用户暂不提供标准，8项初始费用全部空白，Demo示例未写入生产 |
| 04:13:58<br>E220<br>代码提交<br>4ad3597 | 制作紧凑详情与工艺估算Demo<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 4ad3597<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 04:18:48<br>E221<br>需求 / 调整<br>P181 | 批准详情Demo正式上线，核对批量删改及工艺改价能力<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T130<br>开始 2026-10-10 04:18:48<br>结束 2026-10-10 04:53:48<br>共享活动 34.88 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 26463；T130需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U095<br>关联 E221<br>P181<br>需求时间共用 | 紧凑详情格式正式接入<br><br>目的：按认可Demo替换重复数据过多的正式详情 | 共用 T130<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-10 | 桌面左右/手机上下；主图、裸瓶价、核心字段、规格、工艺、现货；内部资料折叠，图库下载收藏对比保留<br><br>依据：客户端维护档案；业务端维护档案；发布验收回执；提交 5ff808f、ac80db8 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>product-detail-v1正式上线；客户仅安全材质规格用途，无价/供应商/原始报价；真实隔离UI与三角色公网接口通过 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U096<br>关联 E221<br>P181<br>需求时间共用 | 管理员跨页批量删改<br><br>目的：确认后台真实可批量改产品信息 | 共用 T130<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-10 | 最多500条跨页勾选，勾选字段才修改/清空，裸瓶材质规格MOQ货期用途现货；删除采用归档恢复，版本错误整批回滚<br><br>依据：业务端维护档案；发布验收回执；提交 ac80db8 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>正式管理功能上线，隔离数据库验证，员工客户无写入权限，编号来源图片及审计保留 |
| 04:23:34<br>E222<br>需求 / 调整<br>P182 | 确认真实工艺价格表后补<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T130<br>开始 2026-10-10 04:18:48<br>结束 2026-10-10 04:53:48<br>共享活动 34.88 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 26538；T130需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 04:24:34<br>E223<br>需求 / 调整<br>P183 | 要求按已批准Demo格式部署<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T130<br>开始 2026-10-10 04:18:48<br>结束 2026-10-10 04:53:48<br>共享活动 34.88 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 26574；T130需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 04:43:04<br>E224<br>需求 / 调整<br>P184 | 核对业务端供应商信息是否保留<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T130<br>开始 2026-10-10 04:18:48<br>结束 2026-10-10 04:53:48<br>共享活动 34.88 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 26919；T130需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U098<br>关联 E224<br>P184<br>需求时间共用 | 业务端供应商信息保留<br><br>目的：回应业务端是否有供应商信息选项 | 共用 T130<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-10 | 供应商与联系方式放详情内部资料展开；管理员可维护，员工不能修改<br><br>依据：客户端维护档案；业务端维护档案；发布验收回执 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>业务端可看，客户API和详情不呈现 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:43:31<br>E225<br>代码提交<br>ac80db8 | 上线紧凑详情与管理员批量维护<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git ac80db8<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 04:53:19<br>E226<br>代码提交<br>5ff808f | 记录详情与工艺后台发布验证<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 5ff808f<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 05:03:42<br>E227<br>需求 / 调整<br>P185 | 合并250 / 500mL洗手液系列，独立裸瓶价和规格图片联动、翻页提示<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869<br>批次：I09 | 任务 T131<br>开始 2026-10-10 05:03:42<br>结束 2026-10-10 05:58:50<br>共享活动 55.01 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 27280；T131需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U099<br>关联 E227<br>P185<br>需求时间共用 | 洗手液250/500mL规格联动<br><br>目的：同图产品合卡并按规格切独立图片报价 | 共用 T131<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-10 | 两记录归一系列，250mL / 500mL切换独立产品编号、对应裸瓶价和主图；从原对照图左 / 右分别制作规格图，旧图保留内部。<br><br>依据：业务端维护档案；提交 0a7ef69、d53a0aa | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>handwash-variants-v1上线；只有两条审计资料变更，其他产品和账号保持；报价仍含运不含税历史口径 |
| U100<br>关联 E227<br>P185<br>需求时间共用 | 图片内翻页标识与规格切图<br><br>目的：明确多图可翻页，切规格不沿用另一图位置 | 共用 T131<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-10 | 主图左右按钮、当前位置、缩略图、下载、原图与键盘双语同步；换规格回该首图<br><br>依据：业务端维护档案；提交 0a7ef69 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>手机/电脑隔离真实UI与11项图库导航回归通过；正式规格发布包含该功能 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:24:27<br>E228<br>代码提交<br>0a7ef69 | 建立洗手液250与500mL独立规格图<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 0a7ef69<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 05:24:28<br>E229<br>需求 / 调整<br>P186 | 将所有已标注价格归入标准价格字段<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T131<br>开始 2026-10-10 05:03:42<br>结束 2026-10-10 05:58:50<br>共享活动 55.01 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 27778；T131需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U101<br>关联 E229<br>P186<br>需求时间共用 | 所有已有普通报价归入裸瓶价<br><br>目的：落实用户“普通参考价就是裸瓶价” | 共用 T131<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-10 | 全库解析普通/裸瓶价，按当前规格与数量档；不把工艺配件打版上机增量或套价当裸瓶；管理员清空优先<br><br>依据：业务端维护档案；发布验收回执；提交50e9e46、d53a0aa | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>price-normalization-v1上线；220条可归裸瓶（旧120），311条原文保留；原输入0修改，复杂条件仍展开核对 |
| 05:30:09<br>E230<br>需求 / 调整<br>P187 | 明确普通参考价即裸瓶价<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T131<br>开始 2026-10-10 05:03:42<br>结束 2026-10-10 05:58:50<br>共享活动 55.01 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 27914；T131需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 05:49:17<br>E231<br>代码提交<br>50e9e46 | 将普通参考价标准化为裸瓶价格<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 50e9e46<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:58:02<br>E232<br>代码提交<br>d53a0aa | 记录洗手液与裸瓶价格上线核验<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git d53a0aa<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 06:41:42<br>E233<br>需求 / 调整<br>P188 | 讨论适合不专业员工寻找精华包材的检索方式<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T132<br>开始 2026-10-10 06:41:42<br>结束 2026-10-10 06:46:26<br>共享活动 4.62 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 28539；T132需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U102<br>关联 E233<br>P188<br>需求时间共用 | 新手检索与多用途方案<br><br>目的：不专业员工先按精华液等用途看候选，再缩小范围 | 共用 T132<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-10 | 讨论立即候选+图示简单问题路径；已有用途筛选保留，不重复增加；同包材可多用途而不复制分类记录<br><br>依据：业务端维护档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>部分完成（多用途已上线；逐问向导方案阶段）<br><br>多用途参考标签后续已接入；完整逐问新手向导未见发布证据，仍方案待做 |
| 06:45:08<br>E234<br>补充 / 确认<br>P189 | 确认先展示候选，再用图片和简单问题缩小范围<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T132<br>开始 2026-10-10 06:41:42<br>结束 2026-10-10 06:46:26<br>共享活动 4.62 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 28595；T132需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 06:53:46<br>E235<br>需求 / 调整<br>P190 | 为包材整理常见多用途，避免重复分类过多<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T133<br>开始 2026-10-10 06:53:46<br>结束 2026-10-10 07:27:47<br>共享活动 33.90 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 28634；T133需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U103<br>关联 E235<br>P190<br>需求时间共用 | 资料用途与结构参考用途<br><br>目的：按原资料明确用途加结构参考，让新人不漏款又不复杂分类 | 共用 T133<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-10 | 区分资料标注与选型参考：软管洁面/护手霜/身体乳，滴管精华/精油等；专用软管、混合型、配件不强填<br><br>依据：项目专项档案 / 核验记录；提交 d31f60e、dd0b799 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>资料用途709条，参考标签1941条，两类合计2514条；6332条缺可信用途或结构保持待补 |
| U104<br>关联 E235<br>P190<br>需求时间共用 | 多用途排序、同义词与后台覆盖<br><br>目的：多用途找款仍简单，管理员可修正推论 | 共用 T133<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-10 | 用途多选任一匹配、资料优先；中英和洗面奶/洁面别名；卡片最多两参考项；后台CSV/批量自动、人工、关闭三模式<br><br>依据：发布验收回执；提交 dd0b799 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>common-uses-v1上线，11858条<br>JS/Python输出一致；产品写入0，客户仅白名单标签，不转发内部自由文本 |
| 06:55:11<br>E236<br>补充 / 确认<br>P191 | 确认来源明确用途与结构参考用途分开标示<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T133<br>开始 2026-10-10 06:53:46<br>结束 2026-10-10 07:27:47<br>共享活动 33.90 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 28681；T133需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 07:19:17<br>E237<br>代码提交<br>dd0b799 | 整理资料用途与结构参考用途<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git dd0b799<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 07:26:59<br>E238<br>代码提交<br>d31f60e | 记录常见用途上线与边界核验<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git d31f60e<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:30:52<br>E239<br>需求 / 调整<br>P192 | 修复实拍图能上传但匹配不相似的问题<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T134<br>开始 2026-10-10 07:30:52<br>结束 2026-10-10 08:23:05<br>共享活动 52.11 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 29496；T134需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U105<br>关联 E239<br>P192<br>需求时间共用 | 实拍搜图问题全链路筛查<br><br>目的：用户能上传但结果不相似或找不到目标，要求多情况筛查 | 共用 T134<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-10 | 查上传、方向背景、候选数、缓存淘汰、原筛选干扰、取消竞态、局部视图与客户审批排序<br><br>依据：10-10搜图专项档案 | 关联成果（截至统计截止）<br>已完成（诊断）<br><br>发现明确工程缺陷并分项修复；光线遮挡、相似型号和无目标款仍有识别限制 |
| U106<br>关联 E239<br>P192<br>需求时间共用 | 手机照片准备、旋转和框选<br><br>目的：照片太大方向错误或背景多时可处理目标 | 共用 T134<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-10 | 文件头识别JPEG/PNG/WebP空MIME；限制20MB/40MP/单边16000，缩1280；EXIF方向、旋转、触屏鼠标键盘框选，HEIC提示转JPG<br><br>依据：10-10搜图专项档案；提交 6c3fa00 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>真实390客户12MP EXIF图缩960×1280、旋转框选提交通过；照片仅内存处理，不存图库 |
| U107<br>关联 E239<br>P192<br>需求时间共用 | 相似排序与候选缓存修复<br><br>目的：高分结果不要因全量读取被300缓存淘汰 | 共用 T134<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-10 | 整图+中心视图融合，灰度主/RGB辅；服务端只活动包材最多120，前端去重限URL，最多两批取详情并固定候选缓存<br><br>依据：10-10搜图专项档案；提交 6c3fa00 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>photo-search-v1上线；15排除原图/相同摘要小样本中包材前5为12→13，客户前5为14→15；不声称全库准确率 |
| U108<br>关联 E239<br>P192<br>需求时间共用 | 审核局部图入索引及来源证明<br><br>目的：按瓶罐实际局部匹配而不是整页共图 | 共用 T134<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-10 | 1001审核视图参与索引；原SHA/坐标/尺寸校验；缺110JP2时版本化534展示图摘要绑定，可复现且已有原图不匹配拒用<br><br>依据：10-10搜图专项档案；发布验收回执；提交 80e22be | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>1001向量预热合并，动态5964→6965；644来源摘要/绑定核验，参数/客户批准不改变 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U109<br>关联 E239<br>P192<br>需求时间共用 | 清单缓存和局部结果显示微调<br><br>目的：修改图片后不要用旧裁剪，命中后不要仍显示整页 | 共用 T134<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-10 | 预检捕获同大小快速替换时间戳碰撞，缓存加设备号inode；236同路径关联优先审核局部图，原页另保留<br><br>依据：10-10搜图专项档案；提交 4e14e44 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>第一预检阻止错误切换，修复回归后上线；同页瓶罐显示和索引对应 |
| U110<br>关联 E239<br>P192<br>需求时间共用 | 客户搜图即时授权与交互错误提示<br><br>目的：防止高分内部图排除已批准同款或过期授权漏出 | 共用 T134<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-10 | 批准先筛后去重，推理后/返回前复核；过滤提示、清条件保留搜图，空结果不回全库；取消/超时/429/过期明示不重放<br><br>依据：10-10搜图专项档案；专项核验记录；提交 6c3fa00 | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>三角色服务器与公网严格TLS实际搜图通过，客户只48安全候选；无授权扩大和测试产品写入 |
| 07:33:12<br>E240<br>补充 / 确认<br>P193 | 确认失败发生在结果匹配而非上传<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T134<br>开始 2026-10-10 07:30:52<br>结束 2026-10-10 08:23:05<br>共享活动 52.11 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 29552；T134需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 07:37:24<br>E241<br>需求 / 调整<br>P194 | 要求全链路筛查各种可能问题并优化<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T134<br>开始 2026-10-10 07:30:52<br>结束 2026-10-10 08:23:05<br>共享活动 52.11 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 29627；T134需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| 08:00:05<br>E242<br>代码提交<br>6c3fa00 | 修复实拍搜图与候选读取上限<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 6c3fa00<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:07:07<br>E243<br>代码提交<br>4e14e44 | 修复审核局部图缓存与结果显示<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 4e14e44<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 08:15:58<br>E244<br>代码提交<br>80e22be | 建立审核裁剪与展示图片来源绑定<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 80e22be<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 08:22:29<br>E245<br>代码提交<br>6c80995 | 记录实拍搜图正式发布及评测限制<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 6c80995<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |

# 2026-10-13

北京时间 | 当日 3 个事件：需求 / 调整 1 条、代码提交 2 条

活动首末：2026-10-13 01:07:35 至 2026-10-13 01:46:32；去重 38.94 分钟。首末之间可能有停顿，不能直接相减作为当日投入。

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
|---|---|---|---|---|
| 01:06:13<br>E246<br>需求 / 调整<br>P195 | 增加查看高清原图按钮，改善点击下载响应<br><br>工程：主工程 / 包材库建设与图片优化<br>会话：01a0c869 | 任务 T135<br>开始 2026-10-13 01:06:12<br>结束 2026-10-13 01:46:32<br>共享活动 38.94 分钟<br>本轮结束 | 需求、补充或查询记录；相关成果在本事件下按U编号列示。<br><br>依据：会话 01a0c869 / 事件行 30920；T135需求记录时间（UserMessage日志）；不冒充人工发送瞬时 | 本轮结束；功能状态见关联成果，不等于此时已上线。 |
| U111<br>关联 E246<br>P195<br>需求时间共用 | 客户查看高清原图<br><br>目的：解决点大图仍模糊，明确按需读完整素材 | 共用 T135<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-13 | 海报照片证书加高清按钮，加载提示/取消/60秒超时/重试、显示真实像素、返回预览；翻页语言变取消旧请求<br><br>依据：客户端维护档案；专项核验记录；提交15e1550、6b8ca0a | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>client-hd-v1上线，桌面1280手机390正式浏览器验证；截图海报原1254×1254，不虚构超出源图像素 |
| U112<br>关联 E246<br>P195<br>需求时间共用 | 客户包材安全原像素高清<br><br>目的：客户看清获准包材而不取得私有原字节和元数据 | 共用 T135<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-13 | 安全不透明媒体原尺寸JPEG95，应用方向重新编码去EXIF/PNG文字，24MP限制；列表512详情1600保留<br><br>依据：客户端维护档案；发布验收回执；提交6b8ca0a | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>正式获准样本1549×1015与源一致；隔离2100×1700验证超1600尺寸；批准撤销/归档仍拒绝 |
| U113<br>关联 E246<br>P195<br>需求时间共用 | 点击下载即时反馈与请求优化<br><br>目的：消除点击后无反应感和重复请求 | 共用 T135<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-13 | 原生浏览器附件下载，不先JS收全文件Blob；即时报已发起非已保存，2秒防重；包材下安全原尺寸，HD取消竞争预览<br><br>依据：客户端维护档案；专项核验记录；提交6b8ca0a | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>正式浏览器下载SHA与完整素材一致；1.167MB海报当次首响1.39s总2.60s，非手机保证 |

| 事件时间 / 编号 | 提示目的 / 模块 | 任务起止 / 共享时长 | 具体操作与核对依据 | 截至状态与关联成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U114<br>关联 E246<br>P195<br>需求时间共用 | 图片PDF断点续传与缓存身份<br><br>目的：提高大文件恢复能力并保持登录批准先验 | 共用 T135<br>不重复计时<br>来源期：2026-10-13 | 单Range/If-Range支持206，越界416，旧If-Range完整200，HEAD无正文；原子替换缓存以设备inode纳秒等身份更新<br><br>依据：客户端维护档案；业务端维护档案；发布验收回执；提交 6b8ca0a | 关联成果（截至统计截止）<br>已上线（有发布 / 核验记录）<br><br>58服务器隔离测试、三角色公网边界和实际范围字节通过；8表原会话保持，不改网关或搜图索引 |
| 01:27:31<br>E247<br>代码提交<br>6b8ca0a | 新增安全高清原图与快速下载反馈<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 6b8ca0a<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |
| 01:43:51<br>E248<br>代码提交<br>15e1550 | 记录客户高清查看与下载正式验收<br><br>工程：共享正式工程 / Git提交事件 | 提交事件<br>不作为工作起止或上线证明 | 将代码或维护档案保存为Git提交，保留回滚和核对依据。<br><br>依据：Git 15e1550<br>Git提交事件时间 | 已提交；提交时刻不等于上线时刻，不用于推算工时。 |

# 按日活动时长核对

日期与具体时间是时间线主框架；下表仅核对投入口径。首末跨度可能包含停顿，累计只按W区间并集。跨日午夜在所属日期记为24:00:00。

| 日期 | 首段开始 | 末段结束 | 提示数 | 去重区间数 | 去重分钟 | 时:分:秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 20:31:49 | 20:39:46 | 2 | 1 | 7.95 | 00:07:57 |
| 2026-09-23 | 16:51:15 | 17:52:43 | 10 | 5 | 40.55 | 00:40:33 |
| 2026-09-24 | 16:56:26 | 23:15:35 | 12 | 8 | 116.58 | 01:56:35 |
| 2026-09-25 | 01:18:50 | 04:15:14 | 0 | 4 | 3.48 | 00:03:29 |
| 2026-09-27 | 03:25:00 | 07:25:10 | 13 | 10 | 130.36 | 02:10:21 |
| 2026-09-28 | 11:25:58 | 23:39:36 | 27 | 18 | 358.07 | 05:58:04 |
| 2026-09-29 | 01:53:35 | 18:54:01 | 19 | 12 | 178.33 | 02:58:20 |
| 2026-09-30 | 18:06:12 | 20:16:55 | 7 | 5 | 71.63 | 01:11:38 |
| 2026-10-03 | 21:22:38 | 23:56:28 | 2 | 15 | 85.71 | 01:25:42 |
| 2026-10-04 | 00:07:45 | 03:46:07 | 1 | 2 | 67.11 | 01:07:06 |
| 2026-10-06 | 15:08:06 | 24:00:00 | 11 | 7 | 495.39 | 08:15:23 |
| 2026-10-07 | 00:00:00 | 20:01:07 | 32 | 11 | 708.48 | 11:48:29 |
| 2026-10-08 | 10:11:24 | 24:00:00 | 23 | 8 | 333.08 | 05:33:05 |
| 2026-10-09 | 00:00:00 | 21:37:49 | 7 | 5 | 231.57 | 03:51:34 |
| 2026-10-10 | 01:18:01 | 08:23:05 | 16 | 7 | 261.08 | 04:21:05 |
| 2026-10-13 | 01:07:35 | 01:46:32 | 1 | 1 | 38.94 | 00:38:57 |
| 总计 | | | 183 | 119 | 3128.30 | 52:08:18 |

# 完整去重活动时段

119段W活动区间为唯一可加总时长口径。包含有明确起止的AI / 工具处理与等待，排除无记录的空档；不是员工人工工时。任务起止精度统一为活动 / 工具区间核对；生命周期完整。

| 区间 | 日期 | 开始 | 结束 | 分钟 | 时:分:秒 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W001 | 2026-09-22 | 20:31:49 | 20:39:46 | 7.9516 | 00:07:57 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W002 | 2026-09-23 | 16:51:15 | 16:52:05 | 0.8450 | 00:00:51 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W003 | 2026-09-23 | 16:59:57 | 17:04:36 | 4.6404 | 00:04:38 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W004 | 2026-09-23 | 17:04:57 | 17:35:20 | 30.3718 | 00:30:22 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W005 | 2026-09-23 | 17:44:20 | 17:48:10 | 3.8389 | 00:03:50 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W006 | 2026-09-23 | 17:51:52 | 17:52:43 | 0.8493 | 00:00:51 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W007 | 2026-09-24 | 16:56:26 | 17:35:49 | 39.3809 | 00:39:23 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W008 | 2026-09-24 | 17:40:43 | 17:57:57 | 17.2399 | 00:17:14 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W009 | 2026-09-24 | 19:28:46 | 19:55:02 | 26.2643 | 00:26:16 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W010 | 2026-09-24 | 20:55:12 | 20:59:38 | 4.4413 | 00:04:26 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W011 | 2026-09-24 | 21:01:39 | 21:02:39 | 1.0011 | 00:01:00 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W012 | 2026-09-24 | 21:08:14 | 21:29:09 | 20.9200 | 00:20:55 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W013 | 2026-09-24 | 21:34:33 | 21:41:39 | 7.1133 | 00:07:07 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W014 | 2026-09-24 | 23:15:23 | 23:15:35 | 0.2143 | 00:00:13 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W015 | 2026-09-25 | 01:18:50 | 01:19:10 | 0.3261 | 00:00:20 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W016 | 2026-09-25 | 02:48:41 | 02:49:04 | 0.3803 | 00:00:23 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W017 | 2026-09-25 | 03:49:18 | 03:51:12 | 1.8939 | 00:01:54 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W018 | 2026-09-25 | 04:14:21 | 04:15:14 | 0.8842 | 00:00:53 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |

| 区间 | 日期 | 开始 | 结束 | 分钟 | 时:分:秒 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W019 | 2026-09-27 | 03:25:00 | 03:43:24 | 18.4001 | 00:18:24 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W020 | 2026-09-27 | 03:45:20 | 03:48:49 | 3.4826 | 00:03:29 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W021 | 2026-09-27 | 04:30:20 | 04:48:07 | 17.7730 | 00:17:46 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W022 | 2026-09-27 | 04:52:41 | 04:52:56 | 0.2382 | 00:00:14 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W023 | 2026-09-27 | 04:59:27 | 05:05:59 | 6.5352 | 00:06:32 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W024 | 2026-09-27 | 05:24:26 | 05:39:44 | 15.2936 | 00:15:18 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W025 | 2026-09-27 | 05:55:49 | 06:04:48 | 8.9898 | 00:08:59 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W026 | 2026-09-27 | 06:19:03 | 06:42:28 | 23.4098 | 00:23:25 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W027 | 2026-09-27 | 06:46:12 | 07:08:48 | 22.5856 | 00:22:35 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W028 | 2026-09-27 | 07:11:31 | 07:25:10 | 13.6486 | 00:13:39 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W029 | 2026-09-28 | 11:25:58 | 12:00:59 | 35.0086 | 00:35:01 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W030 | 2026-09-28 | 12:04:33 | 12:14:53 | 10.3170 | 00:10:19 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W031 | 2026-09-28 | 12:16:29 | 12:33:37 | 17.1283 | 00:17:08 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W032 | 2026-09-28 | 13:29:11 | 13:44:29 | 15.3017 | 00:15:18 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W033 | 2026-09-28 | 13:46:10 | 15:40:29 | 114.3053 | 01:54:18 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W034 | 2026-09-28 | 16:00:07 | 16:14:37 | 14.4937 | 00:14:30 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W035 | 2026-09-28 | 16:39:34 | 17:33:31 | 53.9478 | 00:53:57 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W036 | 2026-09-28 | 17:38:03 | 17:48:39 | 10.5958 | 00:10:36 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W037 | 2026-09-28 | 17:52:13 | 17:57:57 | 5.7356 | 00:05:44 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W038 | 2026-09-28 | 18:11:57 | 18:38:46 | 26.8235 | 00:26:49 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W039 | 2026-09-28 | 22:08:17 | 22:08:42 | 0.4083 | 00:00:24 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |

| 区间 | 日期 | 开始 | 结束 | 分钟 | 时:分:秒 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W040 | 2026-09-28 | 22:14:54 | 22:32:02 | 17.1307 | 00:17:08 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W041 | 2026-09-28 | 22:37:58 | 22:52:29 | 14.5240 | 00:14:31 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W042 | 2026-09-28 | 23:01:10 | 23:08:00 | 6.8247 | 00:06:49 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W043 | 2026-09-28 | 23:09:42 | 23:14:38 | 4.9261 | 00:04:56 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W044 | 2026-09-28 | 23:19:06 | 23:20:35 | 1.4806 | 00:01:29 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W045 | 2026-09-28 | 23:28:53 | 23:36:14 | 7.3511 | 00:07:21 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W046 | 2026-09-28 | 23:37:50 | 23:39:36 | 1.7705 | 00:01:46 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W047 | 2026-09-29 | 01:53:35 | 02:00:34 | 6.9773 | 00:06:59 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W048 | 2026-09-29 | 02:02:02 | 02:32:30 | 30.4608 | 00:30:28 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W049 | 2026-09-29 | 02:55:41 | 03:05:49 | 10.1320 | 00:10:08 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W050 | 2026-09-29 | 03:21:52 | 03:34:18 | 12.4293 | 00:12:26 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W051 | 2026-09-29 | 03:36:26 | 03:36:53 | 0.4448 | 00:00:27 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W052 | 2026-09-29 | 03:41:21 | 03:42:35 | 1.2482 | 00:01:15 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W053 | 2026-09-29 | 03:44:18 | 04:02:25 | 18.1097 | 00:18:07 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W054 | 2026-09-29 | 04:12:08 | 04:22:39 | 10.5093 | 00:10:31 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W055 | 2026-09-29 | 04:41:49 | 04:50:59 | 9.1647 | 00:09:10 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W056 | 2026-09-29 | 15:49:21 | 15:51:34 | 2.2082 | 00:02:12 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W057 | 2026-09-29 | 16:32:21 | 17:37:41 | 65.3184 | 01:05:19 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W058 | 2026-09-29 | 18:42:41 | 18:54:01 | 11.3305 | 00:11:20 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W059 | 2026-09-30 | 18:06:12 | 18:06:14 | 0.0218 | 00:00:01 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W060 | 2026-09-30 | 18:12:43 | 18:16:54 | 4.1677 | 00:04:10 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |

| 区间 | 日期 | 开始 | 结束 | 分钟 | 时:分:秒 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W061 | 2026-09-30 | 18:35:14 | 18:45:30 | 10.2653 | 00:10:16 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W062 | 2026-09-30 | 18:51:57 | 19:09:13 | 17.2574 | 00:17:15 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W063 | 2026-09-30 | 19:37:00 | 20:16:55 | 39.9164 | 00:39:55 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W064 | 2026-10-03 | 21:22:38 | 21:22:47 | 0.1489 | 00:00:09 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W065 | 2026-10-03 | 21:30:33 | 21:36:27 | 5.8940 | 00:05:54 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W066 | 2026-10-03 | 21:43:50 | 21:48:11 | 4.3525 | 00:04:21 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W067 | 2026-10-03 | 21:50:14 | 21:52:15 | 2.0108 | 00:02:01 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W068 | 2026-10-03 | 22:00:39 | 22:01:43 | 1.0537 | 00:01:03 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W069 | 2026-10-03 | 22:02:38 | 22:27:13 | 24.5683 | 00:24:34 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W070 | 2026-10-03 | 22:39:17 | 22:39:40 | 0.3738 | 00:00:22 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W071 | 2026-10-03 | 22:39:49 | 22:40:10 | 0.3537 | 00:00:21 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W072 | 2026-10-03 | 22:46:01 | 23:02:09 | 16.1323 | 00:16:08 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W073 | 2026-10-03 | 23:04:15 | 23:05:00 | 0.7549 | 00:00:45 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W074 | 2026-10-03 | 23:14:46 | 23:18:20 | 3.5694 | 00:03:34 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W075 | 2026-10-03 | 23:19:48 | 23:31:50 | 12.0305 | 00:12:02 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W076 | 2026-10-03 | 23:40:32 | 23:41:22 | 0.8328 | 00:00:50 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W077 | 2026-10-03 | 23:42:42 | 23:51:48 | 9.1041 | 00:09:06 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W078 | 2026-10-03 | 23:51:57 | 23:56:28 | 4.5256 | 00:04:32 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W079 | 2026-10-04 | 00:07:45 | 00:45:17 | 37.5234 | 00:37:31 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W080 | 2026-10-04 | 03:16:33 | 03:46:07 | 29.5825 | 00:29:35 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W081 | 2026-10-06 | 15:08:06 | 15:14:05 | 5.9795 | 00:05:59 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |

| 区间 | 日期 | 开始 | 结束 | 分钟 | 时:分:秒 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W082 | 2026-10-06 | 15:16:16 | 15:26:15 | 9.9795 | 00:09:59 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W083 | 2026-10-06 | 15:39:00 | 15:39:52 | 0.8712 | 00:00:52 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W084 | 2026-10-06 | 15:42:46 | 15:50:10 | 7.3958 | 00:07:24 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W085 | 2026-10-06 | 15:51:59 | 16:36:11 | 44.2082 | 00:44:12 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W086 | 2026-10-06 | 16:52:03 | 17:00:16 | 8.2105 | 00:08:13 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W087 | 2026-10-06 | 17:01:15 | 24:00:00 | 418.7407 | 06:58:44 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W088 | 2026-10-07 | 00:00:00 | 03:47:33 | 227.5500 | 03:47:33 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W089 | 2026-10-07 | 10:09:27 | 15:08:40 | 299.2175 | 04:59:13 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W090 | 2026-10-07 | 15:09:51 | 15:10:56 | 1.0766 | 00:01:05 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W091 | 2026-10-07 | 15:17:12 | 15:29:34 | 12.3821 | 00:12:23 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W092 | 2026-10-07 | 15:32:52 | 15:35:47 | 2.9198 | 00:02:55 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W093 | 2026-10-07 | 15:36:44 | 15:37:08 | 0.3976 | 00:00:24 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W094 | 2026-10-07 | 15:39:38 | 17:18:07 | 98.4755 | 01:38:29 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W095 | 2026-10-07 | 17:34:22 | 17:38:40 | 4.2937 | 00:04:18 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W096 | 2026-10-07 | 17:50:54 | 17:52:03 | 1.1510 | 00:01:09 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W097 | 2026-10-07 | 18:09:25 | 18:33:04 | 23.6415 | 00:23:38 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W098 | 2026-10-07 | 19:23:44 | 20:01:07 | 37.3787 | 00:37:23 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W099 | 2026-10-08 | 10:11:24 | 10:15:18 | 3.9041 | 00:03:54 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W100 | 2026-10-08 | 14:54:00 | 14:54:33 | 0.5566 | 00:00:33 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W101 | 2026-10-08 | 14:55:25 | 15:00:00 | 4.5814 | 00:04:35 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W102 | 2026-10-08 | 15:05:07 | 16:55:39 | 110.5219 | 01:50:31 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |

| 区间 | 日期 | 开始 | 结束 | 分钟 | 时:分:秒 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W103 | 2026-10-08 | 17:04:34 | 19:06:08 | 121.5614 | 02:01:34 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W104 | 2026-10-08 | 22:19:39 | 22:30:51 | 11.1983 | 00:11:12 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W105 | 2026-10-08 | 22:35:58 | 23:02:51 | 26.8914 | 00:26:53 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W106 | 2026-10-08 | 23:06:08 | 24:00:00 | 53.8622 | 00:53:52 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W107 | 2026-10-09 | 00:00:00 | 01:17:21 | 77.3500 | 01:17:21 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W108 | 2026-10-09 | 03:01:29 | 03:01:43 | 0.2341 | 00:00:14 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W109 | 2026-10-09 | 15:15:33 | 15:58:35 | 43.0346 | 00:43:02 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W110 | 2026-10-09 | 17:42:08 | 18:16:45 | 34.6080 | 00:34:36 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W111 | 2026-10-09 | 20:21:28 | 21:37:49 | 76.3400 | 01:16:20 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W112 | 2026-10-10 | 01:18:01 | 02:24:37 | 66.5886 | 01:06:35 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W113 | 2026-10-10 | 04:00:30 | 04:14:28 | 13.9698 | 00:13:58 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W114 | 2026-10-10 | 04:18:55 | 04:53:48 | 34.8788 | 00:34:53 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W115 | 2026-10-10 | 05:03:49 | 05:58:50 | 55.0127 | 00:55:01 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W116 | 2026-10-10 | 06:41:48 | 06:46:26 | 4.6217 | 00:04:37 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W117 | 2026-10-10 | 06:53:53 | 07:27:47 | 33.8978 | 00:33:54 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W118 | 2026-10-10 | 07:30:58 | 08:23:05 | 52.1141 | 00:52:07 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |
| W119 | 2026-10-13 | 01:07:35 | 01:46:32 | 38.9445 | 00:38:57 | 主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分 |