包材库更新、微调与工作时段汇报

2026-09-22 至 2026-10-13 | 截止 10-13 01:46:32 北京时间

项目	汇报口径
更新与微调	114 项，按目的、操作、结果、状态和关联任务逐项列示
用户提示目的	183 条，含补充、确认、重试与状态查询；不导出原始聊天
工作记录	135 个主任务、320 个关联子任务，89 个实际计入会话
可观测活动时长	52.14 小时（52:08:18），覆盖 16 个有记录日期、119 段去重活动区间
工程与发布依据	65 个提交；冻结至 15e1550；最新核验发布 20261013-client-hd-v1（此前发布回执与正式浏览器核验）
统计范围	本机已存包材库主会话、明确关联的并行工程、子任务与现工程档案；不含早期独立ERP / 打样总体设计及本次报表制作

生命周期窗口并集 69.49 小时：含无活动空档，仅为日历跨度辅助上界。
其中有明确起止的长工具处理 / 等待区间并集 10.88 小时：已包含在主活动指标内，不再相加。

阅读方法

U编号是更新事项；P编号是用户提示目的；T编号是同一轮主任务；W编号是并行去重、按北京时间跨午夜拆开的执行区间。

同一T可能同时覆盖多个U/P。U、P行显示的是共享任务时长，不能跨行相加。唯一可加总口径为W区间及其按日汇总。

主指标为可观测活动及明确持续的工具处理 / 等待区间。生命周期起止之间可能存在数小时空档，不能把全部跨度直接计为工作；这里也没有员工实际人工计时数据。

更新来源期与执行事件时间是两种证据。早期资料缺精确事件时不从Git提交差、日期跨度或上线时间倒推时长。

统计方法与完成边界

序号	时间及状态统计方法
1	主指标是已记录AI / 工具运行及等待时长，包含推理、命令、网络与工具处理；不是员工实际人工工时、额度消耗或开发人日。
2	相邻活动间隔不超过5分钟视为连续；超过5分钟且没有工具持续运行证据的空档排除。明确长工具起止保留，因此仍含生成 / 处理等待。
3	工具区间优先采用日志中的实际调用到返回；本地预览服务器、SSH等后台进程持续存活不计入使用时长，仅计实际启动 / 轮询调用。
4	汇总以主会话、子任务与并行工程活动区间取并集；跨午夜按北京时间拆分。跨轮用户等待、跨夜无活动空档与明确阻塞输入等待不计。
5	异步提问返回后仍可执行独立工作，不能把从提问到用户答复的全部时间直接扣除。无明确等待证据不假定为空闲。
6	更新事项按目的拆分；一个任务可能完成多个微调。更新行及多条提示目的共用T编号时，时长属于同一轮共享，禁止再加总。
7	任务开始 / 结束以task_started/task_complete或turn_aborted核对；生命周期跨度只作辅助范围，不能直接算连续工作。不用Git时间差补推。
8	系统duration_ms换算分钟按原值保留，仅用于核对，不由日历跨度倒推，不跨并行任务直接相加。计算保留毫秒，显示至秒 / 两位分钟。
9	本轮结束不等于功能完成或上线；功能状态以档案、代码与发布 / 验收记录核对。重试、中断和方案保留在明细中。
10	历史统计均按对应验收时点理解；产品记录、系列卡片、原图来源、制作版本、图片关联是不同口径。
11	未同步到本机的其他设备或云端历史、离线人工工作、键盘实际工作时长不在本次可核对范围。
12	提示词目的的时间是本机UserMessage事件记录时间，不冒充人工点击发送的瞬时时刻；任务生命周期、实际活动与提示时间分列。
13	提示词仅按目的概括，删除账号密码、密钥、采购价明细、附件全文和私人连接路径。

仍需补充或继续完善

1. 8项真实工艺价格及材质差异标准待用户补充；空值不作为零费用估算。
2. 全库图片优化未全部完成；已上线批次与剩余原图队列分别保留，不以发布次数当独立原图数。
3. 部分图册OCR、分型、图片与规格对应尚需来源核对；确定资料与待核对标记继续保留。
4. 业务员专属联系链接、真实询盘提交 / 通知及意向清单跨设备保存待完善。
5. 新手逐问检索仍为方案；现已支持多用途、资料用途与参考用途分开、候选搜索。
6. 管理员已可维护产品、账号、图片、批量产品及工艺；公司首页照片 / 证书 / 海报全部网页化编辑尚未证实全覆盖。
7. 持续搜图评测需更多真实用户照片；15张小样本结果不能代表全库或所有手机条件准确率。

本报告没有重新读取当前生产数据库。旧统计只作为带日期的历史证据；完成状态以项目档案和对应发布核验为准。

一、全部更新与微调

完整 114 项。来源期为资料归属日期；相关T见工作记录。缺事件部分未补推时长。

事项 / 来源期	模块与提示目的	具体操作	完成情况与结果	关联任务 / 共享时长	核对依据
U001 2026-09-22	包材库目标与字段 目的：建立业务员面向客户的可检索包材展示库，统一核心资料字段	把包材库定位为业务员对客选型的可检索展示库。定义材质、瓶型、规格、MOQ、单价、货期、其他说明，保留供应商原始报价和出处。	已完成 已完成；已有明确参数才录入，缺失留空。工艺价格作为浮动条件，未设为所有单品必填价格。	T001、T007 共享 47.33 分钟	10-07建设日志 / 需求定义与首版建设
U002 2026-09-22	分类及系列规则 目的：明确分类与同系列不同规格的独立记录规则，避免规格价格混淆	确定类型、材质、容量、瓶型、用途等多维分类；同系列各规格分别保留记录。固定套装与审核组合、样品编号 / 位置 / 借还纳入设计。	已完成 已完成规则；组合审核和实物样品功能未作为当前主导航全面开放。	T001、T007 共享 47.33 分钟	10-07建设日志 / 需求定义与首版建设；业务端维护档案
U003 2026-09-22 至 2026-09-23	首份询价表结构化 目的：把原询价表转为可检索记录并准确关联产品图片	解析 WPS DISPIMG、浮动图片和合并单元格，把 374 条原始资料与 340 个图片文件关联；保留原报价、材料、规格及来源行号。	已完成 已完成；区分包材、半成品、服务和需求，疑似关联标记待核对，未把每张图片认定为独立产品。	T007 共享 39.38 分钟	10-07建设日志 / 需求定义与首版建设
U004 2026-09-23 至 2026-09-24	阿里云首版部署 目的：使公司员工通过网络共同使用已有包材库	接入已有云服务器，建立 SSH 密钥访问、HTTPS 网关、应用服务和员工查询入口；代码发布目录与运行数据目录分离，保留既有登录方式。	已上线（当时核验） 已上线；首次部署使用 IP 访问，后续转为公司域名入口。报告不列出登录密码和部署密钥。	T002、T004 共享 31.22 分钟	10-07建设日志 / 需求定义与首版建设
U005 2026-09-24	管理员资料维护 目的：让管理员维护资料，普通员工只查询，支持后续批量整理	建立独立管理员权限、产品与图片编辑、归档恢复、版本冲突和操作审计；增加 CSV / XLSX 导入预览、校验及导出能力。	已上线（当时核验） 已上线；员工仅查询，管理员维护。完整首页图文与证书网页编辑尚未实现。	T009、T011 共享 26.26 分钟	10-07建设日志 / 需求定义与首版建设；客户端维护档案

事项 / 来源期	模块与提示目的	具体操作	完成情况与结果	关联任务 / 共享时长	核对依据
U006 2026-09-24	以图搜包材 目的：让员工上传客户参考图片寻找相似外形包材	增加图片上传检索，按瓶型与结构优先匹配，辅以颜色特征；限制格式、文件大小和处理资源，关联检索结果与原资料。	已上线（当时核验） 已上线；真实来源图检索核验通过，但相似结果仍需人工确认同款和规格，不代表全库准确率。	T008 共享 17.24 分钟	10-07建设日志 / 需求定义与首版建设；业务端维护档案
U007 2026-09-24	新增图册和表格整理 目的：汇总供应商产品图册，保留来源供参数核对	接收 21 份 PDF、4 份新 Excel，连同原询价表统一登记为 26 份来源；提取 PDF 共 2,608 页，并生成页面预览、表格图片及来源清单。	已完成 已完成素材登记和提取；原 PDF、原始单元格与页码保留，图片展示线索和产品记录分开。	T007、T016 共享 71.11 分钟	10-07建设日志 / 扩充资料与分类检索；专项核验记录
U008 2026-09-24	OCR 与参数提取 目的：从扫描图册读取型号规格等信息，减少人工录入	对扫描图册开展 OCR，整理型号、容量、材料、尺寸和报价证据；记录待核对文字与疑似重复组，不强行补足缺失字段。	部分完成（当时） 部分完成；提取与质检完成，OCR 和图中规格仍有待人工确认项。	T007、T016 共享 71.11 分钟	10-07建设日志 / 扩充资料与分类检索；专项核验记录
U009 2026-09-24 至 2026-09-27	分类与搜索条件 目的：按材质、规格、瓶型等缩小候选，同时保留未知项	建立资料类型、包材类型、材质、容量区间、瓶型和来源图册的筛选方案；保留不明确的待细分类目，图片结构检索与参数检索可并用。	已上线（当时核验） 已上线基础检索；后续追加用途、多选和分区联动。分类未知项不会被伪造标签。	T007、T016、T042 共享 97.94 分钟	10-07建设日志 / 扩充资料与分类检索；业务端维护档案；专项核验记录
U010 2026-09-27	大批资料导入正式库 目的：把新提供素材加入线上包材库并保留历史编辑	以批次标记增量导入 10,632 条资料，保留原有 374 条，形成 11,006 条在线记录；其中当时产品来源条目 8,001 条、图片线索 2,867 条、工艺参考 91 条。	已上线（当时核验） 已上线；保留原记录、版本、管理员修改及账号；图片索引就绪、待处理和失败均为 0（当次验收）。	T016 共享 31.73 分钟	10-07建设日志 / 扩充资料与分类检索；专项核验记录
U011 2026-09-27	侧栏分类与索引 目的：提供直观的分类浏览入口并区分产品和资料页	侧栏提供类型、材质、容量区间和来源筛选，顶部提供细化条件；整页图册与产品记录建立关联，工艺参考单独呈现。	已上线（当时核验） 已上线；整页可能含多款，仅作来源参考，未将整页冒充单品图片。	T016 共享 31.73 分钟	10-07建设日志 / 扩充资料与分类检索；业务端维护档案

事项 / 来源期	模块与提示目的	具体操作	完成情况与结果	关联任务 / 共享时长	核对依据
U012 2026-09-27	分页动画与页数 目的：减少翻页跳动，让用户直接跳到指定页和设置每页数量	员工与管理端加入页码按钮、输入页码跳转、上下页边界校验；员工每页可选 20 / 40 / 80 条，翻页保留筛选及未提交输入。	已上线（当时核验） 已上线；仅结果区轻量动画，支持系统减少动态效果；静态文件摘要和分页回归通过。	T026、T027 共享 21.70 分钟	10-07建设日志 / 扩充资料与分类检索
U013 2026-09-27	网站与 SSH 无响应排查 目的：诊断网站打不开的网络与服务器故障并恢复访问	检查公网 443、22 端口，确认 TLS 与 SSH 握手超时。服务器在 06:18 新启动后恢复；核对健康、目录、登录和图片检索。	已恢复（当时核验） 已恢复；未发现可确认的 OOM 或内核崩溃日志，首次故障根因未完全证实。	T028、T029 共享 31.75 分钟	10-07建设日志 / 产品编号、维护表与首轮故障处置
U014 2026-09-27	低内存服务器保护 目的：降低大目录加载造成的资源压力，提高低配置服务器稳定性	增加 2 GiB 交换空间，移除无用全量常驻目录副本；大目录读取加入并发限制，验证改为流式摘要和受限内存的隔离副本。	已上线（当时核验） 已上线保护；繁忙读取有限重试，写入不自动重放。内存容量仍是持续运维约束。	T028、T029 共享 31.75 分钟	10-07建设日志 / 产品编号、维护表与首轮故障处置
U015 2026-09-27	全产品稳定编号 目的：给每款包材稳定编号，方便讨论、修改和持续追踪	为当时 8,001 条包材分配 YZ-BC 编号；新增包材自动续号、归档不回收。卡片、详情、表格与后台使用同一编号，内部 ID 保留。	已上线（当时核验） 已上线；全量编号唯一性及对应关系验证通过。后续导入增至 8,853 个累计编号。	T027 共享 15.16 分钟	10-07建设日志 / 产品编号、维护表与首轮故障处置
U016 2026-09-27	编号精确检索与直达 目的：让员工用编号准确找款，避免旧筛选干扰	搜索支持完整编号、大小写、全角及常见分隔符，保留原 ID 检索；完整编号清除旧筛选干扰。增加带 code 参数的产品直达链接及登录后恢复定位。	已上线（当时核验） 已上线；不存在的完整编号返回零条，全量线上编号映射检索核验通过。	T027 共享 15.16 分钟	10-07建设日志 / 产品编号、维护表与首轮故障处置
U017 2026-09-27	产品编号及图片维护表 目的：交付带图片和定位字段的维护表，供后续整理与批量更新	导出带编号、内部记录 ID、版本、对应图片及缺图标记的产品维护 Excel；复用缩略图减少体积，保留后续批量更新所需的对应字段。	已完成 已完成并交付；表格用于资料整理和更新，导入旧版本覆盖的风险随后增加强制版本校验。	T027、T030 共享 37.75 分钟	10-07建设日志 / 产品编号、维护表与首轮故障处置；专项核验记录

事项 / 来源期	模块与提示目的	具体操作	完成情况与结果	关联任务 / 共享时长	核对依据
U018 2026-09-27	统一登录界面 目的：公司群只需分享一个链接，根据账号角色进入不同内容	将员工与管理员统一至同一登录页，登录后依据角色进入查询或管理工作区；后台及媒体接口独立校验权限。	已上线（当时核验） 已上线；一个公司链接即可进入，后续扩展客户角色。没有通过隐藏按钮代替服务端授权。	T031 共享 13.65 分钟	10-07建设日志 / 产品编号、维护表与首轮故障处置；专项核验记录
U019 2026-09-28	DeepSeek 辅助代码审查 目的：借助模型发现问题后由工程核验证据，不把意见直接当结论	准备现网对应源码，接入外部模型辅助审查；逐项复核 10 条首轮意见及 2 条补充发现，区分已确认缺陷、条件兼容问题和误报。	已完成 已完成审查核验；七个核心文件与当时服务器摘要一致。模型接入不等于网站新增 AI 客服。	T032、T033 共享 45.33 分钟	10-07建设日志 / 代码审查、图片细分与品牌界面；专项核验记录
U020 2026-09-28	导入与会话阻塞修复 目的：避免资料导入阻塞其他员工登录，并防止旧表覆盖新修改	把导入写入和账号查询移出全局会话长锁；批次一次性提交，更新已有记录必须携带版本；数据库连接显式关闭，过期会话清理，失败限流按来源及账号隔离。	已上线（当时核验） 已上线；导入期间其他账号会话查询通过。首次本机 3 项因 ONNX 依赖缺失未跑通，后续服务器隔离验证通过。	T034、T036 共享 32.43 分钟	10-07建设日志 / 代码审查、图片细分与品牌界面；专项核验记录
U021 2026-09-28	导出安全及历史兼容 目的：修正表格导出风险与历史编号、媒体路径兼容性	员工与管理端统一 CSV 公式前缀保护；兼容旧 ID、媒体子目录；收藏、方案和样品校验只查询提交编号，避免重复全量扫描。	已上线（当时核验） 已上线；真实函数和合成数据验证通过；未发现据此造成生产泄露或数据损坏的证据。	T034、T036 共享 32.43 分钟	10-07建设日志 / 代码审查、图片细分与品牌界面；专项核验记录
U022 2026-09-28	GPT 二次复核 目的：复核外部模型修改并查漏补缺，验证数据与权限未损坏	补充修复收藏重复提交、上传链接双重编码、前端 URL 对应和表格解析报错定位；重新验证源记录、图片检索及角色权限。	已上线（当时核验） 已上线；91 项后端与 4 组 DOM 检查通过，当时 11,006 条记录及 8,001 个编号未变化。	T036 共享 15.30 分钟	10-07建设日志 / 代码审查、图片细分与品牌界面；专项核验记录
U023 2026-09-28	图册整页与单品区分 目的：避免一整页九宫格冒充一个产品，区分单品、系列和来源页	检查图册页面及原表图片，实施 2,582 个裁切，新增 852 条可追溯产品资料；单品、同款系列、混合整页和待核对分别标注。	部分完成（当时） 部分完成并上线；总资料增至 11,858 条、累计编号 8,853。已开展页面级检查，未完成全库逐瓶人工核对。	T037 共享 114.31 分钟	10-07建设日志 / 代码审查、图片细分与品牌界面

事项 / 来源期	模块与提示目的	具体操作	完成情况与结果	关联任务 / 共享时长	核对依据
U024 2026-09-28	删除真正无图条目 目的：删除原表确实无图的产品，同时保留有图但待细分项目	按用户澄清，处理原表确实没有对应图片的 7 条产品；采用归档以便恢复，有图片但待细分的条目继续保留。	已上线（当时核验） 已上线；有效包材 8,846 条，累计编号不回收。未把待整理系列当作无图产品删除。	T039 共享 53.95 分钟	10-07建设日志 / 代码审查、图片细分与品牌界面；业务端维护档案
U025 2026-09-28	有依据参数归纳 目的：将原文明确参数放到标准详情项，缺失参数不猜测	将原文中明确的材料、标称 / 实灌容量、型号和采购条件归纳到产品细则；保留原文、来源、报价组成及复核提示。	部分完成（当时） 部分完成并上线；3,937 条记录有整理依据，缺少确切参数的保留空白，不猜测填值。	T039 共享 53.95 分钟	10-07建设日志 / 代码审查、图片细分与品牌界面
U026 2026-09-28	品牌 UI 与动态效果 目的：按源泽Logo与品牌配色美化界面和动效	沿用源泽 Logo；按深青、暖象牙、鼠尾草绿和铜色统一界面，参考提供的品牌草图及官网展示节奏，调整卡片、详情、滚动和过渡效果。	已上线（当时核验） 已上线；参考视觉方式，不把其他公司的资质、厂房和业务描述复制为源泽事实。	T039 共享 53.95 分钟	10-07建设日志 / 代码审查、图片细分与品牌界面
U027 2026-09-28	主导航聚焦包材 目的：删除不常用入口，聚焦包材及护理部位分类	从主侧栏移除选型方案、实物样品借还、素材概况的独立入口；先试面部 / 洗护 / 面膜分区，再按后续要求收敛为面部、身体 / 头部。	已上线（当时核验） 已上线当前分区；历史接口及方案工具保留，不代表已移除菜单仍全部开放。	T038、T042 共享 41.32 分钟	10-07建设日志 / 侧栏、搜索与报价展示完善；业务端维护档案
U028 2026-09-28	侧栏显示 / 关闭 目的：改善手机和桌面可用空间，允许收起侧栏	增加侧栏展开和收起按钮、桌面状态保存；手机抽屉增加 Escape 关闭、焦点及隐藏区可访问性处理。	已上线（当时核验） 已上线；切换侧栏保留当前搜索、结果和筛选。	T040 共享 10.60 分钟	10-07建设日志 / 侧栏、搜索与报价展示完善；业务端维护档案
U029 2026-09-28	多选搜索与用途扩展 目的：按洗手液、精华等用途以及多个条件联合找款	十个筛选维度支持多选，同项任一值匹配、不同项同时满足；增加约 45 类用途，包括洗手液、精华、沐浴等。用途基于明确名称和资料。	已上线（当时核验） 已上线；用途未知项仍可从全部资料查找，标签补录未完成，不根据外形推定适配全部料体。	T042 共享 26.82 分钟	10-07建设日志 / 侧栏、搜索与报价展示完善；业务端维护档案
U030 2026-09-28	搜索与分区联动 目的：点击侧栏分类后仍保留搜索，并与顶部条件共享状态	点击面部或身体 / 头部后保留搜索栏，并可叠加材质、规格、瓶型和来源；支持清除单项和整体重置。	已上线（当时核验） 已上线；用途搜索已存在，后续讨论的侧栏重排未另行强行实施。	T042 共享 26.82 分钟	10-07建设日志 / 侧栏、搜索与报价展示完善；业务端维护档案

事项 / 来源期	模块与提示目的	具体操作	完成情况与结果	关联任务 / 共享时长	核对依据
U031 2026-09-28	多图可见与首图策略 目的：待整理项目也显示可用图片并标明多图数量	对待整理产品确保展示可用参考图，多图显示数量并可切换；优先单品或经核对同款图，原图与来源参考继续保留。	已上线（当时核验） 已上线策略；同款多规格可参考对应规格报价，未明确的逐瓶对应仍标记待核对。	T042 共享 26.82 分钟	10-07建设日志 / 侧栏、搜索与报价展示完善；业务端维护档案
U032 2026-09-28	报价置顶及组件栏目 目的：员工优先看到采购报价，区分裸瓶与组件及费用条件	详情第一部分优先展示价格，新增含税、裸瓶、组件、工艺、起订量、货期和报价条件；材料与规格随后呈现，未知价格留空。	已上线（当时核验） 已上线；394 条有明确依据的报价完成展示归纳。历史报价不自动承诺当前价格，不跨配置相加。	T042 共享 26.82 分钟	10-07建设日志 / 侧栏、搜索与报价展示完善；业务端维护档案
U033 2026-09-28 至 2026-09-29	跨设备登录核验 目的：修复员工与管理员在其他电脑和手机登录失败	针对手机及其他电脑账号密码错误，核对服务端账号同步，调整员工及管理员账号配置，执行独立登录、管理权限和浏览器访问测试。	已完成 已完成账号同步；微信后续按用户要求跳过。随后对重定向和会话可靠性开展根因修复。	T041、T043、T044、T045 共享 54.57 分钟	10-07建设日志 / 侧栏、搜索与报价展示完善
U034 2026-09-29	域名入口接入与区分 目的：使用公司统一域名，并区分域名接入与程序故障	将业务入口更新为 bmt.yuanzebeauty.com，配置域名证书与网关。核对域名请求、IP 请求和账户入口，区分云平台返回 403 与应用内部错误。	部分完成（当时） 当时域名接入尚未解决；后续客户展厅于10-04上线，10-13正式域名三角色及客户高清浏览器验证已通过。域名早期状态不代表当前故障。	T046 共享 6.98 分钟	10-07建设日志 / 登录根因修复、账号与工程治理；专项核验记录
U035 2026-09-29	确认并修复登录循环 目的：找出数次不能登录的真实配置原因，修复跳转循环及证书权限	确认网关把根路径重写为登录页，而登录页将已登录员工跳回根路径，形成循环；删除错误重写。另修复服务用户无法读取证书的权限问题。	已上线（当时核验） 已上线修复；这是配置问题，不能归因于域名注册状态。服务器和 Safari 登录跳转链通过。	T047 共享 30.46 分钟	10-07建设日志 / 登录根因修复、账号与工程治理
U036 2026-09-29	持久会话与故障分流 目的：让服务重启不随意丢失登录，并正确区分密码错误和网络故障	采用 SQLite 持久会话、令牌摘要、8 小时到期；密码修改 / 停用撤销会话。加入同源检查、安全 Cookie、超时和明确错误分类，防止网络问题统一显示密码错误。	已上线（当时核验） 已上线；18 项发布门禁、登录回归及三角色权限核验完成。常规服务重启保留有效会话。	T047 共享 30.46 分钟	10-07建设日志 / 登录根因修复、账号与工程治理

事项 / 来源期	模块与提示目的	具体操作	完成情况与结果	关联任务 / 共享时长	核对依据
U037 2026-09-29	员工容量与管理员建号 目的：为后续每名员工独立建号，并核对真实管理界面具备账号维护	将员工会话默认上限取消，管理员会话仍设保护上限；核验真实后台新增员工、重置密码、停用 / 启用和至少一名有效管理员保护。	已上线（当时核验） 已上线；账号数量无预设人数限制，但不等于服务器可承担无限并发访问。未添加测试员工到生产。	T048 共享 10.13 分钟	10-07建设日志 / 登录根因修复、账号与工程治理；客户端维护档案
U038 2026-09-29	客户账号与数据隔离 目的：客户只看获准图片和安全参数，禁止展示供应商及采购价	建立客户角色及图片单独批准机制；客户 API 过滤供应商、联系方式、采购价格及可能泄露的原文；图片重新编码、去除元数据并使用不透明受控链接。	已上线（当时核验） 已上线；最初约 12 款获批安全图片，后续扩至 224 条产品。所有素材未自动对客户开放。；数量或网络状态仅代表该日，10-08后续同步与10-13验收另行记录。	T049、T052 共享 30.54 分钟	10-07建设日志 / 登录根因修复、账号与工程治理；客户端维护档案
U039 2026-09-29	桌面工程与 Git 规则 目的：正式工程落到桌面包材库，建立提交、测试和回滚追踪	复制既有工程至桌面包材库，初始化 Git，建立 AGENTS.md，规定每次改动对应提交并更新相关测试；密钥、数据库和私有资料列入忽略规则。	已完成 已完成；正式工程与旧副本明确分开，初始化提交 47fb32e。	T053 共享 10.51 分钟	10-07建设日志 / 登录根因修复、账号与工程治理；提交 0998d42、47fb32e
U040 2026-09-29	后端与数据库盘点 目的：整理数据库职责与后端结构，比较Sites是否适用	梳理业务库、上传登记库、会话库及可变文件目录；新增只读健康检查，检查 SQLite、编号、关联和职责边界；比较 Codex、Sites 及组合方案。	已完成 已完成整理；未迁移至 Sites，未重构全部表。供应商和报价主要仍在记录 JSON 内。	T054 共享 9.16 分钟	10-07建设日志 / 登录根因修复、账号与工程治理；提交 0998d42、47fb32e
U041 2026-09-29	恢复客户选型与中英文 目的：恢复丰富的客户目录功能，同时隐藏成本信息并支持一键双语	客户从极简图片规格界面恢复安全目录搜索、筛选、收藏、对比和导出；三角色加入中英文切换，补齐登录默认值、类目和可访问按钮翻译。	已上线（当时核验） 已上线；客户始终不显示供应商与具体价格。来源原文未伪装成已经审核的英文。	T056 共享 65.32 分钟	10-07建设日志 / 登录根因修复、账号与工程治理；客户端维护档案；业务端维护档案
U042 2026-09-30	GitHub 与跨设备交接 目的：让另一台设备能够继续源码编辑，明确数据和秘密独立交接	上传到私有 GitHub 仓库，制定克隆、依赖安装、测试及部署交接说明；声明服务器数据库、原始素材及密钥需要独立安全交接。	已完成 已完成；其他设备可继续源码开发。仅克隆 Git 不会自动获得完整生产数据。	T058、T059 共享 14.45 分钟	10-07建设日志 / 登录根因修复、账号与工程治理；提交 0998d42、47fb32e

事项 / 来源期	模块与提示目的	具体操作	完成情况与结果	关联任务 / 共享时长	核对依据
U043 2026-09-30	公司介绍与实景素材 目的：客户首页展示源泽真实展厅、前台及用户提供的公司介绍	接入用户提供的展厅、公司前台照片和英文简介，补充中文呈现；突出研发、OEM / ODM 及包材选型。公司经验、认证等文字保留为用户提供信息。	已完成 已完成预览；公司营销表述没有在此工程中独立认证，不能视为审计机构验证结论。；后续于2026-10-04响应式客户展厅正式上线，后续上线另行列项。	T060 共享 17.26 分钟	10-07建设日志 / 客户公司展厅、证书及海报；客户端维护档案
U044 2026-09-30	中英文证书展示 目的：按语言展示用户提供的ISO与GMPC证书	接入 ISO 22716 与 GMPC 中英文 PDF，生成清晰展示图，按语言切换对应证书；将公司资源放入登录保护路径。	已完成 已完成预览，随后正式上线；展示用户提供的证书，不将证书展示等同于实时有效性复核。；后续于2026-10-04响应式客户展厅正式上线，后续上线另行列项。	T060 共享 17.26 分钟	10-07建设日志 / 客户公司展厅、证书及海报；客户端维护档案
U045 2026-09-30	首页 / 产品 / 联系分页 目的：客户底栏三个栏目独立分页，首页只介绍公司，产品复用包材库	按用户澄清改为三个独立分页，首页仅介绍公司，产品复用原选型功能；客户安全导出、对比、收藏与意向清单继续保留。	已完成 已完成预览；页面内可正常滚动，但三个栏目不做一整页长滚动串联。；后续于2026-10-04响应式客户展厅正式上线，后续上线另行列项。	T062、T063 共享 39.92 分钟	10-07建设日志 / 客户公司展厅、证书及海报；客户端维护档案
U046 2026-10-04 00:24	响应式客户展厅上线 目的：手机底栏、PC宽版导航和多列产品，保持内容和客户权限一致	正式发布客户首页、产品和联系；手机宽度不超过 760px 使用底栏，PC 使用顶部导航和宽版多列。同步建立客户与业务维护档案。	已上线（当时核验） 已上线；21 个运行文件核对、三角色入口和资料边界通过，八张业务表摘要不变，已有会话保留。	T064 共享 67.93 分钟	10-07建设日志 / 客户公司展厅、证书及海报；客户端维护档案
U047 2026-10-04 03:40	产品区海报优先展示 目的：客户先浏览优质产品海报，再进入包材选型	导入三份海报压缩包，对重复素材去重；客户进入产品先看海报，再进入包材选择，海报分中英文和类别展示，资源登录保护。	已上线（当时核验） 已上线；首次 33 个源素材去重后展示 31 张海报。后续追加与删除另见 10-07 更新。	T065 共享 29.58 分钟	10-07建设日志 / 客户公司展厅、证书及海报；客户端维护档案

事项 / 来源期	模块与提示目的	具体操作	完成情况与结果	关联任务 / 共享时长	核对依据
U048 2026-10-04	海报格式与发布校验 目的：确保服务器正确显示 WebP，并继续保护登录资源	修复精简 Linux 主机 WebP MIME 类型，验证缩略图与完整图、资源清单、权限和发布摘要；记录回退方式及维护边界。	已上线（当时核验） 已上线；无登录不得读取海报，公司展厅仍保持三分页及客户权限。	T065 共享 29.58 分钟	10-07建设日志 / 客户公司展厅、证书及海报；客户端维护档案
U049 2026-09-30 至 2026-10-04	联系与意向功能边界 目的：允许多款包材一起整理咨询需求，预留业务员专属接待	提供联系分页及多款意向清单、复制咨询内容；专属业务员链接、联系人卡片和公司接待资料预留后补位置。	部分完成（当时） 部分完成；未实现真实询盘提交、分配、通知及客户清单跨设备持久化。	T057、T062、T063 共享 51.25 分钟	10-07建设日志 / 客户公司展厅、证书及海报；客户端维护档案
U050 2026-10-06	主图标准与全库队列 目的：按统一场景和光线改善主图质感，保留原材质颜色瓶型	按参考图建立暖中性场景、柔光和统一质感要求，保留原包材材质、颜色、结构；登记 5,764 个不同来源，包含待核对图片。	已完成 已完成规范和队列；所有待核对图纳入计划，整库尚未处理完。	T068、T069、T071 共享 16.48 分钟	10-07建设日志 / 统一图片风格与批量优化；专项核验记录
U051 2026-10-06	图片专用更新与首批 目的：只改图片而不改参数价格，保留原图并保证新图进入搜图索引	新增只改图片的管理员操作、版本检查与审计，保留原图和非图片字段；上传前等待动态检索索引，修正系列封面排序。	已上线（当时核验） 已上线；首日 24 张优化图关联 81 条记录，含 10 张待核对参考；未修改价格或规格。	T070 共享 44.21 分钟	10-07建设日志 / 统一图片风格与批量优化；专项核验记录
U052 2026-10-07	并行处理避重复 目的：排查不同聊天和工程重复处理同一图片	比较原图路径、原图 SHA256、输出摘要及关联产品；增加跨任务预留和占用保护，避免两聊天处理同一源图。	已上线（当时核验） 已上线工具并完成审计；已检查范围内两聊天交叉重复为 0，非全库视觉同款去重结论。	T076、T077 共享 184.26 分钟	10-07建设日志 / 统一图片风格与批量优化；专项核验记录
U053 2026-10-07	本聊天 200 张续批 目的：按用户数量要求继续制作和上线200张优化图	完成审核和上传 200 张优化图；处理上传繁忙的有界重试，保留旧优化版本和原图；跟踪每个输出对应的资料。	已上线（当时核验） 已上线；199 个来源首次优化，1 个是首批重复来源；已纠正累计口径，未静默删旧图。	T072、T073 共享 646.29 分钟	10-07建设日志 / 统一图片风格与批量优化；专项核验记录

事项 / 来源期	模块与提示目的	具体操作	完成情况与结果	关联任务 / 共享时长	核对依据
U054 2026-10-07	另一聊天独立 200 张 目的：独立尾批处理200张，不覆盖同期另一工程修改	另一任务完成尾批 200 个独立来源，关联 212 条产品，其中系列图 198、单品图 2；一张透明瓶不合格后改用备用来源，旧图关联保留。	已上线（当时核验） 已上线；合并检查不覆盖同期图片及字段更新。两任务共用一套正式工程和生产网站。	T076、T087 共享 189.15 分钟	10-07建设日志 / 统一图片风格与批量优化；专项核验记录
U055 2026-10-07	新增 50 张独立优化 目的：排除已制作来源后补充50张优化图片并上线	对 731 条历史、预留与发布记录避重，跳过两个重复裁切候选并补足；完成 19 张单品和 31 张系列图，长边不超过 1,600，无 EXIF。	已上线（当时核验） 已上线；50 个新来源关联 50 条产品，索引 0 待处理 / 0 失败；员工可见，客户未新增授权。	T079 共享 111.81 分钟	10-07建设日志 / 统一图片风格与批量优化；专项核验记录
U056 2026-10-07	批量客户安全批准 目的：把指定已审核优化图片开放给客户，不扩大内部资料权限	专门核验独立 200 张批次的客户图片开放范围，只更新对应图片批准状态；安全目录、原图拒绝和权限回归通过。	已上线（当时核验） 已上线；客户端获批产品累计 224 条，受控图片路径 212 个。其他新图片没有因此全库开放。；数量或网络状态仅代表该日，10-08后续同步与10-13验收另行记录。	T090 共享 42.58 分钟	10-07建设日志 / 统一图片风格与批量优化；客户端维护档案；专项核验记录
U057 2026-10-07	整库完成度汇总 目的：核对已完成和待处理队列，避免把部分批次报成全库完成	核对当前优化队列：5,764 个独立来源，已发布 478 个，待处理 5,286 个；单批制作日志与队列分别留存。	部分完成（当时） 部分完成；约 8.3% 的登记源图已发布优化，不能报告八千多款全部图片优化完成。；数量或网络状态仅代表该日，10-08后续同步与10-13验收另行记录。	T077 共享 4.25 分钟	10-07建设日志 / 统一图片风格与批量优化；专项核验记录
U058 2026-10-07 16:22	客户追加十张海报 目的：将新提供的优质海报加入客户产品栏目	筛选并接入新增优质产品海报，生成缩略图和完整 WebP，更新目录清单及资源摘要，原子安装 22 个文件。	已上线（当时核验） 已上线；海报暂增至 41 张，未重启服务、未写业务数据库。	T080、T081 共享 42.85 分钟	10-07建设日志 / 同款归并与客户产品内容调整；客户端维护档案
U059 2026-10-07 16:27	搜索名称改为规格 目的：搜索项用“规格”表达mL/g等，不改变底层筛选逻辑	将原容量筛选名称调整为规格，同步中英文与界面提示，保留原筛选逻辑和已有数据。	已上线（当时核验） 已上线；四个静态文件核验，无服务重启和数据写入。	T083 共享 14.92 分钟	10-07建设日志 / 同款归并与客户产品内容调整；业务端维护档案

事项 / 来源期	模块与提示目的	具体操作	完成情况与结果	关联任务 / 共享时长	核对依据
U060 2026-10-07 16:43	同款系列卡片归并 目的：同系列多规格只显示一张卡，详情仍切换原规格和报价	图库和表格先展示一张经审核的系列卡；详情切换各规格、原编号和报价。建立 252 个展示组，覆盖 831 条记录。	已上线（当时核验） 已上线；减少 579 张重复卡片，底层资料不删除、不重编号；客户切换规格继续隐藏报价。	T082 共享 60.54 分钟	10-07建设日志 / 同款归并与客户产品内容调整；业务端维护档案；专项核验记录
U061 2026-10-07 16:43	已核对规格图标注 目的：给确认对应关系的图片标规格，保留待核对关联	制作六张经过逐瓶确认的系列图，核验 23 个资料关联；保留原图、出处和非图片字段，标注未明确的对应关系。	部分完成（当时） 部分完成并上线；另有 229 个多规格组尚未完成逐瓶映射与标图。	T082 共享 60.54 分钟	10-07建设日志 / 同款归并与客户产品内容调整；专项核验记录
U062 2026-10-07 16:46	客户业务标签调整 目的：公司首页突出OEM、ODM、OBM和Private Label业务	更新公司首页业务标签为 OEM、ODM、OBM 与 Private Label，并同步两种语言、构建清单和发布档案。	已上线（当时核验） 已上线；只改业务展示文字，未新增研发、生产或品牌订单处理系统。	T088、T089 共享 15.70 分钟	10-07建设日志 / 同款归并与客户产品内容调整；客户端维护档案
U063 2026-10-07 17:02	移除十七张模特海报 目的：按用户偏好移除指定同系列海报，保留其余内容	按用户示例移除同系列女性模特横版海报，公开目录移除 34 个图资源并备份；保留其他素材及同步更新。	已上线（当时核验） 已上线；当前展示 24 张海报，缩略图约 0.87 MB，六类产品栏目保留。	T086 共享 40.78 分钟	10-07建设日志 / 同款归并与客户产品内容调整；客户端维护档案
U064 2026-10-07 17:17	提交后自动上传 GitHub 目的：让所有已提交包材库代码自动备份到私有GitHub	为正式仓库安装提交后钩子，自动上传已完成提交；增加同步锁、远端与分支检查和失败保留机制，禁止强制推送及自动提交私有运行数据。	已完成 已完成并验证；自动上传提交，不自动上传未提交文件、密钥、数据库或被忽略素材。	T091 共享 8.67 分钟	10-07建设日志 / GitHub 自动同步与全图片下载；提交 0998d42、47fb32e
U065 2026-10-07	同步网络问题恢复 目的：网络失败时恢复上传，保留本地提交和可追踪结果	针对直连 GitHub 超时，通过已有服务器临时 SSH 代理恢复上传，保持 TLS 校验；同步成功后关闭临时转发。	已完成 已完成；网站更新与源码备份均可追踪，网络故障时本地提交仍保留待重试。	T091 共享 8.67 分钟	10-07建设日志 / GitHub 自动同步与全图片下载；提交 0998d42、47fb32e
U066 2026-10-07 18:21	员工图片下载 目的：让员工下载当前查看的包材图片与参考图	员工详情增加当前选中图下载，覆盖单品、系列及可见参考图；文件名带产品编号和序号，保留查看原图，失败图片不提供无效下载。	已上线（当时核验） 已上线；下载对应当前展示图片，不替换原素材。附件响应仍要求已登录且权限匹配。	T100 共享 1.15 分钟	10-07建设日志 / GitHub 自动同步与全图片下载；业务端维护档案

事项 / 来源期	模块与提示目的	具体操作	完成情况与结果	关联任务 / 共享时长	核对依据
U067 2026-10-07 18:21	客户展示资源下载 目的：客户下载获准包材图、海报、照片和证书，不暴露内部图	客户可下载已获批包材图、完整海报、公司照片及当前语言证书图；支持中英文。原图、未批准图片及内部后台继续被拒绝。	已上线（当时核验） 已上线；新增授权撤销、旧链接、非法文件名和当前选图测试，保留供应商与价格隔离。	T100 共享 1.15 分钟	10-07建设日志 / GitHub 自动同步与全图片下载；客户端维护档案
U068 2026-10-07	最新版本回归与发布 目的：检查所有相关功能和三角色权限再发布图片下载功能	执行根目录 56 项、服务端 158 项、发布工具 18 项及全部前端验证；校验 11 个运行文件和展厅构建，切换至 image-download-v1。	已上线（当时核验） 已上线；服务器网关三角色与公网 IP 登录 / 下载通过。本机公网域名仍连接重置，实体手机保存尚未验收。；数量或网络状态仅代表该日，10-08后续同步与10-13验收另行记录。	T100 共享 1.15 分钟	10-07建设日志 / GitHub 自动同步与全图片下载
U069 2026-10-07 19:33	当前资料与数据库核对 目的：以只读统计核对产品、编号、归档、权限与数据库完整性	以 SQLite 只读方式核对 11,858 条总资料、11,851 条有效资料、8,846 条有效包材和 8,853 个唯一编号；检查归档及客户图片批准数量。	已完成 已完成；quick_check 为 ok，外键错误 0。仅做读取，不写账号、会话或产品数据。	T103 共享 37.45 分钟	10-07建设日志 / GitHub 自动同步与全图片下载
U070 2026-10-07 19:57	首份内部建设PDF报告 目的：形成可给公司汇报的工程记录	汇总需求、素材、部署、故障、权限、图片批次和实际完成情况，区分方案与上线	已完成（文档交付） 已交付首份报告；本次在此基础上延伸到10-13并补充提示词目的与时间统计	T103 共享 37.45 分钟	项目专项档案 / 核验记录；提交 f518e05
U071 2026-10-08	各规格独立检索修复 目的：避免同系列共图导致其他规格误命中	同款系列筛选逐条使用自身规格，保留归并卡和编号直达；精确单位支持 g/mL	已上线（有发布 / 核验记录） 实现及本地核验先完成；随当日管理员工作区发布上线，不将15:27待上线记录误认为已发布	T093、T096、T099、T110 共享 29.65 分钟	业务端维护档案；提交 1c8c8ad、2818a10
U072 2026-10-08 17:14	管理员共享目录与原位编辑 目的：管理员用同一包材目录直接维护信息	管理员共用搜索、图片、收藏与详情；卡片/详情增加编辑、顶部新增产品，旧工具保留；旧记录链接兼容	已上线（有发布 / 核验记录） 正式管理员工作区发布，三角色91次请求14项检查通过；生产未写测试产品	T115、T117 共享 30.56 分钟	业务端维护档案；提交 2319471、b995e86

事项 / 来源期	模块与提示目的	具体操作	完成情况与结果	关联任务 / 共享时长	核对依据
U073 2026-10-08	管理员侧栏与分类整理 目的：让粗分类更符合直觉，细项留在检索区	侧栏按面部、身体、头部；用途材质规格来源在可收起搜索区；部位多选与可信用途共同定位	已上线（有发布 / 核验记录） 随共享工作区上线；未知部位产品仍可在全部资料检索	T084、T085、T115 共享 13.01 分钟	业务端维护档案；提交 2319471
U074 2026-10-08	编辑草稿、版本冲突与会话恢复 目的：降低管理操作丢失和重复提交	读取当前版本，仅提交改变字段；保存/上传禁重复；409、断网和过期保留草稿，重新登录同账号刷新CSRF后续作，离开提示未保存	已上线（有发布 / 核验记录） 隔离真实应用验证新增、修改和失败恢复；现网核验读取入口，不在生产制造测试产品	T115、T117 共享 30.56 分钟	业务端维护档案；提交 2319471
U075 2026-10-08	规格人工维护优先级 目的：防止管理员改过规格仍显示旧OCR	服务端生成单记录规格覆盖；明确清空不回退旧识别；矛盾双规格要求核对	已上线（有发布 / 核验记录） 随工作区上线，其他规格和未知历史字段保持	T110、T115 共享 25.53 分钟	业务端维护档案；提交 2319471
U076 2026-10-08	冷启动发布门禁微调 目的：避免健康等待过短导致误回退	首轮冷启动未完即回退，候选和回退健康等待统一调整到90秒	已上线（有发布 / 核验记录） 重试约24.93秒恢复健康，业务表及原会话保持；未回灌旧数据库	T117 共享 28.17 分钟	项目专项档案 / 核验记录
U077 2026-10-08	目录传输压缩 目的：解决新主机完整目录35MB加载截断	仅正式域名增加JSON、CSS、JS gzip，校验配置后热重载	已上线（有发布 / 核验记录） 公网完整目录可解析；27.81秒仅当次路径，后续再改服务端分页	T115、T117 共享 30.56 分钟	业务端维护档案
U078 2026-10-08	再制作50张优化图 目的：继续美化全库图片且不重复其他工程	50个不同原图逐图审核，暖米色场景柔光；淘汰3个不合格生成结果并补足	已上线（有发布 / 核验记录） 50张上线关联53条记录，原图及全库非图片字段保持；本批当时未自动扩客户权限	T109 共享 102.46 分钟	专项核验记录；提交 66c1721
U079 2026-10-08 19:02	全部工程优化图统一同步客户 目的：解决不同工程图片未同步或只部分同步客户	汇总530个已发布图片版本，使用版本锁和审批接口更新400条记录；新增443批准关联，撤掉1旧版关联	已上线（有发布 / 核验记录） 529张有效优化图对应614款、666图片展示关联；来源页仍内部，供应商和价不开放	T112、T119 共享 124.31 分钟	业务端维护档案；专项核验记录；提交 51f9737、bedd6dd

事项 / 来源期	模块与提示目的	具体操作	完成情况与结果	关联任务 / 共享时长	核对依据
U080 2026-10-08	未核对参考图客户开放规则 目的：让已授权参考图可展示但不伪造规格确认	另复查20张历史/标注图；维持容量待确认、瓶型对应待核对，不改旧QA和非图片字段	已上线（有发布 / 核验记录） 全部666地址JPEG检查通过，23张内容摘要覆盖8批和20特别复查图；与实际规格审核区分	T112、T119 共享 124.31 分钟	业务端维护档案；专项核验记录
U081 2026-10-08 18:02	五张客户产品系列轮播 目的：用产品系列素材丰富客户产品页第一屏	新增5张无损WebP轮播，支持暂停、导航与双语；保留24张海报、6分类和已移除17张	已上线（有发布 / 核验记录） 10个静态文件发布；390/1280宽度中英文20组显示通过，无重启或数据库写入	T092、T102、T104 共享 35.38 分钟	客户端维护档案；提交bedd6dd
U082 2026-10-08	维护断线续作与备用控制台 目的：断线时辨别完成状态，不重复上传写入	SSH输出BrokenPipe后取回400份已完成结果逐项核对；复用已有授权连接和Workbench只读确认版本	已完成（连接恢复与核验） 数据同步完成并验收，未重复提交；只读控制台能力确认	T118、T119 共享 144.93 分钟	项目专项档案 / 核验记录
U083 2026-10-08 至 2026-10-09	手机慢速诊断 目的：找出4G/5G登录后产品列表和图片加载慢的原因	测出全量目录解析与索引、卡片下载原大图、no-store重传、客户投影每次重建等瓶颈	已完成（诊断） 形成按缩略图、缓存、服务器分页、轻资源、连接复用顺序实施方案；测量非实体手机耗时	T121 共享 38.09 分钟	10-09移动性能档案
U084 2026-10-09	服务器分页目录与共享查询 目的：手机启动只加载当前页，保留全部检索功能	员工管理员共用服务端分页、Node查询索引，详情按ID读取；保留编号、多选、同款、中英文、搜图、导出、收藏跨页对比	已上线（有发布 / 核验记录） 首屏20款传输减少98.86%；服务器分页约0.08–0.11秒；没有Node时兼容旧全量方式而不声称同速	T122 共享 131.21 分钟	10-09移动性能档案；发布验收回执；提交3cad563、e304fba
U085 2026-10-09	轻缩略图与私有条件缓存 目的：减少列表传图并保留原图下载	列表/对比用512像素JPEG，ETag复用前每次检查登录和批准；替换图片生成新身份，退出和撤销后拒绝	已上线（有发布 / 核验记录） 抽样客户/员工列表图约14–26KB；重复304无图正文；详情和下载保留大图	T122 共享 131.21 分钟	10-09移动性能档案；发布验收回执

事项 / 来源期	模块与提示目的	具体操作	完成情况与结果	关联任务 / 共享时长	核对依据
U086 2026-10-09	客户投影与目录索引复用 目的：降低重复请求的后端计算量	客户安全投影按版本/15秒复核缓存，员工查询索引在记录设置分类改变时重建	已上线（有发布 / 核验记录） 客户投影命中约0.067秒；改字段或批准使缓存更新，权限不依赖静态前端	T122 共享 131.21 分钟	10-09移动性能档案；发布验收回执
U087 2026-10-09	分块与HTTP连接复用 目的：优化服务器响应与手机多图片传输	64KB分块，GET/HEAD持久连接；POST提前拒绝时关闭连接防止正文污染下一请求；Nginx正式域名HTTP/2与上游keepalive	已上线（有发布 / 核验记录） 服务器73项隔离测试、三角色权限和持久连接通过；不改登录或客户范围	T122 共享 131.21 分钟	10-09移动性能档案；发布验收回执；提交 3cad563
U088 2026-10-09	首页和海报再次诊断 目的：处理用户复测“海报与首页”仍慢	发现PC和放大仍请求MB级原图、证书用原PNG；维护连接重传且CUBIC窗口缩到2；当时负载低	已完成（补充诊断） 对资源体积和拥塞算法分项处理；不将所有手机慢归同一根因	T124 共享 43.03 分钟	10-09移动性能档案
U089 2026-10-09 17:54	展厅海报渐进预览和懒加载 目的：首页和产品海报尽快显示，高清按需读取	35素材生成70张512/1280WebP；只在可见产品页附近120px请求海报；放大先小预览再1280，取消迟到请求	已上线（有发布 / 核验记录） 73静态文件选择性发布，无应用重启；原图和PDF不改写，三分页保留	T124 共享 43.03 分钟	10-09移动性能档案；提交 a4b0eb6
U090 2026-10-09	客户入口脚本与样式合并 目的：减少首屏额外请求和脚本阻塞	CSS内置、三段数据控制脚本合为一个defer脚本，保留CSP和授权检查	已上线（有发布 / 核验记录） 随展厅性能更新上线；原图下载、中英文与进入选型在Chrome验证	T124 共享 43.03 分钟	10-09移动性能档案；专项核验记录；提交 a4b0eb6
U091 2026-10-09	BBR传输算法与持久配置 目的：在实际重传链路改善吞吐并防止重启丢配置	使用服务器已有内核tcp_bbr，CUBIC改BBR；保存modules-load与sysctl，保留fq_codel，无内核安装和重启	已上线（有发布 / 核验记录） 新HTTPS/SSH实测采用BBR；11项配置冲突/并发/失败/回退测试通过；未实际重启服务器验收	T126 共享 34.61 分钟	10-09移动性能档案；提交 7af0580
U092 2026-10-10 02:15	按实际瓶罐类型归并 目的：同包装系列不同产品类型分别展示，同类型不同规格归一系列	按原图册照片和参数表整理1001系列，瓶和罐分开，底层各规格独立，保留原252组；未知结构不合并	已上线（有发布 / 核验记录） 3008条规格查询回放通过，934图片上线；不修改编号报价，客户内部原图不开放	T127 共享 76.34 分钟	项目专项档案 / 核验记录；提交 28927b8、7a85873

事项 / 来源期	模块与提示目的	具体操作	完成情况与结果	关联任务 / 共享时长	核对依据
U093 2026-10-10	从原图册核对参数与无损交付 目的：预览没字时回原PDF找参数，不靠图形猜规格	提取原PDF内嵌照片；JP2转无损WebP；审核摘要和坐标管理区域，失败撤销旧裁剪不串价格	部分完成（已核对部分上线，剩余来源映射待补） 7混合页缺明确罐实物图保持待核对；发现锐臣未覆盖40mL/100g与屹同另型号不误并，待补录	T127 共享 76.34 分钟	专项核验记录
U094 2026-10-10	紧凑详情前端Demo 目的：先给用户调整字段去重和详情布局	裸瓶价优先；材质规格MOQ货期用途集中；内部资料折叠，工艺表及颜色数估算，现货未确认；客户不含价格供应商	已完成（Demo；其正式接入另列） 独立本机预览320/390/1280、中英文双视角12组及9专项通过；没有调用生产API；后续正式发布另列	T129 共享 13.97 分钟	专项核验记录；提交 4ad3597
U095 2026-10-10	紧凑详情格式正式接入 目的：按认可Demo替换重复数据过多的正式详情	桌面左右/手机上下；主图、裸瓶价、核心字段、规格、工艺、现货；内部资料折叠，图库下载收藏对比保留	已上线（有发布 / 核验记录） product-detail-v1正式上线；客户仅安全材质规格用途，无价/供应商/原始报价；真实隔离UI与三角色公网接口通过	T130 共享 34.88 分钟	客户端维护档案；业务端维护档案；发布验收回执；提交 5ff808f、ac80db8
U096 2026-10-10	管理员跨页批量删改 目的：确认后台真实可批量改产品信息	最多500条跨页勾选，勾选字段才修改/清空，裸瓶材质规格MOQ货期用途现货；删除采用归档恢复，版本错误整批回滚	已上线（有发布 / 核验记录） 正式管理功能上线，隔离数据库验证，员工客户无写入权限，编号来源图片及审计保留	T130 共享 34.88 分钟	业务端维护档案；发布验收回执；提交 ac80db8
U097 2026-10-10	工艺新增改价与估算后台 目的：允许管理员后续补工艺价格标准并进行选择估算	网站内容维护工艺中英文名称、费用、每色/每个、MOQ/预计货期；未知费用拒算，明确裸瓶人民币才参与，不推税费配件或材质差价	功能已上线；真实工艺价格待用户补充 后台功能上线；用户暂不提供标准，8项初始费用全部空白，Demo示例未写入生产	T129、T130 共享 48.85 分钟	业务端维护档案；发布验收回执；提交 ac80db8
U098 2026-10-10	业务端供应商信息保留 目的：回应业务端是否有供应商信息选项	供应商与联系方式放详情内部资料展开；管理员可维护，员工不能修改	已上线（有发布 / 核验记录） 业务端可看，客户API和详情不呈现	T130 共享 34.88 分钟	客户端维护档案；业务端维护档案；发布验收回执

事项 / 来源期	模块与提示目的	具体操作	完成情况与结果	关联任务 / 共享时长	核对依据
U099 2026-10-10	洗手液250/500mL规格联动 目的：同图产品合卡并按规格切独立图片报价	两记录归一系列，250mL / 500mL切换独立产品编号、对应裸瓶价和主图；从原对照图左 / 右分别制作规格图，旧图保留内部。	已上线（有发布 / 核验记录） handwash-variants-v1上线；只有两条审计资料变更，其他产品和账号保持；报价仍含运不含税历史口径	T131 共享 55.01 分钟	业务端维护档案；提交 0a7ef69、d53a0aa
U100 2026-10-10	图片内翻页标识与规格切图 目的：明确多图可翻页，切规格不沿用另一图位置	主图左右按钮、当前位置、缩略图、下载、原图与键盘双语同步；换规格回该首图	已上线（有发布 / 核验记录） 手机/电脑隔离真实UI与11项图库导航回归通过；正式规格发布包含该功能	T131 共享 55.01 分钟	业务端维护档案；提交 0a7ef69
U101 2026-10-10	所有已有普通报价归入裸瓶价 目的：落实用户“普通参考价就是裸瓶价”	全库解析普通/裸瓶价，按当前规格与数量档；不把工艺配件打版上机增量或套价当裸瓶；管理员清空优先	已上线（有发布 / 核验记录） price-normalization-v1上线；220条可归裸瓶（旧120），311条原文保留；原输入0修改，复杂条件仍展开核对	T131 共享 55.01 分钟	业务端维护档案；发布验收回执；提交 50e9e46、d53a0aa
U102 2026-10-10	新手检索与多用途方案 目的：不专业员工先按精华液等用途看候选，再缩小范围	讨论立即候选+图示简单问题路径；已有用途筛选保留，不重复增加；同包材可多用途而不复制分类记录	部分完成（多用途已上线；逐问向导方案阶段） 多用途参考标签后续已接入；完整逐问新手向导未见发布证据，仍方案待做	T132、T133 共享 38.52 分钟	业务端维护档案
U103 2026-10-10	资料用途与结构参考用途 目的：按原资料明确用途加结构参考，让新人不漏款又不复杂分类	区分资料标注与选型参考：软管洁面/护手霜/身体乳，滴管精华/精油等；专用软管、混合型、配件不强填	已上线（有发布 / 核验记录） 资料用途709条，参考标签1941条，两类合计2514条；6332条缺可信用途或结构保持待补	T133 共享 33.90 分钟	项目专项档案 / 核验记录；提交 d31f60e、dd0b799
U104 2026-10-10	多用途排序、同义词与后台覆盖 目的：多用途找款仍简单，管理员可修正推论	用途多选任一匹配、资料优先；中英和洗面奶/洁面别名；卡片最多两参考项；后台CSV/批量自动、人工、关闭三模式	已上线（有发布 / 核验记录） common-uses-v1上线，11858条JS/Python输出一致；产品写入0，客户仅白名单标签，不转发内部自由文本	T133 共享 33.90 分钟	发布验收回执；提交 dd0b799

事项 / 来源期	模块与提示目的	具体操作	完成情况与结果	关联任务 / 共享时长	核对依据
U105 2026-10-10	实拍搜图问题全链路筛查 目的：用户能上传但结果不相似或找不到目标，要求多情况筛查	查上传、方向背景、候选数、缓存淘汰、原筛选干扰、取消竞态、局部视图与客户审批排序	已完成（诊断） 发现明确工程缺陷并分项修复；光线遮挡、相似型号和无目标款仍有识别限制	T134 共享 52.11 分钟	10-10搜图专项档案
U106 2026-10-10	手机照片准备、旋转和框选 目的：照片太大方向错误或背景多时可处理目标	文件头识别JPEG/PNG/WebP空MIME；限制20MB/40MP/单边16000，缩1280；EXIF方向、旋转、触屏鼠标键盘框选，HEIC提示转JPG	已上线（有发布 / 核验记录） 真实390客户12MP EXIF图缩960×1280、旋转框选提交通过；照片仅内存处理，不存图库	T134 共享 52.11 分钟	10-10搜图专项档案；提交 6c3fa00
U107 2026-10-10	相似排序与候选缓存修复 目的：高分结果不要因全量读取被300缓存淘汰	整图+中心视图融合，灰度主/RGB辅；服务端只活动包材最多120，前端去重限URL，最多两批取详情并固定候选缓存	已上线（有发布 / 核验记录） photo-search-v1上线；15排除原图/相同摘要小样本中包材前5为12→13，客户前5为14→15；不声称全库准确率	T134 共享 52.11 分钟	10-10搜图专项档案；提交 6c3fa00
U108 2026-10-10	审核局部图入索引及来源证明 目的：按瓶罐实际局部匹配而不是整页共图	1001审核视图参与索引；原SHA/坐标/尺寸校验；缺110JP2时版本化534展示图摘要绑定，可复现且已有原图不匹配拒用	已上线（有发布 / 核验记录） 1001向量预热合并，动态5964→6965；644来源摘要/绑定核验，参数/客户批准不改变	T134 共享 52.11 分钟	10-10搜图专项档案；发布验收回执；提交 80e22be
U109 2026-10-10	清单缓存和局部结果显示微调 目的：修改图片后不要用旧裁剪，命中后不要仍显示整页	预检捕获同大小快速替换时间戳碰撞，缓存加设备号inode；236同路径关联优先审核局部图，原页另保留	已上线（有发布 / 核验记录） 第一预检阻止错误切换，修复回归后上线；同页瓶罐显示和索引对应	T134 共享 52.11 分钟	10-10搜图专项档案；提交 4e14e44
U110 2026-10-10	客户搜图即时授权与交互错误提示 目的：防止高分内部图排除已批准同款或过期授权漏出	批准先筛后去重，推理后/返回前复核；过滤提示、清条件保留搜图，空结果不回全库；取消/超时/429/过期明示不重放	已上线（有发布 / 核验记录） 三角色服务器与公网严格TLS实际搜图通过，客户只48安全候选；无授权扩大和测试产品写入	T134 共享 52.11 分钟	10-10搜图专项档案；专项核验记录；提交 6c3fa00

事项 / 来源期	模块与提示目的	具体操作	完成情况与结果	关联任务 / 共享时长	核对依据
U111 2026-10-13	客户查看高清原图 目的：解决点大图仍模糊，明确按需读完整素材	海报照片证书加高清按钮，加载提示/取消/60秒超时/重试、显示真实像素、返回预览；翻页语言变取消旧请求	已上线（有发布 / 核验记录） client-hd-v1上线，桌面1280手机390正式浏览器验证；截图海报原1254×1254，不虚构超出源图像素	T135 共享 38.94 分钟	客户端维护档案；专项核验记录；提交 15e1550、6b8ca0a
U112 2026-10-13	客户包材安全原像素高清 目的：客户看清获准包材而不取得私有原字节和元数据	安全不透明媒体原尺寸JPEG95，应用方向重新编码去EXIF/PNG文字，24MP限制；列表512详情1600保留	已上线（有发布 / 核验记录） 正式获准样本1549×1015与源一致；隔离2100×1700验证超1600尺寸；批准撤销/归档仍拒绝	T135 共享 38.94 分钟	客户端维护档案；发布验收回执；提交 6b8ca0a
U113 2026-10-13	点击下载即时反馈与请求优化 目的：消除点击后无反应感和重复请求	原生浏览器附件下载，不先JS收全文件Blob；即时报已发起非已保存，2秒防重；包材下安全原尺寸，HD取消竞争预览	已上线（有发布 / 核验记录） 正式浏览器下载SHA与完整素材一致；1.167MB海报当次首响1.39s总2.60s，非手机保证	T135 共享 38.94 分钟	客户端维护档案；专项核验记录；提交 6b8ca0a
U114 2026-10-13	图片PDF断点续传与缓存身份 目的：提高大文件恢复能力并保持登录批准先验	单Range/If-Range支持206，越界416，旧If-Range完整200，HEAD无正文；原子替换缓存以设备inode纳秒等身份更新	已上线（有发布 / 核验记录） 58服务器隔离测试、三角色公网边界和实际范围字节通过；8表原会话保持，不改网关或搜图索引	T135 共享 38.94 分钟	客户端维护档案；业务端维护档案；发布验收回执；提交 6b8ca0a

二、完整用户提示目的与工作时段

完整 183 条。需求记录时间为本机日志写入的时间，未必等同人工发送瞬时。提示目的已脱敏概括；同一任务共用执行窗口，持续分钟不能逐行相加。

目的编号 / 类型	需求记录时间	目的与微调要求	共享任务	任务开始→结束（北京时间）	共享活动分钟	记录精度 / 轮次状态
P013 需求 / 调整	09-22 20:30:56	设计内部包材库框架、检索与分类，等待补充素材	T001	09-22 20:30:56 09-22 20:39:48	7.95	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P014 补充 / 确认	09-22 20:37:01	确认员工能看采购成本、供应商及套装组合；讨论样品管理	T001	09-22 20:30:56 09-22 20:39:48	7.95	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P015 需求 / 调整	09-23 16:49:28	接入已提供的阿里云服务器	T002	09-23 16:49:23 09-23 16:52:07	0.85	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P016 需求 / 调整	09-23 16:59:43	准备服务器登录和接口配置	T003	09-23 16:59:38 09-23 17:04:37	4.64	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮中断
P017 补充 / 确认	09-23 17:01:55	确认服务器登录身份	T003	09-23 16:59:38 09-23 17:04:37	4.64	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮中断
P018 补充 / 确认	09-23 17:03:42	确认服务器连接准备状态	T003	09-23 16:59:38 09-23 17:04:37	4.64	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮中断
P019 需求 / 调整	09-23 17:04:50	接管Chrome操作运行中的服务器	T004	09-23 17:04:50 09-23 17:35:21	30.37	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P020 补充 / 确认	09-23 17:22:18	确认公钥授权已完成	T004	09-23 17:04:50 09-23 17:35:21	30.37	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束

目的编号 / 类型	需求记录时间	目的与微调要求	共享任务	任务开始→结束（北京时间）	共享活动分钟	记录精度 / 轮次状态
P021 需求 / 调整	09-23 17:44:09	讨论公司内部网站使用指定域名	T005	09-23 17:44:09 09-23 17:48:19	3.84	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P022 补充 / 确认	09-23 17:45:46	确认尚未购买域名	T005	09-23 17:44:09 09-23 17:48:19	3.84	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P023 补充 / 确认	09-23 17:46:35	寻求免费域名建议	T005	09-23 17:44:09 09-23 17:48:19	3.84	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P024 需求 / 调整	09-23 17:51:48	确定让公司员工使用系统的最简部署方案	T006	09-23 17:51:48 09-23 17:52:45	0.85	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P025 需求 / 调整	09-24 16:56:20	整理新增图册、原产品表及核心包材字段，缺失留空	T007	09-24 16:56:19 09-24 17:35:51	39.38	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P026 补充 / 确认	09-24 16:57:59	确认同系列每个规格单独存档；客户隐藏供应商与采购价	T007	09-24 16:56:19 09-24 17:35:51	39.38	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P027 需求 / 调整	09-24 17:01:09	参考分类图优化材质、瓶型、规格及检索	T007	09-24 16:56:19 09-24 17:35:51	39.38	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P028 需求 / 调整	09-24 17:40:37	增加上传图片寻找相似包材功能	T008	09-24 17:40:37 09-24 17:57:58	17.24	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P029 补充 / 确认	09-24 17:41:32	确认搜图优先瓶型与结构，颜色印刷次之	T008	09-24 17:40:37 09-24 17:57:58	17.24	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束

目的编号 / 类型	需求记录时间	目的与微调要求	共享任务	任务开始→结束（北京时间）	共享活动分钟	记录精度 / 轮次状态
P030 需求 / 调整	09-24 17:42:22	暂不录入浮动印刷费用，后续提供标准	T008	09-24 17:40:37 09-24 17:57:58	17.24	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P031 需求 / 调整	09-24 19:10:35	建立管理员信息维护系统	T009	09-24 19:10:30 09-24 19:18:29	0.00	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮中断
P032 补充 / 确认	09-24 19:29:17	确认独立管理员账号，员工仅查询	T011	09-24 19:28:36 09-24 19:58:11	26.26	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P033 补充 / 确认	09-24 20:34:01	重试管理员功能建设任务	T012	09-24 20:30:14 09-24 20:34:01	0.00	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P034 补充 / 确认	09-24 20:57:16	再次重试中断任务	T014	09-24 20:55:12 09-24 20:59:39	4.44	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P035 需求 / 调整	09-24 21:01:35	评估剩余额度及工程适用模型	T015	09-24 21:01:35 09-24 21:02:40	1.00	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P036 需求 / 调整	09-24 21:07:59	导入当日素材，增加分类侧栏并部署更新	T016	09-24 21:07:59 09-25 04:16:25	31.73	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮中断
P037 补充 / 确认	09-27 04:15:51	重试素材整理与部署	T020	09-27 04:15:07 09-27 04:15:51	0.00	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P038 补充 / 确认	09-27 04:29:06	再次重试未完成任务	T022	09-27 04:28:43 09-27 04:29:06	0.00	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束

目的编号 / 类型	需求记录时间	目的与微调要求	共享任务	任务开始→结束（北京时间）	共享活动分钟	记录精度 / 轮次状态
P039 需求 / 调整	09-27 04:30:11	判断失败是否由网络引起	T023	09-27 04:29:28 09-27 04:30:11	0.00	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P040 补充 / 确认	09-27 04:32:57	再次尝试继续处理	T024	09-27 04:30:19 09-27 04:48:08	17.77	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P041 需求 / 调整	09-27 04:52:36	整理三端网址及登录方式	T025	09-27 04:52:36 09-27 04:52:58	0.24	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P042 需求 / 调整	09-27 04:59:21	优化翻页过渡和每页数量选择	T026	09-27 04:59:20 09-27 05:06:00	6.54	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P043 需求 / 调整	09-27 05:24:21	增加跳页、稳定产品编号、编号表及精确编号搜索	T027	09-27 05:24:21 09-27 05:40:24	15.16	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮中断
P044 需求 / 调整	09-27 05:54:03	诊断用户也无法打开网站的问题	T028	09-27 05:54:02 09-27 06:04:10	8.34	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P045 需求 / 调整	09-27 06:18:57	确认远程控制已登录，可继续故障排查	T029	09-27 06:18:57 09-27 06:42:29	23.41	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P046 补充 / 确认	09-27 06:20:22	确认远程控制已在本机Chrome打开	T029	09-27 06:18:57 09-27 06:42:29	23.41	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P047 需求 / 调整	09-27 06:46:03	维护表附对应图片、无图标注及后续整理字段	T030	09-27 06:46:03 09-27 07:08:48	22.59	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束

目的编号 / 类型	需求记录时间	目的与微调要求	共享任务	任务开始→结束（北京时间）	共享活动分钟	记录精度 / 轮次状态
P048 补充 / 确认	09-27 06:47:35	确认维护表需支持批量更新网站	T030	09-27 06:46:03 09-27 07:08:48	22.59	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P049 需求 / 调整	09-27 07:11:23	统一登录链接，按员工与管理员账号进入不同角色	T031	09-27 07:11:23 09-27 07:25:11	13.65	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P050 需求 / 调整	09-28 11:25:50	接入DeepSeek辅助审查网站	T032	09-28 11:25:50 09-28 12:01:00	35.01	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P051 补充 / 确认	09-28 11:26:20	选择DeepSeek网页登录方式进行审查	T032	09-28 11:25:50 09-28 12:01:00	35.01	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P052 补充 / 确认	09-28 11:28:48	确认已在Safari登录DeepSeek	T032	09-28 11:25:50 09-28 12:01:00	35.01	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P053 需求 / 调整	09-28 11:45:00	讨论用API接入指定DeepSeek模型与代理工具	T032	09-28 11:25:50 09-28 12:01:00	35.01	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P054 补充 / 确认	09-28 11:46:03	确认接入当前Codex工具	T032	09-28 11:25:50 09-28 12:01:00	35.01	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P055 补充 / 确认	09-28 11:50:08	打开本机密钥填写目录	T032	09-28 11:25:50 09-28 12:01:00	35.01	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P056 补充 / 确认	09-28 11:51:51	确认本机密钥已填写	T032	09-28 11:25:50 09-28 12:01:00	35.01	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束

目的编号 / 类型	需求记录时间	目的与微调要求	共享任务	任务开始→结束（北京时间）	共享活动分钟	记录精度 / 轮次状态
P057 补充 / 确认	09-28 11:54:54	确认API来自DeepSeek官方开放平台	T032	09-28 11:25:50 09-28 12:01:00	35.01	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P058 需求 / 调整	09-28 11:55:54	补充接口配置准备信息	T032	09-28 11:25:50 09-28 12:01:00	35.01	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P059 需求 / 调整	09-28 11:57:06	阅读Safari中的接入教程并配置	T032	09-28 11:25:50 09-28 12:01:00	35.01	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P060 补充 / 确认	09-28 12:04:27	确认API账户已充值	T033	09-28 12:04:27 09-28 12:14:53	10.32	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P061 需求 / 调整	09-28 12:16:25	另一工程审查包材库文档与功能，排除幻觉并完善	T034	09-28 12:16:25 09-28 12:33:37	17.13	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P062 需求 / 调整	09-28 13:17:47	切换回GPT模型	T035	09-28 13:17:47 09-28 13:21:29	0.00	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P063 需求 / 调整	09-28 13:27:28	复核DeepSeek改动并查漏补缺	T036	09-28 13:27:26 09-28 13:44:30	15.30	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P064 需求 / 调整	09-28 13:46:01	审查九宫格、整页参考图，按具体包材区分项目	T037	09-28 13:46:01 09-28 15:40:30	114.31	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P065 需求 / 调整	09-28 15:59:50	精简主导航，增加护理部位与面膜分区	T038	09-28 15:59:50 09-28 16:14:39	14.49	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束

目的编号 / 类型	需求记录时间	目的与微调要求	共享任务	任务开始→结束（北京时间）	共享活动分钟	记录精度 / 轮次状态
P066 需求 / 调整	09-28 16:38:30	删除确实无图产品、归纳明确参数，并按品牌草图美化UI动效	T039	09-28 16:38:30 09-28 17:33:33	53.95	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P067 需求 / 调整	09-28 17:08:18	明确仅删除原表无图项目，保留有图待细分项目	T039	09-28 16:38:30 09-28 17:33:33	53.95	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P068 需求 / 调整	09-28 17:37:54	增加侧栏显示与关闭按钮	T040	09-28 17:37:54 09-28 17:48:40	10.60	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P069 需求 / 调整	09-28 17:52:02	修复管理员账号不能登录	T041	09-28 17:52:02 09-28 17:57:58	5.74	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P070 需求 / 调整	09-28 18:11:50	分区与搜索打通，扩充用途、多选条件、多图与价格栏目	T042	09-28 18:11:50 09-28 18:38:47	26.82	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P071 需求 / 调整	09-28 22:07:13	排查其他手机电脑账号登录失败	T043	09-28 22:07:13 09-28 23:20:36	39.71	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P072 补充 / 确认	09-28 22:15:03	补充失败设备使用的登录入口和角色	T043	09-28 22:07:13 09-28 23:20:36	39.71	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P073 需求 / 调整	09-28 22:18:14	调整员工登录凭据，验证浏览器；跳过微信验证	T043	09-28 22:07:13 09-28 23:20:36	39.71	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P074 需求 / 调整	09-28 23:01:13	调整管理员登录凭据	T043	09-28 22:07:13 09-28 23:20:36	39.71	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束

目的编号 / 类型	需求记录时间	目的与微调要求	共享任务	任务开始→结束（北京时间）	共享活动分钟	记录精度 / 轮次状态
P075 需求 / 调整	09-28 23:28:44	排查管理员凭据同步并实际浏览器验证	T044	09-28 23:28:44 09-28 23:36:16	7.35	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P076 需求 / 调整	09-28 23:37:43	更正管理员登录凭据	T045	09-28 23:37:43 09-28 23:39:38	1.77	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P077 需求 / 调整	09-29 01:53:25	诊断员工网络错误并接入公司域名	T046	09-29 01:53:25 09-29 02:00:35	6.98	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P078 需求 / 调整	09-29 01:59:25	区分域名状态是否影响内部跳转	T046	09-29 01:53:25 09-29 02:00:35	6.98	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P079 需求 / 调整	09-29 02:01:57	全面筛查频繁登录故障并修复根源	T047	09-29 02:01:57 09-29 02:32:31	30.46	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P080 需求 / 调整	09-29 02:55:36	取消任意员工数量限制，核对管理员能独立建号	T048	09-29 02:55:36 09-29 03:05:50	10.13	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P081 需求 / 调整	09-29 03:21:37	建立客户角色，隐藏供应商和采购价	T049	09-29 03:21:37 09-29 03:34:19	12.43	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P082 补充 / 确认	09-29 03:25:29	评估去水印图片处理、预计用量及模型	T049	09-29 03:21:37 09-29 03:34:19	12.43	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P083 需求 / 调整	09-29 03:27:55	要求先报告图片处理评估，再决定是否执行	T049	09-29 03:21:37 09-29 03:34:19	12.43	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束

目的编号 / 类型	需求记录时间	目的与微调要求	共享任务	任务开始→结束（北京时间）	共享活动分钟	记录精度 / 轮次状态
P084 需求 / 调整	09-29 03:36:21	补充模型及剩余用量情况	T050	09-29 03:36:21 09-29 03:36:54	0.44	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P085 需求 / 调整	09-29 03:41:14	评估Safari网页模式能否免额度处理图片	T051	09-29 03:41:14 09-29 03:42:36	1.25	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P086 需求 / 调整	09-29 03:44:13	暂缓图片处理，先完成客户界面预览	T052	09-29 03:44:13 09-29 04:02:26	18.11	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P087 需求 / 调整	09-29 04:12:01	复制项目到桌面并初始化Git、规则、测试和提交	T053	09-29 04:12:01 09-29 04:22:40	10.51	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P088 补充 / 确认	09-29 04:16:38	确认现工程复制到桌面正式目录	T053	09-29 04:12:01 09-29 04:22:40	10.51	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P089 需求 / 调整	09-29 04:41:38	盘点后端数据库并比较Sites替代可能	T054	09-29 04:41:38 09-29 04:51:00	9.16	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P090 补充 / 确认	09-29 04:46:17	确认优先整理现有后端，说明三种工具使用方案	T054	09-29 04:41:38 09-29 04:51:00	9.16	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P091 需求 / 调整	09-29 15:48:55	评估DeepSeek能否替代当前模型	T055	09-29 15:48:50 09-29 15:51:36	2.21	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P092 需求 / 调整	09-29 16:31:35	恢复丰富客户选型界面，三端增加中英文切换	T056	09-29 16:31:34 09-29 17:37:45	65.32	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束

目的编号 / 类型	需求记录时间	目的与微调要求	共享任务	任务开始→结束（北京时间）	共享活动分钟	记录精度 / 轮次状态
P093 需求 / 调整	09-29 18:42:22	讨论手机客户独立展厅设计	T057	09-29 18:42:22 09-29 18:54:06	11.33	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P094 补充 / 确认	09-29 18:44:19	确认客户登录后查看、源泽整体业务及专属业务员联系方向	T057	09-29 18:42:22 09-29 18:54:06	11.33	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P095 补充 / 确认	09-29 18:51:19	确认多款意向清单及统一接待兜底方向	T057	09-29 18:42:22 09-29 18:54:06	11.33	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P096 需求 / 调整	09-30 18:04:21	说明另一台设备继续网站编辑的交接方法	T058	09-30 18:04:19 09-30 18:16:54	4.19	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P097 需求 / 调整	09-30 18:35:06	把当前工程纳入Git备份	T059	09-30 18:35:06 09-30 18:45:30	10.27	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P098 需求 / 调整	09-30 18:51:48	增加真实展厅、公司前台和公司中英文介绍	T060	09-30 18:51:48 09-30 19:11:07	17.26	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P099 需求 / 调整	09-30 18:57:16	增加ISO与GMPC中英文证书展示	T060	09-30 18:51:48 09-30 19:11:07	17.26	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P100 补充 / 确认	09-30 19:14:28	重试客户素材展示任务	T061	09-30 19:12:32 09-30 19:14:28	0.00	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P101 需求 / 调整	09-30 19:21:35	客户底栏首页、产品、联系独立分页；产品隐藏供应商价格	T062	09-30 19:18:41 09-30 19:21:35	0.00	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束

目的编号 / 类型	需求记录时间	目的与微调要求	共享任务	任务开始→结束（北京时间）	共享活动分钟	记录精度 / 轮次状态
P102 需求 / 调整	09-30 19:40:22	再次明确客户独立分页与安全选型要求	T063	09-30 19:37:00 09-30 20:16:56	39.92	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P103 需求 / 调整	10-03 21:19:04	建立两端维护档案并发布客户更新，核对PC与手机一致性	T064	10-03 21:19:02 10-04 00:45:20	67.93	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P104 补充 / 确认	10-03 21:31:19	确认PC宽版顶部导航，手机底栏，多列响应式产品	T064	10-03 21:19:02 10-04 00:45:20	67.93	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P105 需求 / 调整	10-04 03:14:45	产品区增加海报，先展示海报再进入包材选择	T065	10-04 03:14:43 10-04 03:46:09	29.58	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P106 需求 / 调整	10-06 15:06:11	讨论更符合直觉的侧栏检索顺序	T066	10-06 15:06:09 10-06 15:14:05	5.98	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P107 补充 / 确认	10-06 15:10:49	确认用途与参数两种入口及系列卡片展示方向	T066	10-06 15:06:09 10-06 15:14:05	5.98	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P108 补充 / 确认	10-06 15:13:15	用途标签后补，要求增加用途筛选	T066	10-06 15:06:09 10-06 15:14:05	5.98	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P109 需求 / 调整	10-06 15:16:07	澄清已有用途项，要求读取数据分析侧栏分类	T067	10-06 15:16:07 10-06 15:26:15	9.98	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P110 需求 / 调整	10-06 15:38:48	暂停分类讨论，转向参考图风格的主图优化	T068	10-06 15:38:48 10-06 15:39:55	0.87	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束

目的编号 / 类型	需求记录时间	目的与微调要求	共享任务	任务开始→结束（北京时间）	共享活动分钟	记录精度 / 轮次状态
P111 需求 / 调整	10-06 15:42:32	确认统一场景与光线，保留原材质颜色瓶型	T069	10-06 15:42:32 10-06 15:50:13	7.40	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P112 需求 / 调整	10-06 15:51:27	授权批量美化、去水印并直接上线	T070	10-06 15:51:27 10-06 16:36:15	44.21	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P113 需求 / 调整	10-06 15:57:17	将待核对图片也纳入优化范围	T070	10-06 15:51:27 10-06 16:36:15	44.21	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P114 需求 / 调整	10-06 16:51:46	提出全库八千多张图片的优化目标	T071	10-06 16:51:46 10-06 17:00:16	8.21	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P115 补充 / 确认	10-06 16:54:40	执行前评估用量是否足够及推荐模型	T071	10-06 16:51:46 10-06 17:00:16	8.21	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P116 需求 / 调整	10-06 17:01:09	继续处理200张图片并上线	T072	10-06 17:01:09 10-07 03:47:33	646.29	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P117 需求 / 调整	10-07 10:06:09	检查已完成与未完成图片任务，继续处理	T073	10-07 10:06:09 10-07 10:06:13	0.00	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮中断
P118 需求 / 调整	10-07 11:49:15	另一工程读取包材库并确认可编辑范围	T075	10-07 11:49:10 10-07 11:52:16	1.34	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P119 需求 / 调整	10-07 11:55:47	另一工程按不同顺序处理图片，避开原工程占用	T076	10-07 11:55:47 10-07 15:59:46	184.26	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束

目的编号 / 类型	需求记录时间	目的与微调要求	共享任务	任务开始→结束（北京时间）	共享活动分钟	记录精度 / 轮次状态
P120 需求 / 调整	10-07 14:27:59	跨工程检查重复图片	T077	10-07 14:27:59 10-07 14:32:44	4.25	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P121 需求 / 调整	10-07 14:34:11	确认批次是否已上线	T078	10-07 14:34:11 10-07 14:34:39	0.07	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P122 需求 / 调整	10-07 14:48:37	排除另一工程重复，继续50张优化图片	T079	10-07 14:48:37 10-07 17:06:35	111.81	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P123 需求 / 调整	10-07 15:32:36	另一工程准备向客户海报区添加素材	T080	10-07 15:32:33 10-07 15:35:49	2.92	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P124 补充 / 确认	10-07 15:35:40	确认先审查现状再补充素材	T080	10-07 15:32:33 10-07 15:35:49	2.92	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P125 补充 / 确认	10-07 15:37:57	补充海报图片素材	T081	10-07 15:37:57 10-07 16:26:12	39.93	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P126 需求 / 调整	10-07 15:44:52	另一工程合并同款多规格并标规格，审查重复图	T082	10-07 15:44:47 10-07 16:47:19	60.54	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P127 需求 / 调整	10-07 16:01:49	把搜索项“容量”改成“规格”	T083	10-07 16:01:49 10-07 16:28:07	14.92	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P128 需求 / 调整	10-07 16:16:05	另一工程讨论简洁侧栏，把琐碎条件放入搜索	T084	10-07 16:16:03 10-07 16:23:32	5.68	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束

目的编号 / 类型	需求记录时间	目的与微调要求	共享任务	任务开始→结束（北京时间）	共享活动分钟	记录精度 / 轮次状态
P129 补充 / 确认	10-07 16:21:19	确认侧栏只保留大类，细项使用搜索	T084	10-07 16:16:03 10-07 16:23:32	5.68	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P130 需求 / 调整	10-07 16:25:44	明确按身体、面部、头部分类，具体用途后补	T085	10-07 16:25:44 10-07 16:30:47	4.94	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P131 需求 / 调整	10-07 16:27:18	删除指定样式的同系列模特海报	T086	10-07 16:27:18 10-07 17:08:19	40.78	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P132 需求 / 调整	10-07 16:29:48	核对另一工程图片修改是否已上线	T087	10-07 16:29:48 10-07 16:34:47	4.89	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P133 需求 / 调整	10-07 16:32:39	公司业务标签改为OEM、ODM、OBM、Private Label	T088	10-07 16:32:39 10-07 16:34:00	1.26	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P134 需求 / 调整	10-07 16:34:35	发布公司业务标签到客户网站	T089	10-07 16:34:35 10-07 16:49:12	14.45	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P135 需求 / 调整	10-07 16:35:27	另一工程要求同步客户包材优化图片	T090	10-07 16:35:27 10-07 17:18:07	42.58	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P136 需求 / 调整	10-07 17:08:28	配置本地所有已提交包材库更新自动上传私有GitHub	T091	10-07 17:08:28 10-07 17:17:51	8.67	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P137 需求 / 调整	10-07 17:33:43	设计五张客户产品轮播背景图比例	T092	10-07 17:33:43 10-07 17:37:54	3.53	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束

目的编号 / 类型	需求记录时间	目的与微调要求	共享任务	任务开始→结束（北京时间）	共享活动分钟	记录精度 / 轮次状态
P138 需求 / 调整	10-07 17:33:47	检查同款不同规格是否都能检索	T093	10-07 17:33:47 10-07 17:38:46	4.13	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P139 需求 / 调整	10-07 17:37:01	另一工程要求两端图片开放下载	T094	10-07 17:37:01 10-07 17:38:39	1.23	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P140 需求 / 调整	10-07 17:38:40	询问当前会话能否制作轮播海报	T095	10-07 17:38:36 10-07 17:41:01	0.00	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P141 需求 / 调整	10-07 17:39:07	再次检查多规格对应搜索	T096	10-07 17:39:07 10-07 17:40:09	0.00	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P142 补充 / 确认	10-07 17:41:37	重试轮播海报制作	T097	10-07 17:41:37 10-07 17:41:42	0.00	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P143 需求 / 调整	10-07 17:42:32	咨询多规格整理使用模型	T098	10-07 17:42:32 10-07 17:42:35	0.00	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P144 重试 / 查询	10-07 17:43:01	再次尝试多规格搜索核验	T099	10-07 17:43:01 10-07 17:43:03	0.00	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P145 需求 / 调整	10-07 17:49:08	开放客户端与业务端授权图片下载	T100	10-07 17:49:07 10-07 17:52:08	1.15	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮中断
P146 需求 / 调整	10-07 18:09:40	继续请求制作客户轮播海报	T102	10-07 18:09:30 10-07 19:36:40	28.44	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束

目的编号 / 类型	需求记录时间	目的与微调要求	共享任务	任务开始→结束（北京时间）	共享活动分钟	记录精度 / 轮次状态
P147 需求 / 调整	10-07 18:23:07	明确轮播构图留白、Logo与系列名，并补充精修素材	T102	10-07 18:09:30 10-07 19:36:40	28.44	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P148 需求 / 调整	10-07 18:32:39	制作从搭建至当时的完整建设更新PDF汇报	T103	10-07 18:32:39 10-07 20:01:08	37.45	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P149 需求 / 调整	10-08 10:07:46	确认轮播效果并要求上线	T104	10-08 10:07:41 10-08 10:26:59	3.42	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮中断
P150 需求 / 调整	10-08 10:47:06	检查此前本机DeepSeek API配置是否仍保存	T105	10-08 10:47:05 10-08 10:48:22	0.00	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮中断
P151 需求 / 调整	10-08 14:55:08	继续当日包材主图优化	T109	10-08 14:55:08 10-08 17:30:32	102.46	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P152 补充 / 确认	10-08 14:57:04	确认本轮处理50张	T109	10-08 14:55:08 10-08 17:30:32	102.46	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P153 需求 / 调整	10-08 14:57:46	继续核对多规格检索	T110	10-08 14:57:45 10-08 15:29:37	25.53	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P154 需求 / 调整	10-08 14:58:50	检查所有并行工程图片是否完整同步客户	T112	10-08 14:58:48 10-08 15:42:08	35.15	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P155 重试 / 查询	10-08 14:59:31	核对是否迁入新服务器及当前服务器信息	T113	10-08 14:59:26 10-08 15:16:45	9.00	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束

目的编号 / 类型	需求记录时间	目的与微调要求	共享任务	任务开始→结束（北京时间）	共享活动分钟	记录精度 / 轮次状态
P156 需求 / 调整	10-08 15:24:46	管理员采用业务目录布局，支持原位编辑及新增产品	T115	10-08 15:24:46 10-08 15:27:18	2.39	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P157 需求 / 调整	10-08 15:25:00	先讨论管理员修改方案	T115	10-08 15:24:46 10-08 15:27:18	2.39	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P158 补充 / 确认	10-08 15:26:24	确认在原产品详情直接编辑与保存	T115	10-08 15:24:46 10-08 15:27:18	2.39	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P159 需求 / 调整	10-08 15:28:20	制作管理员前端Demo预览	T116	10-08 15:28:20 10-08 15:45:59	17.50	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P160 需求 / 调整	10-08 16:01:51	批准按管理员Demo正式上线	T117	10-08 16:01:51 10-08 16:30:33	28.17	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P161 需求 / 调整	10-08 16:31:59	补充服务器连接准备信息	T118	10-08 16:31:59 10-08 17:37:09	55.95	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P162 补充 / 确认	10-08 16:38:31	确认连接配置准备情况	T118	10-08 16:31:59 10-08 17:37:09	55.95	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P163 需求 / 调整	10-08 17:08:44	判断是否需要重新连接服务器	T118	10-08 16:31:59 10-08 17:37:09	55.95	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P164 需求 / 调整	10-08 17:36:50	统一上传未同步和部分同步的跨工程图片	T119	10-08 17:36:50 10-08 19:06:08	89.16	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束

目的编号 / 类型	需求记录时间	目的与微调要求	共享任务	任务开始→结束（北京时间）	共享活动分钟	记录精度 / 轮次状态
P165 需求 / 调整	10-08 18:45:18	设置下次产品明细调整和实拍搜图优化待办提醒	T120	10-08 18:45:18 10-08 19:01:47	3.02	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P166 需求 / 调整	10-08 18:59:24	确认已打开远程控制以协助恢复连接	T119	10-08 17:36:50 10-08 19:06:08	89.16	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P167 需求 / 调整	10-08 19:00:26	补充远程控制登录准备信息	T119	10-08 17:36:50 10-08 19:06:08	89.16	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P168 需求 / 调整	10-08 22:18:59	诊断手机业务端与客户端产品图片加载慢	T121	10-08 22:18:59 10-08 23:02:53	38.09	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P169 补充 / 确认	10-08 22:30:51	补充使用手机4G / 5G网络条件	T121	10-08 22:18:59 10-08 23:02:53	38.09	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P170 补充 / 确认	10-08 22:30:51	确认最慢阶段是登录后产品列表及图片	T121	10-08 22:18:59 10-08 23:02:53	38.09	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P171 需求 / 调整	10-08 23:05:46	按诊断顺序优化移动端及服务器响应	T122	10-08 23:05:46 10-09 01:17:21	131.21	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P172 重试 / 查询	10-09 03:01:13	查看已设置的待办提醒	T123	10-09 03:01:12 10-09 03:01:57	0.23	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮中断
P173 需求 / 调整	10-09 15:13:39	再次检查客户界面加载慢	T124	10-09 15:13:34 10-09 16:25:26	43.03	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮中断

目的编号 / 类型	需求记录时间	目的与微调要求	共享任务	任务开始→结束（北京时间）	共享活动分钟	记录精度 / 轮次状态
P174 补充 / 确认	10-09 15:19:44	明确首页及海报是主要慢点	T124	10-09 15:13:34 10-09 16:25:26	43.03	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮中断
P175 需求 / 调整	10-09 17:41:38	讨论并优化服务器传输算法	T126	10-09 17:41:38 10-09 18:16:45	34.61	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P176 需求 / 调整	10-09 18:00:39	提供手动打开网址的审查协助	T126	10-09 17:41:38 10-09 18:16:45	34.61	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P177 需求 / 调整	10-09 20:20:38	按实际瓶与膏霜罐区分同图产品，系列内汇总各规格	T127	10-09 20:20:38 10-10 01:18:01	76.34	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮中断
P178 需求 / 调整	10-09 20:32:51	要求从原产品图册查缺失参数，禁止仅凭图片猜测	T127	10-09 20:20:38 10-10 01:18:01	76.34	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮中断
P179 需求 / 调整	10-10 04:00:20	制作紧凑详情Demo：裸瓶价、材质、规格、MOQ、货期、用途、工艺	T129	10-10 04:00:20 10-10 04:14:31	13.97	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P180 补充 / 确认	10-10 04:05:51	确认工艺可估算后补真实标准，客户不展示内部信息	T129	10-10 04:00:20 10-10 04:14:31	13.97	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P181 需求 / 调整	10-10 04:18:48	批准详情Demo正式上线，核对批量删改及工艺改价能力	T130	10-10 04:18:48 10-10 04:53:48	34.88	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P182 需求 / 调整	10-10 04:23:34	确认真实工艺价格表后补	T130	10-10 04:18:48 10-10 04:53:48	34.88	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束

目的编号 / 类型	需求记录时间	目的与微调要求	共享任务	任务开始→结束（北京时间）	共享活动分钟	记录精度 / 轮次状态
P183 需求 / 调整	10-10 04:24:34	要求按已批准Demo格式部署	T130	10-10 04:18:48 10-10 04:53:48	34.88	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P184 需求 / 调整	10-10 04:43:04	核对业务端供应商信息是否保留	T130	10-10 04:18:48 10-10 04:53:48	34.88	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P185 需求 / 调整	10-10 05:03:42	合并250 / 500mL洗手液系列，独立裸瓶价和规格图片联动、翻页提示	T131	10-10 05:03:42 10-10 05:58:50	55.01	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P186 需求 / 调整	10-10 05:24:28	将所有已标注价格归入标准价格字段	T131	10-10 05:03:42 10-10 05:58:50	55.01	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P187 需求 / 调整	10-10 05:30:09	明确普通参考价即裸瓶价	T131	10-10 05:03:42 10-10 05:58:50	55.01	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P188 需求 / 调整	10-10 06:41:42	讨论适合不专业员工寻找精华包材的检索方式	T132	10-10 06:41:42 10-10 06:46:26	4.62	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P189 补充 / 确认	10-10 06:45:08	确认先展示候选，再用图片和简单问题缩小范围	T132	10-10 06:41:42 10-10 06:46:26	4.62	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P190 需求 / 调整	10-10 06:53:46	为包材整理常见多用途，避免重复分类过多	T133	10-10 06:53:46 10-10 07:27:47	33.90	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P191 补充 / 确认	10-10 06:55:11	确认来源明确用途与结构参考用途分开标示	T133	10-10 06:53:46 10-10 07:27:47	33.90	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束

目的编号 / 类型	需求记录时间	目的与微调要求	共享任务	任务开始→结束（北京时间）	共享活动分钟	记录精度 / 轮次状态
P192 需求 / 调整	10-10 07:30:52	修复实拍图能上传但匹配不相似的问题	T134	10-10 07:30:52 10-10 08:23:05	52.11	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P193 补充 / 确认	10-10 07:33:12	确认失败发生在结果匹配而非上传	T134	10-10 07:30:52 10-10 08:23:05	52.11	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P194 需求 / 调整	10-10 07:37:24	要求全链路筛查各种可能问题并优化	T134	10-10 07:30:52 10-10 08:23:05	52.11	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
P195 需求 / 调整	10-13 01:06:13	增加查看高清原图按钮，改善点击下载响应	T135	10-13 01:06:12 10-13 01:46:32	38.94	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束

“本轮结束”只是任务生命周期结束，不能代替功能交付状态。U表中的完成 / 上线结论另以档案、代码和核验回执确认。

三、按日可观测活动汇总（唯一加总口径）

汇总主会话、子任务与并行工程的活动区间并集；每日首末时间之间可能有停顿，不能把首末跨度当作当日投入。次日午夜记为当日24:00。

日期	首段开始	末段结束	提示数	区间数	去重分钟	时:分:秒	对应去重区间
2026-09-22	20:31:49	20:39:46	2	1	7.95	00:07:57	W001
2026-09-23	16:51:15	17:52:43	10	5	40.55	00:40:33	W002、W003、W004、W005、W006
2026-09-24	16:56:26	23:15:35	12	8	116.58	01:56:35	W007、W008、W009、W010、W011、W012、W013、W014
2026-09-25	01:18:50	04:15:14	0	4	3.48	00:03:29	W015、W016、W017、W018
2026-09-27	03:25:00	07:25:10	13	10	130.36	02:10:21	W019、W020、W021、W022、W023、W024、W025、W026、W027、W028
2026-09-28	11:25:58	23:39:36	27	18	358.07	05:58:04	W029、W030、W031、W032、W033、W034、W035、W036、W037、W038、W039、W040、W041、W042、W043、W044、W045、W046
2026-09-29	01:53:35	18:54:01	19	12	178.33	02:58:20	W047、W048、W049、W050、W051、W052、W053、W054、W055、W056、W057、W058
2026-09-30	18:06:12	20:16:55	7	5	71.63	01:11:38	W059、W060、W061、W062、W063
2026-10-03	21:22:38	23:56:28	2	15	85.71	01:25:42	W064、W065、W066、W067、W068、W069、W070、W071、W072、W073、W074、W075、W076、W077、W078
2026-10-04	00:07:45	03:46:07	1	2	67.11	01:07:06	W079、W080
2026-10-06	15:08:06	24:00:00	11	7	495.39	08:15:23	W081、W082、W083、W084、W085、W086、W087
2026-10-07	00:00:00	20:01:07	32	11	708.48	11:48:29	W088、W089、W090、W091、W092、W093、W094、W095、W096、W097、W098

日期	首段开始	末段结束	提示数	区间数	去重分钟	时:分:秒	对应去重区间
2026-10-08	10:11:24	24:00:00	23	8	333.08	05:33:05	W099、W100、W101、W102、W103、W104、W105、W106
2026-10-09	00:00:00	21:37:49	7	5	231.57	03:51:34	W107、W108、W109、W110、W111
2026-10-10	01:18:01	08:23:05	16	7	261.08	04:21:05	W112、W113、W114、W115、W116、W117、W118
2026-10-13	01:07:35	01:46:32	1	1	38.94	00:38:57	W119
总计			183	119	3128.30	52:08:18	仅按W区间加总

四、全部去重可观测活动区间

完整 119 段。包含关联子任务有证据的延续活动，已经合并全部重叠区间。跨日按午夜分段，W持续分钟可加总。生命周期长空档不直接计入。

区间编号	日期	开始	结束	持续分钟	时:分:秒	去重口径
W001	2026-09-22	20:31:49	20:39:46	7.9516	00:07:57	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W002	2026-09-23	16:51:15	16:52:05	0.8450	00:00:51	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W003	2026-09-23	16:59:57	17:04:36	4.6404	00:04:38	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W004	2026-09-23	17:04:57	17:35:20	30.3718	00:30:22	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W005	2026-09-23	17:44:20	17:48:10	3.8389	00:03:50	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W006	2026-09-23	17:51:52	17:52:43	0.8493	00:00:51	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W007	2026-09-24	16:56:26	17:35:49	39.3809	00:39:23	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W008	2026-09-24	17:40:43	17:57:57	17.2399	00:17:14	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W009	2026-09-24	19:28:46	19:55:02	26.2643	00:26:16	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W010	2026-09-24	20:55:12	20:59:38	4.4413	00:04:26	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W011	2026-09-24	21:01:39	21:02:39	1.0011	00:01:00	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W012	2026-09-24	21:08:14	21:29:09	20.9200	00:20:55	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W013	2026-09-24	21:34:33	21:41:39	7.1133	00:07:07	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W014	2026-09-24	23:15:23	23:15:35	0.2143	00:00:13	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W015	2026-09-25	01:18:50	01:19:10	0.3261	00:00:20	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W016	2026-09-25	02:48:41	02:49:04	0.3803	00:00:23	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W017	2026-09-25	03:49:18	03:51:12	1.8939	00:01:54	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W018	2026-09-25	04:14:21	04:15:14	0.8842	00:00:53	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分

区间编号	日期	开始	结束	持续分钟	时:分:秒	去重口径
W019	2026-09-27	03:25:00	03:43:24	18.4001	00:18:24	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W020	2026-09-27	03:45:20	03:48:49	3.4826	00:03:29	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W021	2026-09-27	04:30:20	04:48:07	17.7730	00:17:46	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W022	2026-09-27	04:52:41	04:52:56	0.2382	00:00:14	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W023	2026-09-27	04:59:27	05:05:59	6.5352	00:06:32	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W024	2026-09-27	05:24:26	05:39:44	15.2936	00:15:18	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W025	2026-09-27	05:55:49	06:04:48	8.9898	00:08:59	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W026	2026-09-27	06:19:03	06:42:28	23.4098	00:23:25	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W027	2026-09-27	06:46:12	07:08:48	22.5856	00:22:35	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W028	2026-09-27	07:11:31	07:25:10	13.6486	00:13:39	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W029	2026-09-28	11:25:58	12:00:59	35.0086	00:35:01	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W030	2026-09-28	12:04:33	12:14:53	10.3170	00:10:19	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W031	2026-09-28	12:16:29	12:33:37	17.1283	00:17:08	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W032	2026-09-28	13:29:11	13:44:29	15.3017	00:15:18	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W033	2026-09-28	13:46:10	15:40:29	114.3053	01:54:18	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W034	2026-09-28	16:00:07	16:14:37	14.4937	00:14:30	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W035	2026-09-28	16:39:34	17:33:31	53.9478	00:53:57	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W036	2026-09-28	17:38:03	17:48:39	10.5958	00:10:36	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W037	2026-09-28	17:52:13	17:57:57	5.7356	00:05:44	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W038	2026-09-28	18:11:57	18:38:46	26.8235	00:26:49	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W039	2026-09-28	22:08:17	22:08:42	0.4083	00:00:24	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分

区间编号	日期	开始	结束	持续分钟	时:分:秒	去重口径
W040	2026-09-28	22:14:54	22:32:02	17.1307	00:17:08	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W041	2026-09-28	22:37:58	22:52:29	14.5240	00:14:31	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W042	2026-09-28	23:01:10	23:08:00	6.8247	00:06:49	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W043	2026-09-28	23:09:42	23:14:38	4.9261	00:04:56	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W044	2026-09-28	23:19:06	23:20:35	1.4806	00:01:29	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W045	2026-09-28	23:28:53	23:36:14	7.3511	00:07:21	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W046	2026-09-28	23:37:50	23:39:36	1.7705	00:01:46	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W047	2026-09-29	01:53:35	02:00:34	6.9773	00:06:59	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W048	2026-09-29	02:02:02	02:32:30	30.4608	00:30:28	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W049	2026-09-29	02:55:41	03:05:49	10.1320	00:10:08	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W050	2026-09-29	03:21:52	03:34:18	12.4293	00:12:26	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W051	2026-09-29	03:36:26	03:36:53	0.4448	00:00:27	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W052	2026-09-29	03:41:21	03:42:35	1.2482	00:01:15	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W053	2026-09-29	03:44:18	04:02:25	18.1097	00:18:07	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W054	2026-09-29	04:12:08	04:22:39	10.5093	00:10:31	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W055	2026-09-29	04:41:49	04:50:59	9.1647	00:09:10	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W056	2026-09-29	15:49:21	15:51:34	2.2082	00:02:12	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W057	2026-09-29	16:32:21	17:37:41	65.3184	01:05:19	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W058	2026-09-29	18:42:41	18:54:01	11.3305	00:11:20	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W059	2026-09-30	18:06:12	18:06:14	0.0218	00:00:01	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W060	2026-09-30	18:12:43	18:16:54	4.1677	00:04:10	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分

区间编号	日期	开始	结束	持续分钟	时:分:秒	去重口径
W061	2026-09-30	18:35:14	18:45:30	10.2653	00:10:16	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W062	2026-09-30	18:51:57	19:09:13	17.2574	00:17:15	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W063	2026-09-30	19:37:00	20:16:55	39.9164	00:39:55	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W064	2026-10-03	21:22:38	21:22:47	0.1489	00:00:09	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W065	2026-10-03	21:30:33	21:36:27	5.8940	00:05:54	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W066	2026-10-03	21:43:50	21:48:11	4.3525	00:04:21	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W067	2026-10-03	21:50:14	21:52:15	2.0108	00:02:01	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W068	2026-10-03	22:00:39	22:01:43	1.0537	00:01:03	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W069	2026-10-03	22:02:38	22:27:13	24.5683	00:24:34	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W070	2026-10-03	22:39:17	22:39:40	0.3738	00:00:22	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W071	2026-10-03	22:39:49	22:40:10	0.3537	00:00:21	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W072	2026-10-03	22:46:01	23:02:09	16.1323	00:16:08	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W073	2026-10-03	23:04:15	23:05:00	0.7549	00:00:45	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W074	2026-10-03	23:14:46	23:18:20	3.5694	00:03:34	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W075	2026-10-03	23:19:48	23:31:50	12.0305	00:12:02	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W076	2026-10-03	23:40:32	23:41:22	0.8328	00:00:50	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W077	2026-10-03	23:42:42	23:51:48	9.1041	00:09:06	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W078	2026-10-03	23:51:57	23:56:28	4.5256	00:04:32	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W079	2026-10-04	00:07:45	00:45:17	37.5234	00:37:31	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W080	2026-10-04	03:16:33	03:46:07	29.5825	00:29:35	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W081	2026-10-06	15:08:06	15:14:05	5.9795	00:05:59	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分

区间编号	日期	开始	结束	持续分钟	时:分:秒	去重口径
W082	2026-10-06	15:16:16	15:26:15	9.9795	00:09:59	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W083	2026-10-06	15:39:00	15:39:52	0.8712	00:00:52	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W084	2026-10-06	15:42:46	15:50:10	7.3958	00:07:24	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W085	2026-10-06	15:51:59	16:36:11	44.2082	00:44:12	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W086	2026-10-06	16:52:03	17:00:16	8.2105	00:08:13	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W087	2026-10-06	17:01:15	24:00:00	418.7407	06:58:44	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W088	2026-10-07	00:00:00	03:47:33	227.5500	03:47:33	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W089	2026-10-07	10:09:27	15:08:40	299.2175	04:59:13	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W090	2026-10-07	15:09:51	15:10:56	1.0766	00:01:05	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W091	2026-10-07	15:17:12	15:29:34	12.3821	00:12:23	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W092	2026-10-07	15:32:52	15:35:47	2.9198	00:02:55	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W093	2026-10-07	15:36:44	15:37:08	0.3976	00:00:24	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W094	2026-10-07	15:39:38	17:18:07	98.4755	01:38:29	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W095	2026-10-07	17:34:22	17:38:40	4.2937	00:04:18	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W096	2026-10-07	17:50:54	17:52:03	1.1510	00:01:09	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W097	2026-10-07	18:09:25	18:33:04	23.6415	00:23:38	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W098	2026-10-07	19:23:44	20:01:07	37.3787	00:37:23	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W099	2026-10-08	10:11:24	10:15:18	3.9041	00:03:54	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W100	2026-10-08	14:54:00	14:54:33	0.5566	00:00:33	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W101	2026-10-08	14:55:25	15:00:00	4.5814	00:04:35	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W102	2026-10-08	15:05:07	16:55:39	110.5219	01:50:31	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分

区间编号	日期	开始	结束	持续分钟	时:分:秒	去重口径
W103	2026-10-08	17:04:34	19:06:08	121.5614	02:01:34	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W104	2026-10-08	22:19:39	22:30:51	11.1983	00:11:12	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W105	2026-10-08	22:35:58	23:02:51	26.8914	00:26:53	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W106	2026-10-08	23:06:08	24:00:00	53.8622	00:53:52	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W107	2026-10-09	00:00:00	01:17:21	77.3500	01:17:21	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W108	2026-10-09	03:01:29	03:01:43	0.2341	00:00:14	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W109	2026-10-09	15:15:33	15:58:35	43.0346	00:43:02	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W110	2026-10-09	17:42:08	18:16:45	34.6080	00:34:36	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W111	2026-10-09	20:21:28	21:37:49	76.3400	01:16:20	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W112	2026-10-10	01:18:01	02:24:37	66.5886	01:06:35	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W113	2026-10-10	04:00:30	04:14:28	13.9698	00:13:58	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W114	2026-10-10	04:18:55	04:53:48	34.8788	00:34:53	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W115	2026-10-10	05:03:49	05:58:50	55.0127	00:55:01	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W116	2026-10-10	06:41:48	06:46:26	4.6217	00:04:37	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W117	2026-10-10	06:53:53	07:27:47	33.8978	00:33:54	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W118	2026-10-10	07:30:58	08:23:05	52.1141	00:52:07	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分
W119	2026-10-13	01:07:35	01:46:32	38.9445	00:38:57	主 / 子任务及并行工程取并集，跨午夜拆分

五、中断、空档与缺失记录审计

共 34 个主任务有中断、缺终止、观测范围或超过5分钟的无活动空档。系统运行记录、生命周期跨度与主活动分钟分别列示，不做混合加总。

任务 / 提示	工作目的	生命周期窗口 / 跨度	主活动分钟	系统运行记录分钟	排除无活动空档分钟	记录精度 / 轮次状态
T003 P016、P017、P018	准备服务器登录和接口配置；确认服务器登录身份；确认服务器连接准备状态	09-23 16:59:38 09-23 17:04:37 跨度 4.98 分钟	4.64	4.99	0.34	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮中断
T009 P031	建立管理员信息维护系统	09-24 19:10:30 09-24 19:18:29 跨度 7.98 分钟	0.00	7.98	7.98	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮中断
T010 延续任务	延续已授权包材库任务 / 状态核验	09-24 19:20:50 09-24 19:28:35 跨度 7.75 分钟	0.00	7.75	7.75	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮中断
T016 P036	导入当日素材，增加分类侧栏并部署更新	09-24 21:07:59 09-25 04:16:25 跨度 428.43 分钟	31.73	59.84	396.70	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮中断
T017 延续任务	延续已授权包材库任务 / 状态核验	09-27 03:21:27 09-27 03:21:35 跨度 0.13 分钟	0.00	0.13	0.13	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮中断
T027 P043	增加跳页、稳定产品编号、编号表及精确编号搜索	09-27 05:24:21 09-27 05:40:24 跨度 16.05 分钟	15.16	16.04	0.89	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮中断
T043 P071、P072、P073、P074	排查其他手机电脑账号登录失败；补充失败设备使用的登录入口和角色；调整员工登录凭据，验证浏览器；跳过微信验证；调整管理员登录凭据	09-28 22:07:13 09-28 23:20:36 跨度 73.38 分钟	39.71	73.38	33.67	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束
T058 P096	说明另一台设备继续网站编辑的交接方法	09-30 18:04:19 09-30 18:16:54 跨度 12.58 分钟	4.19	12.59	8.39	活动 / 工具区间核对；生命周期完整 本轮结束

任务 / 提示	工作目的	生命周期窗口 / 跨度	主活动分钟	系统运行记录分钟	排除无活动空档分钟	记录精度 / 轮次状态
T064 P103、P104	建立两端维护档案并发布客户更新，核对PC与手机一致性；确认PC宽版顶部导航，手机底栏，多列响应式产品	10-03 21:19:02 10-04 00:45:20 跨度 206.30 分钟	67.93	206.30	138.37	活动 / 工具区间核对； 生命周期完整 本轮结束
T073 P117	检查已完成与未完成图片任务，继续处理	10-07 10:06:09 10-07 10:06:13 跨度 0.07 分钟	0.00	0.06	0.07	活动 / 工具区间核对； 生命周期完整 本轮中断
T074 延续任务	延续已授权包材库任务 / 状态核验	10-07 10:06:48 10-07 14:21:47 跨度 254.98 分钟	247.24	254.97	7.74	活动 / 工具区间核对； 生命周期完整 本轮结束
T076 P119	另一工程按不同顺序处理图片，避开原工程占用	10-07 11:55:47 10-07 15:59:46 跨度 243.98 分钟	184.26	243.98	59.73	活动 / 工具区间核对； 生命周期完整 本轮结束
T079 P122	排除另一工程重复，继续50张优化图片	10-07 14:48:37 10-07 17:06:35 跨度 137.97 分钟	111.81	135.95	26.16	活动 / 工具区间核对； 生命周期完整 本轮结束
T081 P125	补充海报图片素材	10-07 15:37:57 10-07 16:26:12 跨度 48.25 分钟	39.93	46.25	8.32	活动 / 工具区间核对； 生命周期完整 本轮结束
T083 P127	把搜索项“容量”改成“规格”	10-07 16:01:49 10-07 16:28:07 跨度 26.30 分钟	14.92	24.47	11.38	活动 / 工具区间核对； 生命周期完整 本轮结束
T100 P145	开放客户端与业务端授权图片下载	10-07 17:49:07 10-07 17:52:08 跨度 3.02 分钟	1.15	3.02	1.87	活动 / 工具区间核对； 生命周期完整 本轮中断
T102 P146、P147	继续请求制作客户轮播海报；明确轮播构图留白、Logo与系列名，并补充精修素材	10-07 18:09:30 10-07 19:36:40 跨度 87.17 分钟	28.44	37.01	58.72	活动 / 工具区间核对； 生命周期完整 本轮结束

任务 / 提示	工作目的	生命周期窗口 / 跨度	主活动分钟	系统运行记录分钟	排除无活动空档分钟	记录精度 / 轮次状态
T103 P148	制作从搭建至当时的完整建设更新PDF汇报	10-07 18:32:39 10-07 20:01:08 跨度 88.48 分钟	37.45	29.56	51.03	活动 / 工具区间核对； 生命周期完整 本轮结束
T104 P149	确认轮播效果并要求上线	10-08 10:07:41 10-08 10:26:59 跨度 19.30 分钟	3.42	19.29	15.88	活动 / 工具区间核对； 生命周期完整 本轮中断
T105 P150	检查此前本机DeepSeek API配置是否仍保存	10-08 10:47:05 10-08 10:48:22 跨度 1.28 分钟	0.00	1.29	1.28	活动 / 工具区间核对； 生命周期完整 本轮中断
T106 延续任务	延续已授权包材库任务 / 状态核验	10-08 14:13:49 10-08 14:30:23 跨度 16.57 分钟	0.00	16.57	16.57	活动 / 工具区间核对； 生命周期完整 本轮中断
T107 延续任务	延续已授权包材库任务 / 状态核验	10-08 14:39:11 10-08 14:40:11 跨度 1.00 分钟	0.00	0.99	1.00	活动 / 工具区间核对； 生命周期完整 本轮中断
T109 P151、P152	继续当日包材主图优化；确认本轮处理50张	10-08 14:55:08 10-08 17:30:32 跨度 155.40 分钟	102.46	155.39	52.94	活动 / 工具区间核对； 生命周期完整 本轮结束
T110 P153	继续核对多规格检索	10-08 14:57:45 10-08 15:29:37 跨度 31.87 分钟	25.53	31.87	6.34	活动 / 工具区间核对； 生命周期完整 本轮结束
T111 延续任务	延续已授权包材库任务 / 状态核验	10-08 14:57:51 10-08 15:04:11 跨度 6.33 分钟	0.31	6.34	6.02	活动 / 工具区间核对； 生命周期完整 本轮结束
T112 P154	检查所有并行工程图片是否完整同步客户	10-08 14:58:48 10-08 15:42:08 跨度 43.33 分钟	35.15	43.34	8.18	活动 / 工具区间核对； 生命周期完整 本轮结束

任务 / 提示	工作目的	生命周期窗口 / 跨度	主活动分钟	系统运行记录分钟	排除无活动空档分钟	记录精度 / 轮次状态
T113 P155	核对是否迁入新服务器及当前服务器信息	10-08 14:59:26 10-08 15:16:45 跨度 17.32 分钟	9.00	17.31	8.32	活动 / 工具区间核对； 生命周期完整 本轮结束
T118 P161、P162、P163	补充服务器连接准备信息；确认连接配置准备情况；判断是否需要重新连接服务器	10-08 16:31:59 10-08 17:37:09 跨度 65.17 分钟	55.95	65.16	9.22	活动 / 工具区间核对； 生命周期完整 本轮结束
T120 P165	设置下次产品明细调整和实拍搜图优化待办提醒	10-08 18:45:18 10-08 19:01:47 跨度 16.48 分钟	3.02	16.47	13.46	活动 / 工具区间核对； 生命周期完整 本轮结束
T121 P168、P169、P170	诊断手机业务端与客户端产品图片加载慢；补充使用手机4G / 5G网络条件；确认最慢阶段是登录后产品列表及图片	10-08 22:18:59 10-08 23:02:53 跨度 43.90 分钟	38.09	43.90	5.81	活动 / 工具区间核对； 生命周期完整 本轮结束
T123 P172	查看已设置的待办提醒	10-09 03:01:12 10-09 03:01:57 跨度 0.75 分钟	0.23	0.76	0.52	活动 / 工具区间核对； 生命周期完整 本轮中断
T124 P173、P174	再次检查客户界面加载慢；明确首页及海报是主要慢点	10-09 15:13:34 10-09 16:25:26 跨度 71.87 分钟	43.03	54.79	28.83	活动 / 工具区间核对； 生命周期完整 本轮中断
T125 延续任务	延续已授权包材库任务 / 状态核验	10-09 16:25:27 10-09 17:41:27 跨度 76.00 分钟	0.00	2.98	76.00	活动 / 工具区间核对； 生命周期完整 本轮中断
T127 P177、P178	按实际瓶与膏霜罐区分同图产品，系列内汇总各规格；要求从原产品图册查缺失参数，禁止仅凭图片猜测	10-09 20:20:38 10-10 01:18:01 跨度 297.38 分钟	76.34	100.69	221.04	活动 / 工具区间核对； 生命周期完整 本轮中断

六、资料来源与提交事件

提交时间仅证明提交事件，不用来计算持续时间。详细原始记录在本机保留；本报告不公开账号、密码、密钥、原文报价或私有连接路径。

来源编号	资料名称	核对方式
S1	本机任务生命周期及用户目的记录	6个明确包材库主会话与子任务；以会话ID + 事件行号定位
S2	10-07建设更新日志	旧报告69条包材事项；2条ERP背景单列排除
S3	客户端与业务端维护档案	以最新发布段优先，区分预览、实现与验收
S4	专项图片、性能、分型、用途与搜图核验	相应资料日期及专门发布回执
S5	Git提交历史	冻结至15e1550；提交时间仅证明提交事件，不作为工时起点

完整冻结提交记录

提交	提交时间（北京时间）	记录摘要
47fb32e	09-29 04:22:20	初始化源泽包材库工程，加入协作规则和完整回归验证
b812863	09-29 04:50:40	整理后端数据库职责并加入只读健康检查与站点适配说明
f78da2e	09-29 17:04:26	Restore safe customer catalog and add bilingual role interfaces
723253f	09-29 17:20:25	Translate server-injected login defaults
c667dbe	09-29 17:33:18	Complete imported taxonomy and accessible action translations
b2a618c	09-30 18:40:24	Document private Git handoff and verify historical data boundaries
f3bd53d	09-30 19:08:08	Add bilingual mobile showroom preview and company certificates
8e9cd64	09-30 20:15:37	Add separate customer showroom pages and safe catalogue tools
aef53cb	10-04 00:14:52	Publish responsive authenticated customer showroom and interface guides
078c908	10-04 00:44:11	Record showroom release verification and maintenance archives

提交	提交时间（北京时间）	记录摘要
9867fbe	10-04 03:35:05	Add protected bilingual product poster gallery before customer packaging selection
bc5ebdf	10-04 03:39:47	Serve poster WebP with explicit MIME type on minimal Linux hosts
0a6e3cd	10-04 03:45:11	Record verified poster release and interface maintenance boundaries
24867f5	10-06 15:49:06	docs: define packaging image style and sample acceptance checks
9bddb3e	10-06 16:15:07	Add audited image-only updates and preserve unresolved image scope
c6f1514	10-06 16:22:13	Wait for visual indexing before batch image uploads
2a652ef	10-06 16:25:02	Keep corrected series cover ahead of retained source photo
f664db1	10-06 16:35:33	Document verified packaging image releases and remaining queue
f09b36b	10-07 12:27:38	Guard parallel packaging image batches against overlapping sources and products
6c07bb8	10-07 14:20:40	Publish 200 reviewed packaging images and retry busy uploads safely
10266b0	10-07 14:32:08	Audit cross-thread image overlap and correct duplicate source accounting
d87da6e	10-07 15:37:07	Record independent tail batch of 200 published packaging images
46e3891	10-07 16:16:00	Add ten reviewed liaose posters to customer gallery
94c8017	10-07 16:24:31	Rename search capacity filter to specification
116649f	10-07 16:25:41	Record verified publication of ten customer posters
617c1b6	10-07 16:28:02	Record verified specification filter release
5059942	10-07 16:34:20	Remove seventeen matching model-style customer posters
687d80e	10-07 16:41:09	Group reviewed packaging families and label verified size images
4352604	10-07 16:43:12	Update customer expertise labels to OEM ODM OBM and private label
58f1e86	10-07 16:45:45	Record verified packaging group release and remaining image mapping
939d920	10-07 16:48:55	Record verified customer expertise label publication

提交	提交时间（北京时间）	记录摘要
4f2fefe	10-07 16:56:07	Validate scoped customer approval for published image batches
a8e0fc1	10-07 17:05:41	Publish fifty distinct packaging image edits with isolation checks
0a02857	10-07 17:08:04	Record verified removal of seventeen model posters
b6d04cf	10-07 17:17:01	Automatically upload completed packaging project commits to private GitHub
e01acb4	10-07 17:17:23	Record verified customer publication of 200 optimized images
0998d42	10-07 18:21:28	Enable authenticated image downloads in employee and customer galleries
f518e05	10-07 19:57:59	Document packaging catalogue build history and internal PDF update report
1c8c8ad	10-08 15:20:58	Match grouped product searches to each original size
2818a10	10-08 15:27:17	Record multisize search verification and pending new-host deployment
2319471	10-08 16:28:41	Unify administrator catalogue with inline product editing
66c1721	10-08 16:54:42	Publish 50 reviewed packaging images with release audit
b995e86	10-08 17:35:54	Record verified admin workspace release on new server
51f9737	10-08 17:52:51	Add explicit cross-project client image synchronization
bedd6dd	10-08 19:04:14	Publish customer carousel and record complete image synchronization
3cad563	10-09 00:28:07	Speed up mobile catalogues with server pages and protected thumbnails
e304fba	10-09 01:14:13	Record verified mobile performance release and rollback procedure
a4b0eb6	10-09 15:47:18	Improve client showroom and poster loading on slow connections
7af0580	10-09 18:14:21	Persist verified BBR transport and record showroom performance release
7a85873	10-10 02:14:24	Group catalogue photos by physical packaging type and source specifications
28927b8	10-10 02:23:12	Record verified product-type release and remaining source-image mappings
4ad3597	10-10 04:13:58	Add isolated product detail demo with finishing estimates

提交	提交时间（北京时间）	记录摘要
ac80db8	10-10 04:43:31	feat: publish compact product details and admin bulk maintenance
5ff808f	10-10 04:53:19	docs: record product detail release and role verification
0a7ef69	10-10 05:24:27	Group confirmed handwash sizes with independent images and bare prices
50e9e46	10-10 05:49:17	Normalize ordinary quotes as bare prices with source and variant conditions
d53a0aa	10-10 05:58:02	Record verified handwash and quote normalization releases
dd0b799	10-10 07:19:17	Add source and reference uses with multi-use search and editable overrides
d31f60e	10-10 07:26:59	Record verified common-use release and role boundaries
6c3fa00	10-10 08:00:05	Fix real-photo packaging search recall and bounded retrieval
4e14e44	10-10 08:07:07	Keep reviewed image crops fresh and visible in search results
80e22be	10-10 08:15:58	Bind reviewed search crops to verified image derivatives
6c80995	10-10 08:22:29	Record verified photo search rollout and limits
6b8ca0a	10-13 01:27:31	Add safe HD original viewing and responsive image downloads
15e1550	10-13 01:43:51	Record verified HD viewing and download release