YUANZE

包材库建设与更新日志

具体操作 · 完成情况 · 发布验证 · 后续待办

2026-09-22 至 2026-10-07

汇报对象	广州源泽药业有限公司内部
报告范围	10 个建设阶段 / 71 项更新步骤 / 37 个 Git 提交
当前成果	员工选型、管理员维护、客户展厅三角色系统；搜索、系列归并、中英文与图片下载。
统计依据	发布档案、源码提交、资料处理清单、线上只读数据库核对及最新验收记录。

汇报口径：已上线、已完成、部分完成、方案阶段分别列示。记录数不等于独立款式数；图片制作次数不等于不同原图数；代码备份不等于生产数据完整备份。本报告不包含密码、密钥或采购价格明细。

当前成果与统计口径

以下资料统计为 2026-10-07 19:33 的线上只读快照；图片队列统计来自对应本机发布清单。

指标	当前结果	说明
在线资料	11,851 条有效 / 11,858 条总计	8,846 条包材 + 2,867 条图册图片线索 + 91 条工艺参考 + 47 条其他资料；7 条归档。
产品编号	8,853 个累计唯一编号	包含 7 条已归档产品。编号稳定、不复用；来源记录与独立款式不是同一口径。
客户开放	224 条产品 / 212 个图片路径	只开放批准的安全展示图；隐藏供应商及价格。系列图片可关联多条产品记录。
图片优化	478 / 5,764 个源图（约 8.3%）	队列尚余 5,286 个；当前有效资料共 6,267 个不同图片路径，另含来源图和新生成图，不与队列混算。
同款归并	252 组 / 831 条底层记录	展示减少 579 张重复卡；原规格、报价和编号保留。229 个多规格组仍待逐瓶映射。
客户海报	当前 24 张	首次 31 张，追加 10 张，再移除 17 张；缩略图和完整海报按权限展示。
数据完整性	quick_check：ok / 外键错误：0	本次只读检查通过；不代表已完成所有参数真实性、图片水印和全库同款人工审查。
现网代码	20261007-image-download-v1	截至网站源码 0998d42，三角色网关及公网 IP 登录、图片下载验收通过；本机公网域名仍连接重置。

完成状态说明

状态	汇报含义
已上线	有发布记录或线上核验证据，功能已进入正式系统。
已完成	需求、档案、导出或工程整理已完成；不等于新功能上线。
部分完成	已有可用成果，但覆盖率、资料补录或外部依赖尚未完成。
方案阶段	仅讨论、任务书或演示，未接入正式业务链路。

三角色功能与建设边界

当前可用功能与早期完整业务系统方案分开报告；上线不等于所有素材和参数均已整理完。

功能域	已实现内容 / 当前行为	完成情况与限制
统一登录	三种角色共用登录入口，按权限进入员工、管理员或客户界面；持久会话、退出与密码修改撤销。	已上线；公网 IP 已验收，公网域名仍有外部连接问题。
业务员选型	编号 / 文字检索、十维多选、用途、分区联动、搜图、图库 / 表格、跳页、收藏、四款对比、内部导出、图片下载。	已上线；内部供应商及采购资料可见。未知用途与规格需后补。
管理员维护	产品与图片、报价依据、归档恢复、批量导入预览和版本校验、审计、账号新增 / 重置 / 停用。	已上线；公司首页图文和证书尚不能全部通过网页管理。
客户展示	公司首页、产品、联系三分页；手机底栏、PC 顶部；海报优先、公司照片及中英文证书、客户安全选型与下载。	已上线；224 条产品获批，供应商、采购价格及危险原文不传给客户。
中英文切换	三角色界面、标准类目、状态与可访问动作切换；证书对应中英文素材。	已上线；历史来源原文没有自动审核翻译。
图片与同款资料	保留原图；区分单品、同款系列和待核对；252 个同款展示组，6 张规格标注图；优化图有来源和发布记录。	部分完成；未完成全库优化或每个多瓶图片的逐瓶核对。
工程与运维	Git 提交追踪、私有 GitHub 同步、部署门禁、只读数据库检查、代码与运行状态分离及回退说明。	已完成基础治理；生产数据与素材完整备份不能由 Git 替代。
完整业务 ERP	国内 / 国外、打样多轮、配方、采购、生产、库存、出货、收款已形成框架和早期演示。	方案阶段；尚未形成真实业务全链路系统。

建设过程逐项更新表 / 01 需求定义与首版建设

2026-09-22 至 2026-09-24。Git 建立前的记录按原工程任务书、素材报告和发布档案回溯；不能确定单次操作时间的事项使用日期范围。

01 / 日期	更新事项	具体操作	完成情况与核验	依据
09-22	01 旧系统与打样流程梳理	依据旧系统截图及实际反馈，梳理客户提需求、业务下样品单、实验室制作、业务审核、寄样及客户反馈。识别配方中途调整需重新下单的问题。	已完成需求整理；旧系统评估基于提供的界面和反馈，未声称完成其全部模块审计。	S01
09-22	02 业务系统总体框架	制定国内 / 国外业务分区，以及同一主单下多轮打样、完整配方、采购或生产、出货与收款的设计；形成可交给 Claude Code 的开发任务书和参考演示。	方案阶段；业务演示采用虚构数据，未接入真实订单、研发配方、库存或财务。	S01
09-22	03 包材库目标与字段	把包材库定位为业务员对客选型的可检索展示库。定义材质、瓶型、规格、MOQ、单价、货期、其他说明，保留供应商原始报价和出处。	已完成；已有明确参数才录入，缺失留空。工艺价格作为浮动条件，未设为所有单品必填价格。	S01
09-22	04 分类及系列规则	确定类型、材质、容量、瓶型、用途等多维分类；同系列各规格分别保留记录。固定套装与审核组合、样品编号 / 位置 / 借还纳入设计。	已完成规则；组合审核和实物样品功能未作为当前主导航全面开放。	S01 S10
09-22 至 09-23	05 首份询价表结构化	解析 WPS DISPIMG、浮动图片和合并单元格，把 374 条原始资料与 340 个图片文件关联；保留原报价、材料、规格及来源行号。	已完成；区分包材、半成品、服务和需求，疑似关联标记待核对，未把每张图片认定为独立产品。	S02
09-23 至 09-24	06 阿里云首版部署	接入已有云服务器，建立 SSH 密钥访问、HTTPS 网关、应用服务和员工查询入口；代码发布目录与运行数据目录分离，保留既有登录方式。	已上线；首次部署使用 IP 访问，后续转为公司域名入口。报告不列出登录密码和部署密钥。	S03
09-24	07 管理员资料维护	建立独立管理员权限、产品与图片编辑、归档恢复、版本冲突和操作审计；增加 CSV / XLSX 导入预览、校验及导出能力。	已上线；员工仅查询，管理员维护。完整首页图文与证书网页编辑尚未实现。	S03 S09
09-24	08 以图搜包材	增加图片上传检索，按瓶型与结构优先匹配，辅以颜色特征；限制格式、文件大小和处理资源，关联检索结果与原资料。	已上线；真实来源图检索核验通过，但相似结果仍需人工确认同款和规格，不代表全库准确率。	S03 S10

02 扩充资料与分类检索

素材准备 2026-09-24；批量上线 2026-09-27。素材整理日期与实际发布日期分开记录，避免将本地提取完成写成已经上线。

02 / 日期	更新事项	具体操作	完成情况与核验	依据
09-24	09 新增图册和表格整理	接收 21 份 PDF、4 份新 Excel，连同原询价表统一登记为 26 份来源；提取 PDF 共 2,608 页，并生成页面预览、表格图片及来源清单。	已完成素材登记和提取；原 PDF、原始单元格与页码保留，图片展示线索和产品记录分开。	S04
09-24	10 OCR 与参数提取	对扫描图册开展 OCR，整理型号、容量、材料、尺寸和报价证据；记录待核对文字与疑似重复组，不强行补足缺失字段。	部分完成；提取与质检完成，OCR 和图中规格仍有待人工确认项。	S04
09-24 至 09-27	11 分类与搜索条件	建立资料类型、包材类型、材质、容量区间、瓶型和来源图册的筛选方案；保留不明确的待细分类目，图片结构检索与参数检索可并用。	已上线基础检索；后续追加用途、多选和分区联动。分类未知项不会被伪造标签。	S04 S10
09-27	12 大批资料导入正式库	以批次标记增量导入 10,632 条资料，保留原有 374 条，形成 11,006 条在线记录；其中当时产品来源条目 8,001 条、图片线索 2,867 条、工艺参考 91 条。	已上线；保留原记录、版本、管理员修改及账号；图片索引就绪、待处理和失败均为 0（当次验收）。	S03 S04
09-27	13 侧栏分类与索引	侧栏提供类型、材质、容量区间和来源筛选，顶部提供细化条件；整页图册与产品记录建立关联，工艺参考单独呈现。	已上线；整页可能含多款，仅作来源参考，未将整页冒充单品图片。	S03 S10
09-27	14 分页动画与页数	员工与管理端加入页码按钮、输入页码跳转、上下页边界校验；员工每页可选 20 / 40 / 80 条，翻页保留筛选及未提交输入。	已上线；仅结果区轻量动画，支持系统减少动态效果；静态文件摘要和分页回归通过。	S05

03 产品编号、维护表与首轮故障处置

2026-09-27。本阶段出现过服务器握手超时。恢复事实与推测原因分别陈述，不将内存压力假设写成已确认根因。

03 / 日期	更新事项	具体操作	完成情况与核验	依据
09-27	15 网站与 SSH 无响应排查	检查公网 443、22 端口，确认 TLS 与 SSH 握手超时。服务器在 06:18 新启动后恢复；核对健康、目录、登录和图片检索。	已恢复；未发现可确认的 OOM 或内核崩溃日志，首次故障根因未完全证实。	S05
09-27	16 低内存服务器保护	增加 2 GiB 交换空间，移除无用全量常驻目录副本；大目录读取加入并发限制，验证改为流式摘要和受限内存的隔离副本。	已上线保护；繁忙读取有限重试，写入不自动重放。内存容量仍是持续运维约束。	S05
09-27	17 全产品稳定编号	为当时 8,001 条包材分配 YZ-BC 编号；新增包材自动续号、归档不回收。卡片、详情、表格与后台使用同一编号，内部 ID 保留。	已上线；全量编号唯一性及对应关系验证通过。后续导入增至 8,853 个累计编号。	S05
09-27	18 编号精确检索与直达	搜索支持完整编号、大小写、全角及常见分隔符，保留原 ID 检索；完整编号清除旧筛选干扰。增加带 code 参数的产品直达链接及登录后恢复定位。	已上线；不存在的完整编号返回零条，全量线上编号映射检索核验通过。	S05
09-27	19 产品编号及图片维护表	导出带编号、内部记录 ID、版本、对应图片及缺图标记的产品维护 Excel；复用缩略图减少体积，保留后续批量更新所需的对应字段。	已完成并交付；表格用于资料整理和更新，导入旧版本覆盖的风险随后增加强制版本校验。	S05 S06
09-27	20 统一登录界面	将员工与管理员统一至同一登录页，登录后依据角色进入查询或管理工作区；后台及媒体接口独立校验权限。	已上线；一个公司链接即可进入，后续扩展客户角色。没有通过隐藏按钮代替服务端授权。	S03 S06

04 代码审查、图片细分与品牌界面

2026-09-28。审查、图片清理与参数整理均保留原始依据；首次审查的本机依赖缺失单独列出，不把未执行测试写成通过。

04 / 日期	更新事项	具体操作	完成情况与核验	依据
09-28	21 DeepSeek 辅助代码审查	准备现网对应源码，接入外部模型辅助审查；逐项复核 10 条首轮意见及 2 条补充发现，区分已确认缺陷、条件兼容问题和误报。	已完成审查核验；七个核心文件与当时服务器摘要一致。模型接入不等于网站新增 AI 客服。	S06
09-28	22 导入与会话阻塞修复	把导入写入和账号查询移出全局会话长锁；批次一次性提交，更新已有记录必须携带版本；数据库连接显式关闭，过期会话清理，失败限流按来源及账号隔离。	已上线；导入期间其他账号会话查询通过。首次本机 3 项因 ONNX 依赖缺失未跑通，后续服务器隔离验证通过。	S06 S08
09-28	23 导出安全及历史兼容	员工与管理端统一 CSV 公式前缀保护；兼容旧 ID、媒体子目录；收藏、方案和样品校验只查询提交编号，避免重复全量扫描。	已上线；真实函数和合成数据验证通过；未发现据此造成生产泄露或数据损坏的证据。	S06
09-28	24 GPT 二次复核	补充修复收藏重复提交、上传链接双重编码、前端 URL 对应和表格解析报错定位；重新验证源记录、图片检索及角色权限。	已上线；91 项后端与 4 组 DOM 检查通过，当时 11,006 条记录及 8,001 个编号未变化。	S06
09-28	25 图册整页与单品区分	检查图册页面及原表图片，实施 2,582 个裁切，新增 852 条可追溯产品资料；单品、同款系列、混合整页和待核对分别标注。	部分完成并上线；总资料增至 11,858 条、累计编号 8,853。已开展页面级检查，未完成全库逐瓶人工核对。	S07
09-28	26 删除真正无图条目	按用户澄清，处理原表确实没有对应图片的 7 条产品；采用归档以便恢复，有图片但待细分的条目继续保留。	已上线；有效包材 8,846 条，累计编号不回收。未把待整理系列当作无图产品删除。	S07 S10
09-28	27 有依据参数归纳	将原文中明确的材料、标称 / 实灌容量、型号和采购条件归纳到产品细则；保留原文、来源、报价组成及复核提示。	部分完成并上线；3,937 条记录有整理依据，缺少确切参数的保留空白，不猜测填值。	S07
09-28	28 品牌 UI 与动态效果	沿用源泽 Logo；按深青、暖象牙、鼠尾草绿和铜色统一界面，参考提供的品牌草图及官网展示节奏，调整卡片、详情、滚动和过渡效果。	已上线；参考视觉方式，不把其他公司的资质、厂房和业务描述复制为源泽事实。	S07

05 侧栏、搜索与报价展示完善

2026-09-28 至 2026-09-29。用途、材质、规格属于可联合选择的条件。侧栏分区与顶部条件使用同一筛选状态，未建立彼此孤立的目录。

05 / 日期	更新事项	具体操作	完成情况与核验	依据
09-28	29 主导航聚焦包材	从主侧栏移除选型方案、实物样品借还、素材概况的独立入口；先试面部 / 洗护 / 面膜分区，再按后续要求收敛为面部、身体 / 头部。	已上线当前分区；历史接口及方案工具保留，不代表已移除菜单仍全部开放。	S07 S10
09-28	30 侧栏显示 / 关闭	增加侧栏展开和收起按钮、桌面状态保存；手机抽屉增加 Escape 关闭、焦点及隐藏区可访问性处理。	已上线；切换侧栏保留当前搜索、结果和筛选。	S07 S10
09-28	31 多选搜索与用途扩展	十个筛选维度支持多选，同项任一值匹配、不同项同时满足；增加约 45 类用途，包括洗手液、精华、沐浴等。用途基于明确名称和资料。	已上线；用途未知项仍可从全部资料查找，标签补录未完成，不根据外形推定适配全部料体。	S07 S10
09-28	32 搜索与分区联动	点击面部或身体 / 头部后保留搜索栏，并可叠加材质、规格、瓶型和来源；支持清除单项和整体重置。	已上线；用途搜索已存在，后续讨论的侧栏重排未另行强行实施。	S07 S10
09-28	33 多图可见与首图策略	对待整理产品确保展示可用参考图，多图显示数量并可切换；优先单品或经核对同款图，原图与来源参考继续保留。	已上线策略；同款多规格可参考对应规格报价，未明确的逐瓶对应仍标记待核对。	S07 S10
09-28	34 报价置顶及组件栏目	详情第一部分优先展示价格，新增含税、裸瓶、组件、工艺、起订量、货期和报价条件；材料与规格随后呈现，未知价格留空。	已上线；394 条有明确依据的报价完成展示归纳。历史报价不自动承诺当前价格，不跨配置相加。	S07 S10
09-28 至 09-29	35 跨设备登录核验	针对手机及其他电脑账号密码错误，核对服务端账号同步，调整员工及管理员账号配置，执行独立登录、管理权限和浏览器访问测试。	已完成账号同步；微信后续按用户要求跳过。随后对重定向和会话可靠性开展根因修复。	S08

06 登录根因修复、账号与工程治理

2026-09-29 至 2026-09-30。管理员网页实际功能、登录稳定性和数据库结构均以核验为准；域名外部条件与应用故障分开处理。

06 / 日期	更新事项	具体操作	完成情况与核验	依据
09-29	36 域名入口接入与区分	将业务入口更新为 bmt.yuanzebeauty.com，配置域名证书与网关。核对域名请求、IP 请求和账户入口，区分云平台返回 403 与应用内部错误。	部分完成；域名配置已建立。历史查询确认当时未备案；本机公网域名连接问题截至本报告仍未解决。	S03 S08
09-29	37 确认并修复登录循环	确认网关把根路径重写为登录页，而登录页将已登录员工跳回根路径，形成循环；删除错误重写。另修复服务用户无法读取证书的权限问题。	已上线修复；这是配置问题，不能归因于域名注册状态。服务器和 Safari 登录跳转链通过。	S08
09-29	38 持久会话与故障分流	采用 SQLite 持久会话、令牌摘要、8 小时到期；密码修改 / 停用撤销会话。加入同源检查、安全 Cookie、超时和明确错误分类，防止网络问题统一显示密码错误。	已上线；18 项发布门禁、登录回归及三角色权限核验完成。常规服务重启保留有效会话。	S08
09-29	39 员工容量与管理员建号	将员工会话默认上限取消，管理员会话仍设保护上限；核验真实后台新增员工、重置密码、停用 / 启用和至少一名有效管理员保护。	已上线；账号数量无预设人数限制，但不等于服务器可承担无限并发访问。未添加测试员工到生产。	S08 S09
09-29	40 客户账号与数据隔离	建立客户角色及图片单独批准机制；客户 API 过滤供应商、联系方式、采购价格及可能泄露的原文；图片重新编码、去除元数据并使用不透明受控链接。	已上线；最初约 12 款获批安全图片，后续扩至 224 条产品。所有素材未自动对客户开放。	S09
09-29	41 桌面工程与 Git 规则	复制既有工程至桌面包材库，初始化 Git，建立 AGENTS.md，规定每次改动对应提交并更新相关测试；密钥、数据库和私有资料列入忽略规则。	已完成；正式工程与旧副本明确分开，初始化提交 47fb32e。	S11
09-29	42 后端与数据库盘点	梳理业务库、上传登记库、会话库及可变文件目录；新增只读健康检查，检查 SQLite、编号、关联和职责边界；比较 Codex、Sites 及组合方案。	已完成整理；未迁移至 Sites，未重构全部表。供应商和报价主要仍在记录 JSON 内。	S11 S13
09-29	43 恢复客户选型与中英文	客户从极简图片规格界面恢复安全目录搜索、筛选、收藏、对比和导出；三角色加入中英文切换，补齐登录默认值、类目和可访问按钮翻译。	已上线；客户始终不显示供应商与具体价格。来源原文未伪装成已经审核的英文。	S09 S10

06 / 日期	更新事项	具体操作	完成情况与核验	依据
09-30	44 GitHub 与跨设备交接	上传到私有 GitHub 仓库，制定克隆、依赖安装、测试及部署交接说明；声明服务器数据库、原始素材及密钥需要独立安全交接。	已完成；其他设备可继续源码开发。仅克隆 Git 不会自动获得完整生产数据。	S11

07 客户公司展厅、证书及海报

预览 2026-09-30；正式上线 2026-10-04。客户展厅的预览日期、源码提交日期和实际部署日期分别记录；release 名称沿用准备日期不等于正式上线日期。

07 / 日期	更新事项	具体操作	完成情况与核验	依据
09-30	45 公司介绍与实景素材	接入用户提供的展厅、公司前台照片和英文简介，补充中文呈现；突出研发、OEM / ODM 及包材选型。公司经验、认证等文字保留为用户提供信息。	已完成预览；公司营销表述没有在此工程中独立认证，不能视为审计机构验证结论。	S09
09-30	46 中英文证书展示	接入 ISO 22716 与 GMPC 中英文 PDF，生成清晰展示图，按语言切换对应证书；将公司资源放入登录保护路径。	已完成预览，随后正式上线；展示用户提供的证书，不将证书展示等同于实时有效性复核。	S09
09-30	47 首页 / 产品 / 联系分页	按用户澄清改为三个独立分页，首页仅介绍公司，产品复用原选型功能；客户安全导出、对比、收藏与意向清单继续保留。	已完成预览；页面内可正常滚动，但三个栏目不做一整页长滚动串联。	S09
10-04 00:24	48 响应式客户展厅上线	正式发布客户首页、产品和联系；手机宽度不超过 760px 使用底栏，PC 使用顶部导航和宽版多列。同步建立客户与业务维护档案。	已上线；21 个运行文件核对、三角色入口和资料边界通过，八张业务表摘要不变，已有会话保留。	S03 S09
10-04 03:40	49 产品区海报优先展示	导入三份海报压缩包，对重复素材去重；客户进入产品先看海报，再进入包材选择，海报分中英文和类别展示，资源登录保护。	已上线；首次 33 个源素材去重后展示 31 张海报。后续追加与删除另见 10-07 更新。	S03 S09
10-04	50 海报格式与发布校验	修复精简 Linux 主机 WebP MIME 类型，验证缩略图与完整图、资源清单、权限和发布摘要；记录回退方式及维护边界。	已上线；无登录不得读取海报，公司展厅仍保持三分页及客户权限。	S03 S09
09-30 至 10-04	51 联系与意向功能边界	提供联系分页及多款意向清单、复制咨询内容；专属业务员链接、联系人卡片和公司接待资料预留后补位置。	部分完成；未实现真实询盘提交、分配、通知及客户清单跨设备持久化。	S09

08 统一图片风格与批量优化

2026-10-06 至 2026-10-07。批量优化遵循原材质、颜色、瓶型与结构，不把优化图当作技术尺寸承诺。制作次数、不同原图和关联产品数量分别统计。

08 / 日期	更新事项	具体操作	完成情况与核验	依据
10-06	52 主图标准与全库队列	按参考图建立暖中性场景、柔光和统一质感要求，保留原包材材质、颜色、结构；登记 5,764 个不同来源，包含待核对图片。	已完成规范和队列；所有待核对图纳入计划，整库尚未处理完。	S12
10-06	53 图片专用更新与首批	新增只改图片的管理员操作、版本检查与审计，保留原图和非图片字段；上传前等待动态检索索引，修正系列封面排序。	已上线；首日 24 张优化图关联 81 条记录，含 10 张待核对参考；未修改价格或规格。	S12
10-07	54 并行处理避重复	比较原图路径、原图 SHA256、输出摘要及关联产品；增加跨任务预留和占用保护，避免两聊天处理同一源图。	已上线工具并完成审计；已检查范围内两聊天交叉重复为 0，非全库视觉同款去重结论。	S12
10-07	55 本聊天 200 张续批	完成审核和上传 200 张优化图；处理上传繁忙的有界重试，保留旧优化版本和原图；跟踪每个输出对应的资料。	已上线；199 个来源首次优化，1 个是首批重复来源；已纠正累计口径，未静默删旧图。	S12
10-07	56 另一聊天独立 200 张	另一任务完成尾批 200 个独立来源，关联 212 条产品，其中系列图 198、单品图 2；一张透明瓶不合格后改用备用来源，旧图关联保留。	已上线；合并检查不覆盖同期图片及字段更新。两任务共用一套正式工程和生产网站。	S12
10-07	57 新增 50 张独立优化	对 731 条历史、预留与发布记录避重，跳过两个重复裁切候选并补足；完成 19 张单品和 31 张系列图，长边不超过 1,600，无 EXIF。	已上线；50 个新来源关联 50 条产品，索引 0 待处理 / 0 失败；员工可见，客户未新增授权。	S12
10-07	58 批量客户安全批准	专门核验独立 200 张批次的客户图片开放范围，只更新对应图片批准状态；安全目录、原图拒绝和权限回归通过。	已上线；客户端获批产品累计 224 条，受控图片路径 212 个。其他新图片没有因此全库开放。	S09 S12
10-07	59 整库完成度汇总	核对当前优化队列：5,764 个独立来源，已发布 478 个，待处理 5,286 个；单批制作日志与队列分别留存。	部分完成；约 8.3% 的登记源图已发布优化，不能报告八千多款全部图片优化完成。	S12 S14

09 同款归并与客户产品内容调整

2026-10-07。只对有依据的同款做展示归并，底层记录、编号、规格和报价继续独立保存；同一页有多种瓶型不直接合为一款。

09 / 日期	更新事项	具体操作	完成情况与核验	依据
10-07 16:22	60 客户追加十张海报	筛选并接入新增优质产品海报，生成缩略图和完整 WebP，更新目录清单及资源摘要，原子安装 22 个文件。	已上线；海报暂增至 41 张，未重启服务、未写业务数据库。	S03 S09
10-07 16:27	61 搜索名称改为规格	将原容量筛选名称调整为规格，同步中英文与界面提示，保留原筛选逻辑和已有数据。	已上线；四个静态文件核验，无服务重启和数据写入。	S03 S10
10-07 16:43	62 同款系列卡片归并	图库和表格先展示一张经审核的系列卡；详情切换各规格、原编号和报价。建立 252 个展示组，覆盖 831 条记录。	已上线；减少 579 张重复卡片，底层资料不删除、不重编号；客户切换规格继续隐藏报价。	S03 S10 S12
10-07 16:43	63 已核对规格图标注	制作六张经过逐瓶确认的系列图，核验 23 个资料关联；保留原图、出处和非图片字段，标注未明确的对应关系。	部分完成并上线；另有 229 个多规格组尚未完成逐瓶映射与标图。	S12
10-07 16:46	64 客户业务标签调整	更新公司首页业务标签为 OEM、ODM、OBM 与 Private Label，并同步两种语言、构建清单和发布档案。	已上线；只改业务展示文字，未新增研发、生产或品牌订单处理系统。	S03 S09
10-07 17:02	65 移除十七张模特海报	按用户示例移除同系列女性模特横版海报，公开目录移除 34 个图资源并备份；保留其他素材及同步更新。	已上线；当前展示 24 张海报，缩略图约 0.87 MB，六类产品栏目保留。	S03 S09

10 GitHub 自动同步与全图片下载

2026-10-07。最新网站源码完成于 18:21；本报告 19:33 只读核验线上数据。生成本报告不修改网站、账号或数据库。

10 / 日期	更新事项	具体操作	完成情况与核验	依据
10-07 17:17	66 提交后自动上传 GitHub	为正式仓库安装提交后钩子，自动上传已完成提交；增加同步锁、远端与分支检查和失败保留机制，禁止强制推送及自动提交私有运行数据。	已完成并验证；自动上传提交，不自动上传未提交文件、密钥、数据库或被忽略素材。	S11
10-07	67 同步网络问题恢复	针对直连 GitHub 超时，通过已有服务器临时 SSH 代理恢复上传，保持 TLS 校验；同步成功后关闭临时转发。	已完成；网站更新与源码备份均可追踪，网络故障时本地提交仍保留待重试。	S11 S14
10-07 18:21	68 员工图片下载	员工详情增加当前选中图下载，覆盖单品、系列及可见参考图；文件名带产品编号和序号，保留查看原图，失败图片不提供无效下载。	已上线；下载对应当前展示图片，不替换原素材。附件响应仍要求已登录且权限匹配。	S03 S10 S14
10-07 18:21	69 客户展示资源下载	客户可下载已获批包材图、完整海报、公司照片及当前语言证书图；支持中英文。原图、未批准图片及内部后台继续被拒绝。	已上线；新增授权撤销、旧链接、非法文件名和当前选图测试，保留供应商与价格隔离。	S03 S09 S14
10-07	70 最新版本回归与发布	执行根目录 56 项、服务端 158 项、发布工具 18 项及全部前端验证；校验 11 个运行文件和展厅构建，切换至 image-download-v1。	已上线；服务器网关三角色与公网 IP 登录 / 下载通过。本机公网域名仍连接重置，实体手机保存尚未验收。	S03 S14
10-07 19:33	71 当前资料与数据库核对	以 SQLite 只读方式核对 11,858 条总资料、11,851 条有效资料、8,846 条有效包材和 8,853 个唯一编号；检查归档及客户图片批准数量。	已完成；quick_check 为 ok，外键错误 0。仅做读取，不写账号、会话或产品数据。	S14

尚未完成及下一步事项

按实际状态列示，不把讨论、接口预留或代码存在写成正式完成。优先级为本报告建议，不代表新增任务已经执行。

建议优先级	事项	当前缺口 / 依据	建议下一步
优先	公网域名可访问性	10-07 本机连接域名仍重置；服务器网关及公网 IP 已通过。9-29 历史平台查询显示当时未备案，但未重新核验其当前状态。	结合云平台、备案、DNS、证书和不同运营商实测定位；不能只改密码，也不能保证永不故障。
优先	图片优化与核对	队列待处理 5,286 个源图；229 个多规格组待逐瓶对应；部分页面是整页、系列或待细分图。	按原图摘要及产品占用分批推进，保持原结构；发布与索引核验分开记录，不默认开放客户。
优先	产品规格及当前报价	OCR、MOQ、交期、税运、工艺及有效期仍有缺项；历史价格与组件配置不一定适用于当前订单。	由业务 / 供应商确认后按编号和版本补录；使用维护表安全导入，原文与确认值并存。
后续	客户归属和真实询盘	尚无业务员专属邀请绑定、咨询分配、接待名片、消息通知；客户收藏和意向清单暂不跨设备持久保存。	补充联系人素材，再建立客户归属、询盘提交和权限隔离；区分复制清单与提交成功。
后续	管理员公司内容编辑	当前产品、账号可管理，但首页图文、海报和证书主要由版本化文件维护。	后续提供独立内容维护模块、预览 / 发布和审计，避免影响产品与登录数据。
持续	数据备份与结构整理	三套 SQLite 和上传文件需一致性备份；供应商、报价、图片关系尚以 JSON 为主；Git 仅含允许提交的工程文件。	建立恢复演练和备份核验，再按实际需求拆分关系表，不把空的本机状态库覆盖线上。
持续	访问与容量验收	员工会话无默认人数上限，但服务器资源有限；最新下载已通过 HTTP / DOM，实体手机文件保存尚未验收。	对手机、微信浏览器、PC 和常见网络做验收；根据并发与目录响应再扩容或优化。
未实施	ERP 与 Sites 迁移	打样、配方、生产和财务仍为方案 / 演示；Sites 未承担当前生产后端和数据库。	包材展示库稳定后再评估业务模块，单独确定数据模型、权限和迁移验收范围。

Git 提交追踪附表

覆盖网站源码 47fb32e 至 0998d42 的全部 37 个提交。时间是提交时间，不自动等于上线时间；实际上线情况以更新表和发布档案为准。

序号	提交时间（2026）	短哈希	改动内容（中文整理）	类型
01	09-29 04:22	47fb32e	初始化正式工程、协作规则与回归验证	工程建立
02	09-29 04:50	b812863	后端数据库职责、只读健康检查与 Sites 说明	档案 / 检查
03	09-29 17:04	f78da2e	恢复安全客户目录及三角色中英文界面	功能实现
04	09-29 17:20	723253f	翻译服务端注入的登录默认文字	补充修复
05	09-29 17:33	c667dbe	补齐导入类目与可访问动作翻译	补充修复
06	09-30 18:40	b2a618c	私有 Git 交接及历史资料边界	交接档案
07	09-30 19:08	f3bd53d	双语手机展厅预览与公司证书	预览实现
08	09-30 20:15	8e9cd64	独立客户分页和安全选型工具	预览实现
09	10-04 00:14	aef53cb	响应式客户展厅正式发布与维护指南	功能发布
10	10-04 00:44	078c908	展厅上线验证及两端维护档案	上线记录
11	10-04 03:35	9867fbe	包材选型前的登录保护双语海报栏目	功能实现
12	10-04 03:39	bc5ebdf	修复 Linux WebP 响应 MIME 类型	发布修复
13	10-04 03:45	0a6e3cd	海报发布验证与维护边界	上线记录
14	10-06 15:49	24867f5	图片统一风格及样板验收标准	规范档案
15	10-06 16:15	9bddb3e	图片专用更新、审计与待核对范围	功能实现
16	10-06 16:22	c6f1514	批量上传前等待视觉检索索引	稳定性修复
17	10-06 16:25	2a652ef	已修正系列封面优先于保留原图	展示修复
18	10-06 16:35	f664db1	图片正式发布和剩余队列记录	上线记录
19	10-07 12:27	f09b36b	并行图片任务避重和产品占用保护	处理工具

序号	提交时间（2026）	短哈希	改动内容（中文整理）	类型
20	10-07 14:20	6c07bb8	200 张图片发布及繁忙上传安全重试	图片发布
21	10-07 14:32	10266b0	跨聊天重复审计与累计口径纠正	核验记录
22	10-07 15:37	d87da6e	另一聊天独立尾批 200 张发布	图片记录
23	10-07 16:16	46e3891	新增十张已审核客户产品海报	素材更新
24	10-07 16:24	94c8017	容量搜索名称调整为规格	界面调整
25	10-07 16:25	116649f	十张海报正式发布验证	上线记录
26	10-07 16:28	617c1b6	规格筛选名称正式发布验证	上线记录
27	10-07 16:34	5059942	移除十七张同系列模特海报	素材调整
28	10-07 16:41	687d80e	同款包材归并及已确认规格图标注	功能 / 图片
29	10-07 16:43	4352604	首页业务改为 OEM / ODM / OBM / Private Label	内容调整
30	10-07 16:45	58f1e86	同款归并上线及待映射规格记录	上线记录
31	10-07 16:48	939d920	首页业务标签正式发布验证	上线记录
32	10-07 16:56	4f2fefe	限定图片批次的客户批准校验	权限验证
33	10-07 17:05	a8e0fc1	五十张不同来源优化图及隔离核验	图片发布
34	10-07 17:08	0a02857	十七张海报移除上线验证	上线记录
35	10-07 17:17	b6d04cf	完成提交后自动上传私有 GitHub	工程工具
36	10-07 17:17	e01acb4	200 张优化图片客户开放验证	上线记录
37	10-07 18:21	0998d42	员工及客户已授权图片下载	功能发布

报告依据与可追溯说明

正式工程为桌面“包材库”；“旧工程”指 Documents/Codex/2026-09-22/claude-code，仅用于回溯历史材料，不作为当前源码。

编号	记录来源	文件 / 范围
S01	初始需求与开发任务书	旧工程 outputs/源泽业务系统-初版需求与问题清单.md、业务系统及包材库 Claude Code 开发任务书；日期 09-22。
S02	原询价表提取	旧工程 work/packaging-materials/extraction-report.md；原表 374 条、340 个图片文件的来源关联。
S03	正式部署记录	server-reference/deploy/DEPLOYED.md；旧工程同名档案保留早期发布；区分部署日期、提交日期及验证方式。
S04	新增素材整理	旧工程 outputs/materials-20260924/、work/materials-20260924/、work/site-materials-20260924/live-verification.json。
S05	分页、编号与故障	旧工程 work/pagination-20260927/、work/product-codes-20260927/OUTAGE-20260927.md 及编号 / 检索验证。
S06	维护表与审查修复	旧工程 work/product-maintenance-20260927/；outputs/review-fixes-20260928/、gpt-followup-20260928/ 及对应核验。
S07	图像、品牌和分类	旧工程 outputs/product-images-20260928/、brand-refresh-20260928/；work/sidebar-toggle-20260928/、catalog-search-20260928/。
S08	登录根因与账号	旧工程 work/login-root-cause-20260929/ROOT_CAUSE.md、domain-login-20260929/、employee-accounts-20260929/ 及跨设备验证。
S09	客户端维护档案	docs/客户端档案.md；客户路由、照片证书、海报、数据权限、待完善事项及正式发布证据。
S10	业务端维护档案	docs/业务端档案.md；搜索、侧栏、报价、同款、导出及下载的当前行为和边界。
S11	工程与 Git 记录	AGENTS.md、docs/跨设备接续开发.md、scripts/github_sync.py；从 47fb32e 到 0998d42 的 37 个提交。
S12	图片优化与同款审核	docs/图片重复排查-20261007.md、图片优化-20261007-新增50张核验.md、同款归并与规格标注-20261007.md 及私有发布清单。
S13	数据库结构档案	docs/后端与数据库说明.md；09-29 三套数据库只读盘点、职责和 Sites 适配说明。
S14	本次线上快照及最新验收	10-07 19:33 服务器只读 SQL 统计和完整性检查；work/image-download-20261007/ 线上及公网 IP 验收；本机图片队列。